

DODATEK č. 2 Smlouvy o dílo

„Oprava živičného povrchu silnice č. II/ 261 a III/25841 Ústí n. L. Střekov“

číslo smlouvy objednatele: V/6043/2024/UL

číslo smlouvy zhotovitele: 240327013

uzavřený mezi

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupené: [REDACTED] náměstek ředitele,
Ing. Marek Macho, pověřený řízením organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **HERKUL a.s.**
se sídlem : Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
zastoupené: Ing. Šárka Bukovská, předsedou představenstva
Ing. Michal Klimeš, člen představenstva
Bc. Jakub Karel, člen představenstva
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

dále jen „zhotovitel“.

II. Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č.2 mění a doplňují následující ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/6043/2024/UL, č. zhotovitele 240327013 uzavřené dne 02.10.2024, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice č. II/ 261 a III/25841 Ústí n. L. Střekov“ následovně:

III. Cena díla

Článek III. Cena díla III.1. se mění:

Původní cena díla: 10 933 337,75Kč bez DPH

- Úsek silnice č. II/261 Střekov okr. křiž. ul. Děčínská - ČSPHM, km 53,580- 54,050
- **279 550,00 Kč bez DPH**
- Úsek silnice č. III/25841 Střekov ČSPH - křiž. ul. U Krematoria, km 0,000 - 1,880
(vynechání úseku přemostění ev.č. 25841-1 [186m]) [1 694m]
- **6 153 412,87 Kč bez DPH**

Nová cena díla : 4 500 374,88 Kč bez DPH

Důvod změny:

Z důvodu vedení objízdné trasy v rámci rekonstrukce mostu E. Beneše v Ústí nad Labem se neprováděly uvedené práce jak původně objednatel požadoval. Toto vyplynulo postupně při jednání s Odborem dopravy a majetku MgmUL a jeho požadavku na stanovení konečné verze DIO ve vztahu k dalším stavebním akcím navázaných na uzavírku mostu E. Beneše přes řeku Labe.

Dále se neprovedly práce týkající se aplikace VZD plastem a dle geodetického zaměření je konečná úprava plochy ponížena o 15 545,19m². VDZ bylo následně přizpůsobeno přechodnému VDZ pro nastavení dopravní obslužnosti ve vztahu k opravě mostu E. Beneše.

IV. Závěrečná ujednání

XVI. 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

XVI. 2. Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.


XVI. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Položkový rozpočet - skutečnost
 Zdůvodnění změny č. 1
 Zdůvodnění změny č. 2

V Dubí, dne
dle elektronického podpisu

V Obrnicích, dne
dle elektronického podpisu

.....
za objednatele
Ing. Marek Macho
pověřený řízením organizace



Oprava živičného povrchu silnic č. II/261 a III/25841 Ústí n. L. Střekov

Úsek silnice č. II/261 Střekov okr. křiž. ul. Děčínská - ČSPHM, km 53.580- 54.050			
č.	Poloha	Měrná jednotka	Počet Mj
1	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu na skládku, včetně poplatku za uložení [200*0,5*0,1]	m³	10,00
2	Řezání styčných spár tl. do 100 mm	m	1 750,00
3	Frézování povrchu tl. do 50 mm s odvozem odfrézovaného materiálu včetně odčerpání frézovaného povrchu samosběhem [470*16,287*0,05]	m³	382,74
4	Položení nového asfaltového koberece ACO 11 (+) PmB 45/80-65 v tl. do 50 mm, ČSN 73 6121 [470*16,287]	m²	7 654,89
11	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m² [470*16,287]	m²	7 654,89
12	Přetření styčných spár emulzí s podicením	m	1 750,00
13	Výšková úprava vpusť a šachet	ks	38,00
14	Výšková úprava vodovodních a plynových uzavěrů	ks	5,00
16	Vyrovnávka živičného povrchu ACO 11 (+) [50/70] v tl. do 50mm do 15% celkové plochy [7654,89*0,15*0,05*2,5] smyslu §100 zákona č. 134/2016sb. vyloučené na základě pokynu objednatele, po předchozí prohlídce odfrézovaného úseku a v souladu s platnou ČSN 73 6121	t	143,53
18	Odlič čára v šíř 125mm provedeno barvou včetně předznačení - PODSTŘÍK [470*3]	m	1 410,00
19	Odlič čára v šíř 125mm provedeno - plastem strukturálním [470*3]	m	1 410,00
20	Vodící čára v šíř 250mm provedeno - barvou včetně předznačení - PODSTŘÍK [470*4]	m	1 880,00
21	Vodící čára v šíř 250mm provedeno - plastem strukturálním [470*4]	m	1 880,00
24	Obnova VOZ plošně - stopčárny, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - barvou včetně předznačení - PODSTŘÍK	m²	240,00
25	Obnova VOZ plošně - stopčárny, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - plastem stěrkovým	m²	240,00
28	DIO včetně zajištění a proleptání DIR, zjištění a vyřízení inženýrských sítí	kpl	1,00
29	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	kpl	1,00

Úsek silnice č. III/25841 Střekov ČSPH - křiž. ul. U Krematoria, km 0,000 - 1,880 (vynechání úseku přemostění ev.č. 25841-1 [186m]) [1 694m]			
č.	Poloha	Měrná jednotka	Počet Mj
1	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu na skládku, včetně poplatku za uložení [115*0,5*0,1]	m³	5,75
2	Řezání styčných spár tl. do 100 mm	m	5 150,00
3	Frézování povrchu tl. do 50 mm s odvozem odfrézovaného materiálu včetně odčerpání frézovaného povrchu samosběhem [1694*11,4*0,05]	m³	965,58
4	Položení nového asfaltového koberece ACO 11 (+) PmB 45/80-65 v tl. do 50 mm, ČSN 73 6121 [1694*11,4]	m²	19 311,60
11	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m² [1694*11,4]	m²	19 311,60
12	Přetření styčných spár emulzí s podicením	m	5 150,00
13	Výšková úprava vpusť a šachet	ks	75,00
14	Výšková úprava vodovodních a plynových uzavěrů	ks	6,00
16	Vyrovnávka živičného povrchu ACO 11 (+) [50/70] v tl. do 50mm do 10% celkové plochy [19311,6*0,15*0,05*2,5] smyslu §100 zákona č. 134/2016sb. vyloučené na základě pokynu objednatele, po předchozí prohlídce odfrézovaného úseku a v souladu s platnou ČSN 73 6121	t	362,09
18	Odlič čára v šíř 125mm provedeno barvou včetně předznačení - PODSTŘÍK [2x300 + 2x500 + 2x360]	m	2 370,00
19	Odlič čára v šíř 125mm provedeno - plastem strukturálním [2x300 + 2x500 + 2x360]	m	2 370,00
20	Vodící čára v šíř 250mm provedeno - barvou včetně předznačení - PODSTŘÍK [1694+1694]	m	3 388,00
21	Vodící čára v šíř 250mm provedeno - plastem strukturálním [1694+1694]	m	3 388,00
24	Obnova VOZ plošně - stopčárny, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - barvou včetně předznačení - PODSTŘÍK	m²	220,00
25	Obnova VOZ plošně - stopčárny, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - plastem stěrkovým	m²	220,00
28	DIO včetně zajištění a proleptání DIR, zjištění a vyřízení inženýrských sítí	kpl	1,00
29	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	kpl	1,00

DPH

1 507 666,57 Kč

7 661 079,44 Kč

celně DPH

1 824 276,55 Kč

9 269 906,13 Kč

Bez DPH	4 500 374,88 Kč	10 933 337,75 Kč
Včetně DPH	5 445 453,60 Kč	13 229 338,67 Kč

CELKEM

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1

STAVBA: Oprava živičného povrchu silnic č. II/261 a III/25841 Ústí n. L. Střekov
„Úsek silnice č. II/261 Střekov okr. křiž. ul. Děčínská - ČSPHM, km 53,580- 54,050“
SoD číslo: V/6043/2024/UL
Číslo smlouvy zhotovitele: 240327013

Podrobnější popis změn-odpočet:

V rámci realizace zakázky se neprovedly práce týkající se aplikace VDZ plastem strukturálním (dělicí čára v šíři 125 mm – plastem strukturálním, vodící čára v šíři 250mm – plastem strukturálním, obnova VDZ plošné – stopčáry, stíny, šipky, přechody, apod. – plastem šterkovým)

Odůvodnění změn-odpočet:


Výše uvedené práce se neprováděly na žádost Objednatele. Důvodem je objízdná trasa v rámci rekonstrukce mostu E. Beneše v Ústí nad Labem.



Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum,
razítko:

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: Oprava živičného povrchu silnic č. II/261 a III/25841 Ústí n. L. Střekov „Úsek silnice č. III/25841 Střekov ČSPH - křiž. ul. U Krematoria, km 0,000 - 1,880“	Číslo změny: 2
SoD č. objednatele: V/6043/2024/UL SoD č. zhotovitele: 240327013	Datum: 16.05.2025
Návrh ocenění změny navazuje na zjištěné, skutečně provedené práce, oproti zadání.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla
Změny se týkají následujících prací (stručný popis): frézování, položení ACO 11+ PMB 45/80-65 v tl. do 5 cm, provedení spojovacího postřiku, vyrovnávka živičného povrchu ACO 11+, provedení VDZ barva, plast. Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: <u>Soupis</u> - 6 153 412,87 Kč bez DPH - viz. příloha Viz. příloha: položkový rozpočet odpočtů	
Počet listů příloh: 1 list rozpočet ZL č 2	
Navrhovaná změna ceny díla: -6 153 412,87 (rozdíl) Kč bez DPH	
zvýšení ceny o	_____Kč (bez DPH)
snížení ceny o	-6 153 412,87 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty	
zkrácení lhůty	
Za zhotovitele: Ing. Michal Kovalovský, ekonom Ing. Lukáš Ryšavý, provozní ředitel	
Za objednatele: Ing. Jan Sýkora	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: Oprava živičného povrchu silnic č. II/261 a III/25841 Ústí n. L. Střekov „Úsek silnice č. III/25841 Střekov ČSPH - křiž. ul. U Krematoria, km 0,000 - 1,880“			Číslo změny: 2	
SoD č. objednatele: V/6043/2024/UL SoD č. zhotovitele: 240327013			Datum: 16.05.2025	
Určeno pro		TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	Poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Na základě požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů: Soupis odsouhlasených přípočtů: bez DPH Soupis odsouhlasených odpočtů:-6 153 412,87 Kč bez DPH Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů a odpočtů -6 153 412,87 Kč bez DPH				
Počet připojených listů: 1		Počet připojených výkresů: x		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 7 661 079,44 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: Původní sjednaná lhůta dokončení		
cena díla po předchozích změnách:	7 661 079,44 Kč (bez DPH)	sjednaná lhůta po předchozích změnách:		
zvýšení ceny o	Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 dnů	
snížení ceny o	6 153 412,87 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 dnů	
celková cena po změně	1 507 666,57 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 16.05.2025	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☐
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	zjištěnou skutečností			☒
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:		
				

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2

STAVBA: Oprava živičného povrchu silnic č. II/261 a III/25841 Ústí n. L. Střekov
„Úsek silnice č. III/25841 Střekov ČSPH - křiž. ul. U Krematoria, km 0,000 - 1,880“
SoD číslo: V/6043/2024/UL
Číslo smlouvy zhotovitele: 240327013

Podrobnější popis změny-odpočet:

V průběhu realizace stavby došlo k zaměření skutečného provedení stavby. Plocha konečné úpravy komunikace je tedy o 15 545,19 m² ponížena. Tato skutečnost má vliv na všechny položky přiloženého rozpočtu. Dojde k odpočtu dle přiloženého geodetického zaměření.

V rámci realizace zakázky se neprovedly práce týkající se aplikace VDZ plastem strukturálním (dělicí čára v šíři 125 mm – plastem strukturálním, vodící čára v šíři 250mm – plastem strukturálním, obnova VDZ plošné – stopčáry, stíny, šipky, přechody, apod. – plastem šterkovým).

Odůvodnění změny-odpočet:

V průběhu realizace stavby došlo k zaměření skutečného provedení stavby. Plocha konečné úpravy komunikace je tedy o 15 545,19 m² ponížena. Tato skutečnost má vliv na všechny položky přiloženého rozpočtu. Dojde k odpočtu dle přiloženého geodetického zaměření.

Tím došlo k ponížení položek: frézování, položení ACO 11+ PMB 45/80-65 v tl. do 5 cm, provedení spojovacího postřiku, vyrovnávka živičného povrchu ACO 11+, provedení VDZ barva.

Práce spojené s aplikací VDZ plastem strukturálním se neprováděly na žádost Objednatel. Důvodem je objízdná trasa v rámci rekonstrukce mostu E. Beneše v Ústí nad Labem.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum,
razítko:

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: Oprava živičného povrchu silnic č. II/261 a III/25841 Ústí n. L. Střekov „Úsek silnice č. II/261 Střekov okr. křiž. ul. Děčínská - ČSPHM, km 53,580-54,050“	Číslo změny: 1
SoD č. objednatele: V/6043/2024/UL SoD č. zhotovitele: 240327013	Datum: 16.05.2025
Návrh ocenění změny navazuje na zjištěné, skutečně provedené práce, oproti zadání.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla
Změny se týkají následujících prací (stručný popis): provedení VDZ plast – práce se neprováděly, jsou odečteny Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: <u>Soupis</u> - 279 550,00 Kč bez DPH - viz. příloha Viz. příloha: položkový rozpočet odpočtů	
Počet listů příloh: 1 list rozpočet ZL. č 1	
Navrhovaná změna ceny díla: -279 550,00 (rozdíl) Kč bez DPH	
zvýšení ceny o	-----Kč (bez DPH)
snížení ceny o	-279 550 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty	0 dnů
zkrácení lhůty	0 dnů
Za zhotovitele: Ing. Michal Kovalovský, ekonom Ing. Lukáš Ryšavý, provozní ředitel	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: Oprava živičného povrchu silnic č. II/261 a III/25841 Ústí n. L. Střekov „Úsek silnice č. II/261 Střekov okr. křiž. ul. Děčínská - ČSPHM, km 53,580-54,050“			Číslo změny: 1	
SoD č. objednatele: V/6043/2024/UL SoD č. zhotovitele: 240327013			Datum: 16.05.2025	
Určeno pro		TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatel ☒
Odesláno/předáno:	Poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Na základě požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů: <u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u>-279 550,00 Kč bez DPH Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů a odpočtů -279 550,00 Kč bez DPH				
Počet připojených listů: 1		Počet připojených výkresů: x		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 3 272 258,30 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: Původní sjednaná lhůta dokončení		
cena díla po předchozích změnách:	3 272 258,30 Kč (bez DPH)	sjednaná lhůta po předchozích změnách:		
zvýšení ceny o	Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 dnů	
snížení ceny o	279 550,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 dnů	
celková cena po změně	2 992 708,30 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 16.05.2025	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☐
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	zjištěnou skutečností			☒
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		