

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 08PT-001735

číslo smlouvy zhotovitele: 11060551

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 2006-15937031/0710
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
telefon, e-mail: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
IČO, DIČ: 40233308/CZ40233308
bankovní spojení: Unicreditbank, č. ú.: 1387877206/2700
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen "dodavatel/zhotovitel")

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Protože si objednatel přeje, aby Dílo **D7 odpočívka Smolnice km 42 P+L**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 542 155 0008 bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši ceny stavby 118 498 551,93 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
D7 odpočívka Smolnice km 42 P+L	118 498 551,93	24 884 695,91	143 383 247,84

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací – výkaz výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce **D7 odpočívka Smolnice km 42 P+L**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 08PT-001735 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy a
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
 - Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů

Základní datum je 25. 2. 2025

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele v průběhu plnění Smlouvy, pokud:

- 1) budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení smlouvy ze strany dodavatele; nebo
- 2) budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení smlouvy ze strany objednatele; nebo
- 3) budou naplněny podmínky dle posledního odstavce Pod-čl. 1.14 Smluvních podmínek.

Změna v osobě dodavatele bude realizována buď (i) cestou ukončení stávající smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo (ii) cestou změny v osobě dodavatele jako postupitele podle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nebo (iii) ukončením účasti osoby na straně dodavatele dle podmínek a postupem dle posledního odstavce Pod-čl. 1.14 Smluvních podmínek.

V případě ukončení stávající smlouvy a uzavření nové smlouvy si objednatel vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v zadávacím řízení umístila jako další v pořadí. Tento postup změny v osobě dodavatele může objednatel uplatnit i opakovaně.

Cena za realizaci zbývajících částí plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v tomto zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí, bude doba provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a doba pro dokončení Díla sjednána na základě doby, kterou nabídl ve své nabídce v rámci tohoto zadávacího řízení, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.

Objednatel si vyhrazuje změnu v osobě dodavatele podle § 1895 a násl. občanského zákoníku na nového dodavatele tak, že v případě změny v osobě dodavatele musí původní dodavatel postoupit práva a povinnosti ze smlouvy pouze na nového dodavatele, jehož nabídka se

v zadávacím řízení umístila jako další v pořadí, přičemž zůstanou zcela zachovány podmínky uzavřené smlouvy.


Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 Podepsal 
 o=Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným,
ou=302017, 
Datum: 2025.07.14 09:51:10 +02'00'

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



Č.j.: 08PT-001735

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **D7 odpočívka Smolnice km 42 P+L**, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2025-009987 / systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele **P25V00296312** (dále jen „Zakázka“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel“):

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Teplice, Křížíkova 2393, PSČ 41501

IČO: 40233308

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Zadavatel dále ve smyslu § 40 odst. 2 ZZVZ oznamuje, že ode dne doručení tohoto Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele počíná běžet blokační lhůta ve smyslu § 246 odst. 1 písm. a) bod 2. ZZVZ a zadávací lhůta se tímto prodlužuje.

Zadavatel doporučuje těm účastníkům, kteří poskytli jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, aby včas zajistili a Zadavateli předložili její prodloužení.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek č. 2

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

*Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od
Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční
prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech
Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.*

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK č. 2

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	08PT-001735
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek / číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	Z2025-009987 / P25V00296312
Název veřejné zakázky	D7 odpočívka Smolnice km 42 P+L
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND)	542 155 0008

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Délka záruční doby v měsících	Provedení prací v rozsahu Sekce číslo 1 „Část Dřla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ ve dnech	Provedení prací v rozsahu Sekce číslo 2 „Část Dřla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ ve dnech
D7 odpočívka Smolnice km 42 P+L							
1.	Vedoucí společník: MI Roads a.s.	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	17331099	118 617 541,90	120	148	148
	Společník: Doprastav, a.s.	sídlo: Drieňová 27, Bratislava, 826 56, Slovenská republika	31333320				
2.	STRABAG SIS a.s.	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	45359041	123 769 155,61	120	170	170

3.	POHL cz, a.s.	Na Pomezí 2483, 252-63 Roztoky	25606468	134 829 009,00	60	270	270
4.	EUROVIA CZ a.s.	U Michelského leša 1581/2, Michle, 140- 00 Praha 4	45274924	158 157 562,09	120	70	70
5.	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	Teplice, Křížkova 2393, PŠČ 41501	40233308	118 498 551,93	120	138	138

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Komise provedla hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. Kritérium hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality bylo hodnoceno ve vztahu k následujícím jednotlivým kritériím hodnocení a vahám, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:

Kritéria hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	70 %
Délka záruční doby v měsících	10 %
Provedení prací v rozsahu Sekce číslo 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ ve dnech	10 %
Provedení prací v rozsahu Sekce číslo 2 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ ve dnech	10 %

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení použila při jejich splnění komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce byla v rámci jednotlivých kritérií hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost predmetné nabídky v rámci daného kritéria hodnocení. V případě kritéria hodnocení nabídková cena platí, že čím nižší nabídková cena, tím lepší bodové ohodnocení. V případě kritéria hodnocení délka záruční doby platí, že čím delší záruční doba, tím lepší bodové ohodnocení. V případě kritéria doba pro uvedení stavby do provozu platí, že čím kratší doba pro uvedení stavby do provozu, tím lepší bodové ohodnocení. V případě kritéria provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10.“ platí, že čím kratší doba provedení prací v rozsahu dané Sekce, tím lepší bodové ohodnocení.

Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci kritéria hodnocení „Nabídková cena stavby v Kč bez DPH“, bylo přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

$$100 \times \frac{[\text{nabídková cena nejvýhodnější nabídky}]}{[\text{nabídková cena hodnocené nabídky}]}$$

Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „**Délka záruční doby v měsících**“ byl časový úsek v měsících, o který účastníkem nabídnutá délka záruční doby pro všechny objekty, které jsou předmětem hodnocení v rámci tohoto kritéria hodnocení (viz Příloha k nabídce – řádek „Záruční doba“), překračuje minimální délku záruční doby požadovanou zadavatelem, která činí 60 měsíců. Každé nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu měsíců, o který účastníkem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu 60 měsíců a (ii) čísla 60 (tj. rozdílu mezi maximálním (120) a minimálním (60) počtem měsíců). Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila 60 měsíců, byla nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení hodnocena 0 body. Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila méně než 60 měsíců, byl účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila 120 měsíců a více, obdržela nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 100 bodů.

$$100 \times \frac{[\text{počet měsíců, o který účastníkem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu}]}{60}$$

(tj. rozdílu mezi maximálním a minimálním počtem měsíců)

Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „**Provedení prací v rozsahu Sekce číslo 1 „Část Dila určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ ve dnech**“ (dále jen „provedení prací“) byl časový úsek (doba) v kalendářních dnech, o který je účastníkem nabídnutá doba provedení prací kratší než zadavatelem požadovaná maximální doba provedení prací, která činí 270 kalendářních dnů. Zadavatel současně stanovil předběžnou minimální dobu provedení prací, která činí 210 kalendářních dnů. Pokud délka doby provedení prací nabídnutá účastníkem činila maximální zadavatelem stanovený počet kalendářních dnů (tj. 270), obdržela nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 0 bodů. Pokud délka doby provedení prací nabídnutá účastníkem činila více než 270 kalendářních dnů, byl účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Pokud délka doby provedení prací nabídnutá účastníkem byla kratší, než byla zadavatelem stanovená předběžná minimální doba provedení prací, tak si zadavatel vyhradil možnost vyžádat si od účastníka ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ objasnění údaje o délce nabízené doby provedení prací z pohledu toho, zda odpovídá skutečnosti a je splnitelná.

Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „**Provedení prací v rozsahu Sekce číslo 2 „Část Dila určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ ve dnech**“ (dále jen „provedení prací“) byl časový úsek (doba) v kalendářních dnech, o který je účastníkem nabídnutá doba provedení prací kratší než zadavatelem požadovaná maximální doba provedení prací, která činí 270 kalendářních dnů. Zadavatel současně stanovil předběžnou minimální dobu provedení prací, která činí 210 kalendářních dnů. Pokud délka doby provedení prací nabídnutá účastníkem činila maximální zadavatelem stanovený počet kalendářních dnů (tj. 270), obdržela nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria

hodnocení 0 bodů. Pokud délka doby provedení prací nabídnutá účastníkem činila více než 270 kalendářních dnů, byl účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Pokud délka doby provedení prací nabídnutá účastníkem byla kratší, než byla zadavatelem stanovena předběžná minimální doba provedení prací, tak si zadavatel vyhradil možnost vyžádat si od účastníka ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ objasnění údaje o délce nabízené doby provedení prací z pohledu toho, zda odpovídá skutečnosti a je splnitelná.

Účastník Společnost „D7 odpočívka Smolnice km 42 P+L“ (Vedoucí společník: MI Roads a.s., Společník: Deprastav, a.s.) ve své nabídce nabídl zadavateli dobu provedení prací Sekce 1 v délce 148 dnů a dobu provedení prací Sekce 2 v délce 148 dnů. Účastník STRABAG SIS a.s. ve své nabídce nabídl zadavateli dobu provedení prací Sekce 1 v délce 170 dnů a dobu provedení prací Sekce 2 v délce 170 dnů. Účastník EUROVIA CZ a.s. ve své nabídce nabídl zadavateli dobu provedení prací Sekce 1 v délce 70 dnů a dobu provedení prací Sekce 2 v délce 70 dnů. Komise kratší dobu provedení prací Sekce 1 a dobu provedení prací Sekce 2 u těchto účastníků neposuzovala, neboť se nabídky těchto účastníků v celkovém hodnocení neumístily jako první v pořadí.

Účastník Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným ve své nabídce nabídl zadavateli dobu provedení prací Sekce 1 v délce 138 dnů a dobu provedení prací Sekce 2 v délce 138 dnů. Komise, která prováděla hodnocení nabídek, důkladně prostudovala nabídku účastníka a konstatovala, že při vhodném nasazení a rozložení kapacit se uvedená doba provedení prací jeví jako reálná a splnitelná a nevyužila možnosti vyžádat si od účastníka objasnění ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ. Po provedeném hodnocení a posouzení nabídek Zadavatel opětovně prostudoval nabídku účastníka a jeho nabízenou dobu provedení prací Sekce 1 a Sekce 2 a rozhodl, že pro vyloučení všech pochybností využije možnosti vyhrazené v čl. 8.6. Zadávací dokumentace a požádá účastníka v souladu s § 46 odst. 1 ZZVZ o objasnění údaje o délce nabízené doby pro uvedení stavby do provozu Sekce 1 a Sekce 2 z pohledu toho, zda odpovídá skutečnosti a je splnitelná.

Účastník ve svém objasnění k tomuto uvedl, že délka nabízené doby provedení prací odpovídá skutečnosti, je splnitelná a odpovídá projektové dokumentaci za dodržení veškerých technických předpisů a požadavků na TKP, ZTKP a ostatních uvedených v Technické specifikaci. K tomuto tvrzení účastník jako důkaz proveditelnosti zpracoval velmi podrobný harmonogram prací v délce 19 týdnů a 2 dny, tj. 135 kalendářních dnů, a to za předpokladu, že práce na obou odpočívkách budou zahájeny současně v souladu s harmonogramem, který byl součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel posoudil předložené objasnění účastníka za dostatečně odůvodněné i s ohledem na předložený harmonogram prací, a považuje dobu provedení prací nabízenou účastníkem jako reálnou a splnitelnou.

Neboť některá z nabídek podaných účastníky obsahuje kratší než zadavatelem stanovenou předběžnou minimální dobu provedení prací Sekce číslo 1 a Sekce číslo 2 a tento účastník nebyl vyloučen dle § 48 odst. 2 písm. c) ZZVZ, byla bodová hodnota v rámci tohoto kritéria u jednotlivých nabídek stanovena následujícím postupem.

Každé nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení byla přidělena bodová hodnota stanovená rozdělením čísla 100 a poměru účastníkem nabídnuté doby provedení prací, od které byla odečtena doba provedení prací nejvýhodnější nabídky (nejkratší) a zadavatelem stanovené maximální doby

provedení prací, od které byla odečtena doba provedení prací nejvýhodnější nabídky (nejkratší), přičemž tento rozdíl je vydělen číslem 100.

$$100 - \frac{[\text{účastníkem nabídnutá doba provedení prací v kalendářních dnech} \\ - \text{doba provedení prací nejvýhodnější nabídky v kalendářních dnech (nejkratší)}]}{[(\text{žadavatelem stanovená maximální doba provedení prací v kalendářních dnech (270)} - \text{doba provedení prací nejvýhodnější nabídky v kalendářních dnech (nejkratší)}) / 100]}$$

$$Y = 100 - (X - \text{MIN}) / ((\text{MAX} - \text{MIN}) / 100)$$

Y ... počet bodů hodnocené nabídky

X ... účastníkem nabídnutá doba provedení prací v kalendářních dnech

MIN ... doba provedení prací nejvýhodnější nabídky v kalendářních dnech (nejkratší)

MAX ... žadavatelem stanovená maximální doba provedení prací v kalendářních dnech, tj. 270

Výsledek každého jednotlivého výpočtu prováděného v rámci hodnocení nabídek byl v souladu se zadávací dokumentací zaokrouhlen vždy na dvě desetinná místa. Bodové hodnoty nabídek v každém kritériu hodnocení byly násobeny jejich příslušnými vahami dle výše uvedené tabulky. Následným součtem těchto hodnot byla zjištěna bodová hodnota představující celkové hodnocení nabídky. Na tomto základě bylo stanoveno pořadí nabídek, přičemž nejvýhodnější nabídka je nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů v součtu za obě hodnotící kritéria.

4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Nabídková cena (v Kč bez DPH)			
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	118 617 541,90	70	99,90	69,93
2.	123 769 155,61	70	95,74	67,02
3.	134 829 009,00	70	87,89	61,52
4.	158 157 562,09	70	74,92	52,45
5.	118 498 551,93	70	100,00	70,00

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Délka záruční doby (v měsících)				
	Délka záruční doby (v měs.)	Hodnocený počet měsíců délky záruční doby ¹	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	120	60	10	100,00	10,00
2.	120	60	10	100,00	10,00
3.	60	0	10	0,00	0,00
4.	120	60	10	100,00	10,00
5.	120	60	10	100,00	10,00

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Provedení prací v rozsahu Sekce číslo 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 (ve dnech)“			
	Doba provedení prací (ve dnech)	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	148	10	61,00	6,10
2.	170	10	50,00	5,00
3.	270	10	0,00	0,00
4.	70	10	100,00	10,00
5.	138	10	66,00	6,60

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Provedení prací v rozsahu Sekce číslo 2 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 (ve dnech)“			
	Doba provedení prací (ve dnech)	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	148	10	61,00	6,10

¹ Počet měsíců, o který nabídnutá délka záruční doby překračuje zadavatelem požadovanou minimální.

2.	170	10	50,00	5,00
3.	270	10	0,00	0,00
4.	70	10	100,00	10,00
5.	138	10	66,00	6,60

Poradové číslo nabídky	Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek po provedeném hodnocení								Celkový počet bodů	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)	Délka záruční doby v měsících	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)	Provedení prací v rozsahu Sekce číslo 1 „Část Dřla určená k Předčasnému užívání dle Pod-ěl. 1.1.3.10“ ve dnech	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)	Provedení prací v rozsahu Sekce číslo 2 „Část Dřla určená k Předčasnému užívání dle Pod-ěl. 1.1.3.10“ ve dnech	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)		
1.	118 617 541,90	69,93	120	10,00	148	6,10	148	6,10	92,13	2
2.	123 769 155,61	67,02	120	10,00	170	5,00	170	5,00	87,02	3
3.	134 829 009,00	61,52	60	0,00	270	0,00	270	0,00	61,52	5
4.	158 157 562,09	52,45	120	10,00	70	10,00	70	10,00	82,45	4
5.	118 498 551,93	70,00	120	10,00	138	6,60	138	6,60	93,20	1

5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení	Podpis
	
	
	

V Chomutově dne 17.06.2025

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12 a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	08PT-001735
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek / číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	Z2025-009987 / P25V00296312
Název veřejné zakázky	D7 odpočívka Smolnice km 42 P+L
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo ISPROFIN/ISPROFOND	542 155 0008

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	sídlo: Teplice, Křižíkova 2393, PSČ 41501 IČO: 40233308

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 04. 02. 2025, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 04. 02. 2025, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu **provádění staveb, jejich změn a odstraňování** a dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro prokázání odborné způsobilosti v **oboru dopravní stavby**.

§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:

Čestné prohlášení (formulář 2.1.1.) obsahující prohlášení, ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobou, jejímž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru zeměměřické činnosti – hlavní geodet [REDAKCE] vystavené společností Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308 dne 25. 03. 2025.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 2864/2018 v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. pro [REDAKCE] vystavené Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dne 21. 04. 2021.

Čestné prohlášení (formulář 2.1.1.) obsahující prohlášení, ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobou, jejímž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby [REDAKCE] vystavené společností Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308 dne 25. 03. 2025.

Osvědčení o autorizaci č. 7858 pro autorizovaného inženýra [REDAKCE] CSc. v oboru dopravní stavby vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 17. 10. 1994.

Čestné prohlášení (formulář 2.1.1.) obsahující prohlášení, ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobami, jejichž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru geotechnika Ing. Jiřím Veselým (zajištěno poddodavatelem – firmou B-PROJEKTY s.r.o.) vystavené společností Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308 dne 25. 03. 2025.

Osvědčení o autorizaci č. 20964 pro autorizovaného inženýra [REDAKCE] v oboru geotechnika vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 08. 09. 1998.

2.3. Ekonomická způsobilost dle § 78 ZZVZ - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Výkaz zisků a ztrát prokázaný společností Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308 za poslední tři uzavřená, bezprostředně předcházející účetní období:

2021 – 797 394 tis. Kč bez DPH

2022 – 629 770 tis. Kč bez DPH

2023 – 629 359 tis. Kč bez DPH

2.4. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Seznam stavebních prací (formulář 2.2.2.) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 25. 04. 2025, doplněné dne 20.05.2025 vystavený společností

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308, včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

- Referenční list ze dne 11. 10. 2021 pro zakázku **II/168 Průtah Plánice**, vystavený objednatelem Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO: 72053119 a Město Plánice, IČO: 00255980 pro zhotovitele Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308, ve finančním objemu 54 337 518,39 Kč bez DPH, doba realizace: 05/2019 – 10/2020, jejímž předmětem byla rekonstrukce pozemní komunikace spojenou se sanací pláň zemního tělesa v souladu s ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic a spočívající v pokládce asfaltové vozovky na pozemní komunikaci o ploše 7 439 m², byla provedena pokládka asfaltové vozovky vlastními kapacitami obrusná vrstva ACO 11 o ploše 7 439 m², a ze kterého vyplývá splnění všech požadavků zadavatele uvedených v čl. 4.5.3. zadávací dokumentace,
- Potvrzení o převzetí zakázky **D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu SO 101.1 Dálnice D7** ze dne 14. 11. 2022 mezi objednatelem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov a zhotovitelem Společností „PANTÝN VHSxDPS“ (Vedoucí společník: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308, Společník 1: Doprastav, a.s., IČO: 31333320, Společník 2: Doprastav CZ, s.r.o., IČO: 05561027), ve finančním objemu 685 227 425,- Kč bez DPH, doba realizace: 05/2020 – 07/2022. Účastník Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308 realizoval v rámci této zakázky stavební práce vlastními kapacitami stavebního objektu rekonstrukce pozemní komunikace I/7, jejímž předmětem byla rekonstrukce pozemní komunikace I/7 spojená se zásahem do zemního tělesa v souladu s ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic a spočívající v pokládce asfaltové vozovky na pozemní komunikaci o ploše 10 595 m², byla provedena pokládka asfaltové vozovky vlastními kapacitami obrusná vrstva SMA 11 S o ploše 10 595 m², z čehož vyplývá splnění všech požadavků zadavatele uvedených v čl. 4.5.3. zadávací dokumentace,

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu [REDAKCE]

hlavní stavbyvedoucí vystavené společností Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308 dne 25.04.2025:

- (i) praxe s min. jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční dopravní stavbou ve finančním objemu minimálně 70 mil. Kč bez DPH za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení, kde působil na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího při realizaci veřejné zakázky s názvem „D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov“, pro objednatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, ve finančním objemu 589 976 462,16 Kč bez DPH, doba realizace 05. 08. 2016 – 27. 02. 2019, kde působil jako stavbyvedoucí pro dodavatele „Společnost D1“ (Vedoucí společník: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308, Společník 1: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO: 25317628, Společník 2: BT Beton – Technik GmbH, číslo firmy HRB 101065);
- (ii) vztah k dodavateli: pracovněprávní, pracovní smlouva s dodavatelem Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

(iii) Osvědčení o autorizaci č. 7858 pro autorizovaného inženýra [REDAKCE]
CSc. v oboru dopravní stavby vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 17. 10. 1994

(iv) rodilý mluvčí českého jazyka

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu [REDAKCE]
[REDAKCE] – **hlavní geodet** vystavené společností Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308 dne 25.03.2025:

(i) vztah k dodavateli: pracovněprávní, pracovní smlouva s dodavatelem Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

(ii) Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 2864/2018 v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. pro [REDAKCE]
vystavené Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dne 21. 04. 2021

Čestné prohlášení o odborném personálu za osobu [REDAKCE] – **geotechnika**
vystavené společností B-PROJEKTY s.r.o., IČO: 01782975 dne 25.03.2025 – funkce osoby plnění veřejné zakázky – **geotechnika**:

(i) praxe s min. jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční dopravní stavbou ve finančním objemu minimálně 70 mil. Kč bez DPH, kde působil na pozici geotechnika při realizaci veřejné zakázky s názvem „Silnice I/27 Velemyšleves – obchvat a přemostění Chomutovky – geotechnický dozor stavby“, pro objednatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, ve finančním objemu 558 mil. Kč bez DPH, doba realizace 2015 – 2017, kde působil jako geotechnik pro dodavatele B-PROJEKTY s.r.o., IČO: 01782975

(ii) vztah k dodavateli: poddodavatelský na základě Čestného prohlášení poddodavatele B-PROJEKTY Teplice s.r.o., IČO: 01782975, pracovně právní vztah u B-PROJEKTY s.r.o. - pracovní smlouva

(iii) Osvědčení o autorizaci č. 20964 pro autorizovaného inženýra [REDAKCE]
v oboru geotechnika vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 08. 09. 1998

§ 79 odst. 2 písm. e) / h) ZZVZ:

Certifikát dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 č. 3009/046-24/SMJ vystavený Výzkumným ústavem pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. dne 19. 03. 2024 pro Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:

Výpis z majetkové evidence dodavatele ze dne 06.06.2025 na Obalovnu TELTOMAT MT 160/5-1, evidenční číslo 45330006161, výkon 160 t/hod.. Obalovna ev.č. 9000069301 je umístěna na adrese : Výrobna obalovna Chabařovice, Areál SD Milada, 403 17 Chabařovice. Čestné prohlášení ze dne 06.06.2025 o tom, že obalovna se nachází v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP a je schopna vyrobit asfaltové směsi v souladu s technickou specifikací (TKP kapitola 7)

Uvedená obalovna splňuje požadavky dle čl. 15.3 písm. b) zadávací dokumentace.

Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.) vystavený společností Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným dne 25. 03. 2025, doplněné dne 25. 04. 2025 a 06.06.2025 o tom, že dodavatel disponuje požadovaným množstvím stavebních strojů o následující typové specifikaci a parametrech:

- 1 kus kolového finišeru pro pokládku asfaltové vozovky Vögele SUPER 1603-2, ev. č. 45330005036, vlastní;
- 1 kus vibračního silničního válce HAMM HD VV14, ev.č. 9000069301, váha 4,1 t, pracovní výkon 250 m²/hod. – vlastní

Veškeré vlastní technické vybavení také doloženo :

výpisem majetkové evidence dodavatele a pro finišer Vögele SUPER 1603-2 také Kupní smlouvou č. 1/12/81003-RU uzavřenou dne 06.04.2017 mezi s Autoleasing, a.s. a

Vodohospodářskými stavbami, společnost s ručením omezeným

Veškeré výše uvedené technické vybavení splňuje požadavky dle čl. 15:3 odst. c) Zadávací dokumentace.

Čestné prohlášení poddodavatele o poskytnutí plnění dle § 83 odst. 1 písm. d) a odst. 2 ZZVZ vystavený [REDAKCE], jednatelem společnosti B-PROJEKTY Teplice s.r.o., IČO: 01782975 dne 12. 03. 2025.

Doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ:

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 12. 03. 2025, kterým dodavatel B-PROJEKTY Teplice s.r.o., IČO: 01782975 prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ:

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 12. 03. 2025, kterým dodavatel B-PROJEKTY Teplice s.r.o., IČO: 01782975 prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

Doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace:

doložení profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ a **technické kvalifikace** podle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ, a to doložení odborné způsobilosti v oboru geotechnika:

Osvědčení o autorizaci č. 20964 pro autorizovaného inženýra [REDAKCE] v oboru geotechnika vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 08. 09. 1998.

Poddodavatel se v rámci realizace zakázky zavazuje vykonávat pro Dodavatele činnosti geotechnika.

4. Seznam dokladů vztahujících se k zakázce zadání veřejné zakázky

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů vybraného dodavatele ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů vystavené společností Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308 dne 25. 03. 2025.

Čestné prohlášení vybraného dodavatele o dodržení podmínek zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů vystavené společností Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO: 40233308 dne 25. 03. 2025.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické podobě.

5. Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny (dále jen „MNNC“)

Nabídková cena vybraného dodavatele byla v souladu s ust. § 113 ZZVZ posouzena s výsledkem, že se nejedná o MNNC.

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: D7 odpočívka Smolnice km 42 P+L

PRO: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

DODAVATEL: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČO: 40233308

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací – výkazu výměr, Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
D7 odpočívka Smolnice km 42 P+L	118 498 551,93	24 884 695,91	143 383 247,84

Součástí této Nabídky je soupis prací – výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Jsme odpovědní za správnost a úplnost ocenění položek v soupisu prací – výkazu výměr. Jsme povinni zohlednit a ocenit v jednotkových sazbách a cenách položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr veškeré práce, dodávky, služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení Díla dle Smlouvy a poskytnuté dokumentace. V rámci ocenění každé položky uvedené v soupisu prací – výkazu výměr jsme povinni do ocenění zahrnout i cenu veškerých prací, dodávek, služeb a práv, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce uvedené v soupisu prací – výkazu výměr. Jestliže je poskytnutí takových prací, dodávek, služeb a práv nezbytné pro provedení prací odpovídajících několika nebo všem položkám uvedeným v soupisu prací – výkazu výměr, jsme povinni jejich cenu zohlednit v jednotkových sazbách a cenách příslušných několika nebo všech položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr rovnoměrně.

Jakákoliv změna nabídkové ceny nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr) z důvodu případné změny našich nákladů v čase (např. případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot,

technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, pokud není ve Smluvních podmínkách – Obecných podmínkách a ve znění Smluvních podmínek – Zvláštních podmínek stanoveno jinak

Kritérium hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	70 %	118 498 551,93 Kč bez DPH
Délka záruční doby v měsících	10 %	120 měsíců
Provedení prací v rozsahu Sekce č. 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ ve dnech	10 %	138 kalendářních dnů
Provedení prací v rozsahu Sekce č. 2 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ ve dnech	10 %	138 kalendářních dnů

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – Výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
 - Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)


Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

 Podepsal 
Datum: 2025.07.14 09:51:44 +0200

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: D7 odpočívka Smolnice km 42 P+L

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Stavební deník	1.1.1.11	Elektronický stavební deník
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Křižíkova 2393, 415 01 teplice IČO: 40233308
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4 , 1.3	██████████ ████████████████████
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	360 kalendářních dnů
Záruční doba	1.1.3.7	Záruční doba činí 120 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 300 v rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace - Výkresy, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace
Náklady	1.1.4.3	Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/
Sekce	1.1.5.6	Popis definované Sekce (je-li taková):


Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		Sekce číslo 1 (i) Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: SO 130 – Odpočívka vlevo (ii) všech protihlukových stěn na hlavní trase: SO 770 – Zemní val vlevo (iii) dalších objektů: SO 431 Veřejné osvětlení odpočívky (v rozsahu osvětlující soustavy stožárů A1 až A 17, B 1, včetně napájecích kabelů stožárů a napájení svítidel) SO 410 Přípojka vedení VN pro odpočívky SO 411 Trafostanice SO 430 Rozvod 1kV – odpočívky (v rozsahu části napojení napájecích a ovládacích kabelů z rozvaděče trafostanice, přípojkové skříně SP200 v plastovém pilíři po ukončení kabelu v rozvaděči čerpání) (iv) a všech souvisejících stavebních objektů podmiňující předčasné užívání SO 130 – Odpočívka vlevo SO 130.1 – Odpočívka vlevo - mobiliář Sekce číslo 2 (i) Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: SO 131 – Odpočívka vpravo (ii) všech protihlukových stěn na hlavní trase: SO 771 – Zemní val vpravo (iii) dalších objektů: SO 431 Veřejné osvětlení odpočívky (v rozsahu osvětlující soustavy stožárů A18 až A 34, B 2, včetně napájecích kabelů stožárů a napájení svítidel) SO 410 Přípojka vedení VN pro odpočívky SO 411 Trafostanice SO 430 Rozvod 1kV – odpočívky (v rozsahu části napojení napájecích a ovládacích kabelů rozvaděče trafostanice, přípojkové skříně

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		SP200 v plastovém pilíři umístěného u objektu WC pravé odpočívky) (iv) a všech souvisejících stavebních objektů podmiňující předčasné užívání SO 131 – Odpočívka vpravo SO 131.1 – Odpočívka vpravo - mobiliář
Dílo	1.1.5.8	D7 odpočívka Smolnice km 42 P+L
Komunikační prostředky	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	Právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky nebo pojistné záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky nebo pojistné záruky (hodnota vystavené Záruky za odstranění vad se nesnižuje postupným uplynutím dílčích Záručních dob stanovených podle Pod-článku 1.1.3.7)
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29 (i) Provedení prací v rozsahu Sekce č. 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ 71 000,00 Kč za každý započatý den prodlení (ii) Provedení prací v rozsahu Sekce č. 2 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ 71 000,00 Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 b)	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31 30 000, 00 Kč za každý případ porušení
	4.28 c)	Za odmítnutí součinnosti nebo neplnění podmínky stanovené koordinátorem BOZP při práci na

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Staveništi podle Pod-článku 6.7 [<i>Ochrana zdraví a bezpečnost při práci</i>] 14 000,00 Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 d)	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavce 710 000,00 Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	Za nedodržení Doby pro dokončení 71 000,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	Za nepředložení harmonogramu v souladu s ustanovením Pod-článku 8.3 [<i>Harmonogram</i>] a Pod-článku 8.6 [<i>Míra postupu prací</i>] 71 000,00 Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 g)	Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 [<i>Přerušení práce</i>] 7 000,00 Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 h)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 14 000,00 Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 i)	Za porušení některé povinnosti dle Pod-článku 4.4 písm. e) [Podzhotovitelé] 142 000,00 Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 j)	Za porušení jakékoliv oznamovací povinnosti uvedené v Pod-článku 1.16 142 000,00 Kč za každý jednotlivý případ
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné milníky	4.29	<u>Věcný milník:</u> (i) Provedení prací v rozsahu Sekce číslo 1, „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace Doba pro splnění věcného milníku: 138 kalendářních dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1 [Pozn. pro dodavatele: Bude doplněna hodnota, kterou účastník uvedl ve své nabídce v rámci

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		kritéria hodnocení „Provedení prací v rozsahu Sekce číslo 1, „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10.“] (ii) Provedení prací v rozsahu Sekce číslo 2, „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace Doba pro splnění věcného milníku: 138 kalendářních dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1 [Pozn. pro dodavatele: Bude doplněna hodnota, kterou účastník uvedl ve své nabídce v rámci kritéria hodnocení „Provedení prací v rozsahu Sekce číslo 2, „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10.“]
Definice “Jmenovaného poddodavatele”	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	8.3	Harmonogram bude zpracován v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Metoda měření	12.2 c)	Metoda měření musí být v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce
Návrh na zlepšení	13.2 c)	Nepoužije se
Procento Podmíněných obnosů	13.5 b) (ii)	Nepoužije se
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se
Zálohová platba	14.2	Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), maximálně však 250 mil. Kč bez DPH
Vrácení zálohové platby	14.2	Formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzení průběžné platby postupem podle Pod-čl. 14.2

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Zadržené částky z průběžné platby	14.6 c)	Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky nebo pojistné záruky dle Pod-článku 4.2 10 % průběžné platby
	14.6 d)	Nepoužije se
	14.6 e)	Nepoužije se
	14.6 f)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Claimy zhotovitele	20.1	Zhotovitel je povinen předložit claim v souladu s následujícími metodikami: (i) Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz ; (ii) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se

 Podepsal 
 DN: 
o=Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným,
ou=302017, 
Datum: 2025.07.14 09:52:01 +02'00'

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:		
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? .2, 3, 4 a 5
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte] Popis Změny:		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum
		podpis
Supervize	jméno	datum
		podpis
Správce stavby	jméno	datum
		podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum
		podpis
Zhotovitel	jméno	datum
		podpis


 Podepsal
 O
 o=Vodohospodářské stavby,
 společnost s ručením omezeným,
 ou=302017,
 Datum: 2025.07.14 09:52:11 +0200



Firma:

Rekapitulace ceny**Stavba: 320110 - D7 Odpočívka Smolnice km 42 L+P – VD-ZDS,**

Celková cena bez DPH: 118 498 551,93

Celková cena s DPH: 143 383 247,84

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000	VON Vedlejší a ostatní náklady	1 789 670,00	375 830,70	2 165 500,70
SO 020	Příprava území	323 591,40	67 954,19	391 545,59
SO 130.1	Odpočívka vlevo - mobiliář	1 629 744,28	342 246,30	1 971 990,58
SO 130	Odpočívka vlevo	28 229 208,57	5 928 133,80	34 157 342,37
SO 131.1	Odpočívka vpravo - mobiliář	1 629 744,28	342 246,30	1 971 990,58
SO 131	Odpočívka vpravo	27 491 086,68	5 773 128,20	33 264 214,88
SO 150	Přeložka polní cesty SO 133.1 vlevo	1 870 193,80	392 740,70	2 262 934,50
SO 151	Přeložka polní cesty SO 134.1 vpravo	1 753 084,70	368 147,79	2 121 232,49
SO 180	Přechodné dopravní značení na dálnici	354 000,00	74 340,00	428 340,00
SO 190.1	Svislé a vodorovné dopravní značení	1 239 513,30	260 297,79	1 499 811,09
SO 301	Dešťová kanalizace odpočívky vlevo	2 638 308,48	554 044,78	3 192 353,26
SO 302	Dešťová kanalizace odpočívky vpravo	2 650 871,99	556 683,12	3 207 555,11
SO 330	Splašková kanalizace odpočívky	4 933 100,81	1 035 951,17	5 969 051,98
SO 340	Připojení odpočívky na přívadeč pitné vody	2 128 392,89	446 962,51	2 575 355,40
SO 360	DUN včetně odtoku odpočívky vlevo	2 344 304,38	492 303,92	2 836 608,30
SO 361	DUN včetně odtoku odpočívky vpravo	2 306 384,16	484 340,67	2 790 724,83

SO 410	Přípojka vedení VN pro odpočívky	429 826,26	90 263,51	520 089,77
SO 411	Trafostanice	1 490 123,99	312 926,04	1 803 050,03
SO 430	Rozvod 1kV - odpočívky	293 312,98	61 595,73	354 908,71
SO 431	Veřejné osvětlení - odpočívky	4 728 601,33	993 006,28	5 721 607,61
SO 483	Telematika pro NDIC	4 841 994,32	1 016 818,81	5 858 813,13
SO 497	Systém DIS-SOS - kamerový dohled	843 723,60	177 181,96	1 020 905,56
SO 700	Zemní val vlevo	9 592 309,91	2 014 385,08	11 606 694,99
SO 701	Zemní val vpravo	9 311 516,56	1 955 418,48	11 266 935,04
SO 801	Vegetační úpravy	3 655 943,26	767 748,08	4 423 691,34


 Podepsal: 
 O: 
 o=Vodohospodářské stavby,
 společnost s ručením omezeným,
 ou=302017, 
 Datum: 2025.07.14 09:52:19 +02'00'

Digitálně podepsal: 
 Datum: 15.07.2025 13:16:30 +02:00