

Změnový list č. 3 ze dne 24.6.2025

Název stavby:	TDS pro stavbu "Hrad Hněvín - rekonstrukce opěrných zdí - 3. etapa"		
Číslo smluvního vztahu:	1689/OI/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 Most IČO: 64651908		Zhotovitel: Ing. Miroslav Svoboda [REDACTED] 43401 Most 1 IČO: 68288255
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/body 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín dokončení provádění výkonu technického dozoru stavebníka včetně prací spojených s kolaudačním řízením se předpokládá do 30.06.2025.			
<u>Nové řešení:</u> Termín dokončení provádění výkonu technického dozoru stavebníka včetně prací spojených s kolaudačním řízením se předpokládá do 30.09.2025.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Termín dokončení provádění výkonu technického dozoru stavebníka, včetně prací spojených s kolaudačním řízením, bude v závislosti na termínu dokončení stavby, která souvisí s přerušením stavby z klimatických důvodů v zimním období, prodloužen do 30.9.2025.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	-ano- ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	224 939,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.06.2025
Nový termín dokončení díla:	30.09.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted] referentka C [redacted]

Datum: 24. 6. 2025

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted], refere [redacted]

Datum: 24. 6. 2025

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Miroslav Svoboda [redacted]

Datum: 24. 6. 2025

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted] vedoucí odboru investic

Datum: 26. 6. 2025

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted] ekonomka [redacted]

Datum: 25. 6. 2025

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: