



## Řízení letového provozu České republiky

### Dodatek č. 2

k dílčí smlouvě o dílo uzavřené podle ust. § 2586 a násl. ve spojení s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**dodatek**“)

#### 1. Smluvní strany

##### **Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)**

se sídlem: Jeneč, Navigační 787, PSČ: 252 61

zastoupený: Mgr. Petrem Fajtlem, výkonným ředitelem útvaru provozního

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 1162200106/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 10771,

(dále jen „**objednatel**“)

a

##### **CS SOFT a.s.**

se sídlem: Aviatická 1048/12, 161 00 Praha 6

zastoupená: Ing. Alešem Klepkem, předsedou představenstva a Tomášem Richtrem, členem představenstva

IČO: 25781723

DIČ: CZ25781723

bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika, č.ú. 2131139159/8040

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 15253

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále jen „**smluvní strany**“)

## 2. Preambule

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 11.9.2024 Dílčí smlouvu o dílo, ev. č. objednatele 158/2024/IS/027, jejímž předmětem je rozvoj komponent systému ESUP (dále jen „**Systém**“), včetně aktualizace dokumentace ke komponentám Systému (dále jen „**dílčí smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že součástí rozvoje komponent Systému dle dílčí smlouvy je použití nových verzí middleware – AIX 7.3 a odpovídajících nových verzí knihoven v Systému, přičemž tyto prostředky jsou dodány v rámci IDP release, který časově posouvá příslušný update serverů Systému (a není tedy možné splnit krok 2 rozvoje komponent Systému), dohodly se smluvní strany na změnách termínů plnění uvedených níže v čl. 3 tohoto dodatku.

## 3. Předmět dodatku

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že aktualizují znění odst. 5.1 dílčí smlouvy, který nově zní následovně:

5.1 Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli podle této dílčí smlouvy v následujících termínech:

Fáze 1 : CDR analýza požadavků.....do 31.10.2024.

Fáze 2 : SAT 1.....do 31.12.2024.

Fáze 3 : SAT 2.....do 30.10.2025.

Fáze 4 : poSAT aktivity.....do 30.12.2025.

## 4. Závěrečná ustanovení dodatku

- 4.1 Ostatní ustanovení dílčí smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen poskytnout informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3 **Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**
- 4.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Digitálně podepsal:  
Fajtl Petr Mgr.  
16.07.2025 10:42:05

.....  
objednatel  
Mgr. Petr Fajtl  
výkonný ředitel útvaru provozního  
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

 Digitálně  
podepsal Ing. Aleš  
Klepek  
Datum: 2025.06.24  
13:37:41 +02'00'

---

zhotovitel  
Ing. Aleš Klepek  
předseda představenstva  
CS SOFT a.s.

Ing.  
Tomáš  
Richtr

 Digitálně podepsal  
Ing. Tomáš Richtr  
Datum: 2025.06.24  
12:42:17 +02'00'

---

zhotovitel  
Tomáš Richtr  
člen představenstva  
CS SOFT a.s.