

Č.j.: RSD-658463/2025-1

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12140 00 Praha 4, Česká republika

IČO: 659 93 390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

CzechToll s.r.o.

se sídlem: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika

IČO: 06315160, DIČ: CZ06315160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 280083

a

SkyToll, a. s.

se sídlem, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 44 500 734, DIČ: 2022712153, IČ DPH: SK2022712153

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III., Oddíl Sa, vložka č.: 4646/B,

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel budou dále označovány společně též jako „**Smluvní strany**“)

spolu uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 43 ke Smlouvě

o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

(dále též jen jako „**Dodatek Smlouvy**“)

S ohledem na skutečnost, že:

- A. dne 20.09.2018 byla mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy, vystupujícím v právním postavení objednatele (dále jen „**MD**“) a Dodavatelem uzavřena Smlouva o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM (dále jen „**Smlouva**“);
- B. dne 16.10.2018 byla mezi MD, vystupujícím v právním postavení postupitele a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, vystupujícím v právním postavení postupníka a za účasti Dodavatele uzavřena „Smlouva o postoupení Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM ze dne 20. září 2018“, evidenční číslo smlouvy: S-286-120/2018, č.j.: 17/2018- 120- ZPK/1, na základě které došlo s účinností ke dni 16.10.2018 v souladu s odst. 40.10. Smlouvy k postoupení Smlouvy a všech práv a povinností z MD na Objednatele, jako subjekt, který vykonává funkci provozovatele SEM ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPK**“);
- C. Smluvní strany uzavřely dne 02.02.2023 dodatek č. 17 Smlouvy, který upravuje zpracování slev na mýtném v rámci Evropské služby elektronického mýtného dle Změny U053 (dále jen „**Změna U053**“);
- D. v aktuálním zpracování slev na mýtném v rámci Evropské služby elektronického mýtného (dále jen „**EETS**“) dochází při schvalování a slučování registrací ke slevě v oblasti EETS ke značenému podílu manuálních činností a tím značnému zatížení kapacit, jež je s ohledem na nadcházející významné zvýšení počtu podání uživateli EETS jakožto provozovateli vozidel evidovaných pod poskytovateli EETS (dále jen „**Uživatel EETS**“), kteří v rámci svého nároku na slevu na mýtném, neudělí plnou moc poskytovateli EETS (dále jen „**Poskytovatel EETS**“) týkající se uplatnění nároku na slevu v SEM, nezbytné alokovat pro zpracování takovýchto podání Uživateli EETS;
- E. Nárok na slevu na mýtném je stanoven dle platné národní legislativy, tj. nařízením vlády, č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**NV**“), které byla v mezidobí provozu SEM novelizována;
- F. Objednatel požádal Dodavatele ve smyslu odst. 47.1 Smlouvy o provedení Změny evidované v přehledu změnových požadavků pod číslem **U070**, týkající se **doplnění zpracování slev na mýtném v rámci Evropské služby elektronického mýtného** (dále jen „**Změna U070**“);
- G. Dodavatel následně ve smyslu odst. 47.3 Smlouvy na základě výslovného pokynů Objednatele zpracoval komplexní návrh Změny U070 a Objednatel poté v souladu s odst. 47.6 Smlouvy rozhodl o realizaci Změny U070, jelikož jde o Změnu přípustnou a pro Objednatele nezbytnou především z důvodů uvedených níže ve článku 1. tohoto Dodatku;

se Smluvní strany v souladu s odst. 47.6. a 54.6. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku Smlouvy, a to v následujícím znění:

Článek 1. Přípustnost Změny U070

- 1.1 Změna U070 spočívající v **doplnění zpracování slev na mýtném v rámci Evropské služby elektronického mýtného** je Změnou přípustnou a pro Objednatele nezbytnou především z následujících důvodů:
- a) v aktuálním zpracování slev na mýtném v rámci EETS dochází při schvalování a slučování registrací ke slevě v oblasti EETS ke značenému podílu manuálních činností a tím značnému zatížení kapacit, jenž je s ohledem na nadcházející významné zvýšení počtu podání Uživatelů EETS, kteří v rámci svého nároku na slevu na mýtném neudělí plnou moc Poskytovateli EETS týkající se nároku na slevu v SEM, nezbytné alokovat pro zpracování takovýchto podání Uživatelů EETS; a zároveň
 - b) Změnou U070 dojde (i) ke snížení podílu manuální práce při nastavení registrací ke slevě pro výpočet slevy v prostředí EETS, (ii) automatizaci procesu potvrzování a slučování slev EETS, (iii) rozšíření komunikace SEM týkající se slev směrem k Uživatelům EETS, (iv) zjednodušení přístupu a režimu Poskytovatelů EETS k procesům slev; a zároveň
 - c) v případě realizace Změny U070 budou dodrženy veškeré původní technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami a Smlouvou, technické řešení SEM jako funkčního celku zůstane stejné, pouze dojde k úpravě funkcionality slev v oblasti EETS a souvisejícího EETS i uživatelského rozhraní SEM; a zároveň
 - d) jedná se o **nepodstatnou změnu závazku** ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), neboť:
 - i. úprava a rozšíření stávající funkcionality slev pro oblast EETS, spočívající v automatickém potvrzování a slučování registrací ke slevě pro výpočet slev, automatickém určení cílové registrace ke slevě dle vyhodnocení aktuální plné moci, kontrole automatického sloučení všech registrací ke slevě vedených dle jedné RZ a jednoho IČO / data narození u různých Poskytovatelů EETS při výpočtu nároků slevy, rozšíření o automatické odesílání e-mailových notifikací s nárokem na slevu Uživatelů EETS dle existence sloučení registrace a platné plné moci, rozšíření o automatické odesílání e-mailových notifikací s doklady o vyplacené slevě Uživatelů EETS, podpoře zjednodušeného přístupu Poskytovatelů EETS k procesům slev, nebyla součástí Technického řešení Dodavatele, ani původního závazku ze Smlouvy; a zároveň

- ii. jedná se o změnu pro Objednatele nezbytnou, jelikož v aktuálním zpracování slev na mýtném v rámci EETS dochází při schvalování a slučování registrací ke slevě v oblasti EETS ke značenému podílu manuálních činností a tím značnému zatížení kapacit, jenž je s ohledem na nadcházející významné zvýšení počtu podání Uživateli EETS, kteří v rámci svého nároku na slevu na mýtném, neudělí plnou moc Poskytovateli EETS týkající se nároku na slevu v SEM, nezbytné alokovat pro zpracování takovýchto podání Uživateli EETS; a zároveň
 - iii. změna dodavatele není možná z technických důvodů, neboť SEM je v plném rozsahu provozován a udržován Dodavatelem a zásah třetí osoby do produktivní části SEM není možný; a zároveň
 - iv. pokud by Objednatel umožnil realizaci změny třetí osobě, vedlo by to k zásadnímu zvýšení nákladů na provedení změny, zejména by takový postup znamenal nepřiměřené náklady na zabezpečení kompatibility SEM Dodavatelem a snížení rozsahu odpovědnosti Dodavatele za funkčnost SEM jako funkčního celku i za funkčnost jeho jednotlivých částí; a zároveň
- e) celkový cenový nárůst ceny dle Smlouvy na základě této změny a všech změn dosud sjednaných ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ nepřekročí finanční limit stanovený § 222 odst. 9 ZZVZ.

Článek 2.

Předmět, termín plnění, cena a platební podmínky Změny U070

2.1 Předmět Změny U070:

Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy realizovat Změnu U070, spočívající úpravě funkcionality slev v oblasti EETS a souvisejícího rozhraní EETS i uživatelského rozhraní SEM. Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy realizovat konkrétně následující činnosti:

2.1.1 Aktualizace Centrálního informačního systému:

Dodavatel se zavazuje provést aktualizaci Centrálního informačního systému, konkrétně:

- a) zavedení nového konfiguračního klíče pro automatické schválení a sloučení registrací ke slevě,
- b) nastavení pro všechny existující registrace ke slevě za vozidlo příznak sloučení a nastaví cílovou registraci ke slevě,
- c) úpravu logiky vyhodnocení platné plné moci, doplnění nových atributů a jejich zobrazení na detailu i na přehledu sloučených registrací ke slevě za Uživatele EETS,
- d) změnu logiky zasílání oznámení o nároku na slevu,
- e) doplnění e-mailové notifikace „Oznámení o přiznání nároku na slevu“,
- f) doplnění možnosti odeslat doklady o vyplacené slevě na e-mailovou adresu Uživatele EETS,
- g) zavedení nového typu podání specifického pro Uživatele EETS,
- h) změnu zpracování atributů organization ID a date of birth z důvodu automatického slučování slev.

2.1.2 Rozhraní EETS:

Dodavatel se zavazuje provést aktualizaci Rozhraní EETS, konkrétně:

změnu rozhraní pro poskytnutí údajů pro uplatnění slevy na mýtném, v rozsahu (i) zavedení plného a zjednodušeného režimu rozhraní EETS slevy, (ii) změny zpracování atributu e-mail pro účely komunikace s Uživateli EETS, kteří neudělili Poskytovateli EETS plnou moc k uplatnění slevy na mýtném.

2.1.3 Integrace a E2E testování:

Dodavatel se zavazuje před nasazením Změny U070 provést:

- a) rozšíření testů vhodnosti rozhraní Back-office Poskytovatele EETS žádajícího o poskytování EETS o testy rozhraní pro slevy, tj. v rámci nasazení Změny U070 nebudou tyto budoucí testy vhodnosti na daných Poskytovatelích EETS vykonávány, bude pouze aktualizována – doplněna nová položka úkonů Dodavatele za výkon testů vhodnosti rozhraní Back-office daného Poskytovatele EETS o poskytování EETS, které budou vykonávány v budoucnu v rámci technické akreditace daného Poskytovatele EETS žádajícího o poskytování EETS,
- b) end-to-end testy nových a upravených funkcionalit SEM v rozsahu (i) nastavení příznaku cílové registrace slevy dle vyhodnocení aktuální plné moci, (ii) nastavení příznaku cílové registrace slevy dle vyhodnocení aktuální plné moci, (iii) simulované testy upraveného EETS rozhraní pro poskytnutí údajů pro uplatnění slevy na mýtném,
- c) registrace slev na vozidla pro všechny dostupné kombinace a kontrola jejich automatického schválení a sloučení v SEM,
- d) regresní testy dodaného release,
- e) vygenerování nároků na slevy pro účely vykonání testů vhodnosti rozhraní Back-office Poskytovatele EETS, jakožto žadatele o poskytování EETS související se zpracováním slev.

Dodavatel nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před zahájením testování předloží Objednateli ke schválení testovací scénáře a nejpozději do pěti (5) pracovních dnů provede školení pracovníků Objednatele, kteří se budou účastnit end-to-end testování.

2.1.4 Náklady spojené se spuštěním Změny U070:

Dodavatel se zavazuje nasadit novou verze Centrálního informačního systému a Rozhraní EETS na testovací i produkční prostředí SEM a zahájit provoz Změny U070 včetně validace, spočívající v ověření funkčnosti nové verze SEM bezprostředně po nasazení.

2.1.5 Zabezpečení personálu Dodavatele pro realizaci Změny U070:

Dodavatel se zavazuje zajistit potřebné množství personálu Dodavatele pro zpracovávání podání Uživatelů EETS těch Poskytovatelů EETS, kteří implementovali pouze zjednodušenou funkcionalitu slev, s informací o bankovním účtu Uživatelů EETS pro účely výplaty slevy na mýtném.

2.1.6 Analýza dopadu Změny U070 na SEM a návrh její realizace:

- a) Dodavatel se zavazuje před aktualizací rozhraní pro poskytování údajů a dokladů o Uživateli EETS, rozhraní pro poskytování informací o existenci nároku na slevu na

mýtném a jeho výši a rozhraní pro zasílání čísel bankovních účtů Uživatelů EETS vypracovat detailní návrh datových formátů (kontextů).

- b) Dodavatel se zavazuje před aktualizací Rozhraní pro poskytování údajů a dokladů o Uživateli EETS, Rozhraní pro poskytování informací o existenci nároku na slevu na mýtném a jeho výši a Rozhraní pro zasílání čísel bankovních účtů Uživatelů EETS vypracovat na základě interně provedené analýzy zadání softwarových úprav SEM pro vývoj.

2.1.7 Zajištění jakosti při realizaci Změny U070:

- a) Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy zajistit kontrolu souladu Změny U070 se Smlouvou SEM a příslušnými právními předpisy (zejména ZPK a NV).
- b) Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy zajistit výstupní kontrolu dokumentace zpracovávané v souvislosti s realizací Změny U070 (tj. aktualizace dokumentace skutečného provedení SEM a provozních předpisů pro obsluhu SEM) a její doručení Objednateli.

2.1.8 Řízení realizace Změny U070:

- a) Dodavatel se zavazuje za účelem řádného postupu při realizaci Změny U070 a dodržení harmonogramu prací zabezpečit rovněž materiální a personální zdroje pro realizaci jednotlivých činností, koordinaci jednotlivých činností, kontrolu řádné realizace jednotlivých činností, organizaci interních jednání realizačního týmu Dodavatele a organizaci externích jednání se zástupci Objednatele, a to zejména za účelem zajištění nezbytné součinnosti, a vyjasnění případných otázek či nesrovnalostí. Smluvní strany se dohodly, že všechny relevantní dokumenty týkající se realizace Změny U070, zejména zápisy z případných jednání a kontrolní protokoly z testů budou součástí Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U070.
- b) Dodavatel se zavazuje za účelem plnění do čtrnácti (14) dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy připravit a předat Objednateli podrobný harmonogram prací a činností nezbytných pro realizaci Změny U070. Objednatel se zavazuje předložený podrobný harmonogram prací projednat s Dodavatelem a do pěti (5) pracovních dnů schválit. V případě, že Objednatel bude mít výhrady či připomínky, je Dodavatel povinen je do pěti (5) pracovních dnů vypořádat a předat Objednateli ke schválení. Pokud i v tomto případě Objednatel bude mít výhrady a připomínky, Smluvní strany se zavazují najít vzájemně souhlasné stanovisko s cílem dokončení realizace Změny U070 v rozsahu a termínech stanovených tímto Dodatkem Smlouvy. Objednatelem schválený podrobný harmonogram prací je pro Dodavatele závazný, přičemž do doby jeho schválení je Dodavatel povinen postupovat podle jím předloženého návrhu harmonogramu prací.

2.1.9 Aktualizace provozních předpisů pro obsluhu SEM:

Dodavatel se zavazuje v rámci realizace Změny U070 provést rovněž aktualizaci provozní dokumentace SEM, konkrétně dokumentace P5.32 Pracovní předpisy pro obsluhu SEM, v části pracovní postupy pro reklamace – slevy na mýtném.

2.1.10 Aktualizace Projektové a Technické dokumentace SEM:

Dodavatel se zavazuje v rámci realizace Změny U070 provést rovněž aktualizaci projektové dokumentace P5.25 „Technické podmínky EETS“, technické dokumentace P5.38 „Detailní procesní návrh SEM“, technické dokumentace P5.39 „Funkční specifikace softwaru pro SEM“, technické dokumentace P5.41a) „Externí rozhraní, Rozhraní SEM pro poskytovatele EETS“. Předmětem aktualizace projektové dokumentace P5.25 je rovněž definování konkrétních testovacích případů včetně očekávaných výsledků. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel aktualizuje část dokumentace skutečného provedení SEM poskytovanou Poskytovatelům EETS, tj. konkrétně dokumenty P5.25 „Technické podmínky EETS“ a P5.41a) „Externí rozhraní, Rozhraní SEM pro poskytovatele EETS“ do 30 kalendářních dní před dnem nasazení Změny U070 do produkčního prostředí SEM.

2.1.11 Školení personálu Dodavatele:

Dodavatel se zavazuje rovněž k souvisejícímu proškolení příslušných pracovníků Back-office Dodavatele vykonávajících v rámci pracovní činnosti technickou podporu pro provoz rozhraní SEM a pracovníků zpracovávajících slevy na mýtném, včetně přípravy školicích materiálů.

2.1.12 Testy vhodnosti rozhraní Back-office Poskytovatele EETS žádajícího o poskytování EETS související se zpracováním slev:

Dodavatel se po dokončení implementace Změny U070 zavazuje na výzvu Objednatele provádět testy vhodnosti rozhraní Back-office Poskytovatele EETS žádajícího o poskytování EETS, a to v rámci technické akreditace Poskytovatelů EETS.

2.2 Termín plnění Změny U070:

2.2.1 Dodavatel se zavazuje realizovat Změnu U070, tj. činnosti specifikované v odst. 2.1 tohoto Dodatku Smlouvy v rozsahu:

- a) implementace do 3 (tří) měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy,
- b) nasazení Změny U070 do testovacího prostředí v nejbližší plánované aktualizaci softwaru SEM (release) po implementaci Změny U070,
- c) nasazení Změny U070 do produkčního prostředí SEM po rozhodnutí Smluvních stran o jejím nasazení, nejdříve však v rámci nejbližší aktualizace software SEM (release) následující po úspěšném provedení end-to-end testů.

2.2.2 Provedení plnění Dodavatelem dle tohoto Dodatku Smlouvy bude potvrzeno podpisem **Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U070** oběma Smluvními stranami ve smyslu čl. 47.8. Smlouvy. Dodavatel má za povinnost Protokol o předání a převzetí dokončení Změny U070 předložit Objednateli nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů před datem předání dokončení Změny U070.

2.3 Cena a platební podmínky Změny U070

2.3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za realizaci činností specifikovaných v odst. 2.1 bod 2.1.1 až 2.1.11 tohoto Dodatku Smlouvy, je stanovena na základě specifikace ceny a jednotkových cen jednotlivých dílčích činností obsažených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy a činí **2.666.172,08 Kč** (dva miliony šest set šedesát šest tisíc jedno sto sedmdesát dva korun českých osm haléřů) **bez DPH**.

2.3.2 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za realizaci činností pravidelných a průběžných provozních aktivit, tzv. podání, které jsou obsahem čl. 2 odst. 2.1 bod 2.1.5 tohoto Dodatku v období ode dne následujícího po dni podpisu Protokolu o protokolárním předání a převzetí Změny U070 do konce účinnosti Smlouvy: (i) částku ve výši **81.920,- Kč** (osmdesát jedna tisíc devět set dvacet korun českých) bez DPH za maximálně 300 ks podání zpracovaných Dodavatelem za každý kalendářní měsíc; (ii) částku ve výši 271,36 Kč za každé Dodavatelem zpracované podání převyšující maximální počet 300 ks podání v daném kalendářním měsíci. Dodavatel doloží rozsah zpracovaných podání pro fakturaci prostřednictvím měsíčního výkazu kvantitativního rozsahu plnění Služeb. Pokud budou provozní aktivity zahájeny Dodavatelem v průběhu kalendářního měsíce, bude za první měsíc fakturována cena v proporcionální výši. Smluvní strany pro vyloučení pochybností konstatují, že výše ceny hrazené Objednatelům Dodavatelem za kalendářní měsíc dle bodu (i) uvedeném v tomto odstavci Dodatku je paušální a není závislá na množství a časové náročnosti aktivit vykonaných Dodavatelem v daném kalendářním měsíci.

2.3.3 Smluvní strany se dohodly, že jednotková cena za realizaci testů vhodnosti rozhraní Back-office Poskytovatele EETS žádajícího o poskytování EETS související se zpracováním slev, tj. činností specifikovaných v odst. 2.1 bod 2.1.12 tohoto Dodatku Smlouvy, stejně jako předpokládaný maximální počet testů v jednotlivých kategoriích a celková předpokládaná cena pro celkový maximální počet deseti testovaných Poskytovatelů EETS, jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy. Cena za jednotlivé kategorie testů vhodnosti bude hrazena v závislosti na skutečném počtu požadovaných testů.

2.3.4 Soulad cen sjednaných v odst. 2.3 bod 2.3.1 a 2.3.3 tohoto Dodatku Smlouvy s pravidly cenotvorby u změnových řízení stanovenými v odst. 47.4 Smlouvy, byl ověřen znaleckým posudkem vyhotoveným dne 14.06.2024 pod číslem 044272/2024 znaleckou kanceláří Cetag s.r.o., IČO: 27451925, zapsanou do seznamu znalců vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR. Cena uvedená v odst. 2.3.2 tohoto Dodatku Smlouvy je rovněž založena na závěrech citovaného znaleckého posudku. S ohledem na skutečnost, že skutečný rozsah pracností plnění dle čl. 2 odst. 2.1 bod 2.1.5 tohoto Dodatku Smlouvy nelze ke dni uzavření tohoto Dodatku Smlouvy zcela předvídat, se Smluvní strany dohodly, že na žádost

kterékoliv ze Smluvních stran po uplynutí dvou let od nabytí účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy v dobré víře projednají případnou změnu stanovení ceny za toto plnění.

- 2.3.5 Cena za realizaci činností ve výši sjednané v bodě 2.3.1 tohoto Dodatku Smlouvy bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného Dodavatelem po podpisu Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U070 dle bodu 2.2.2 tohoto Dodatku Smlouvy oběma Smluvními stranami.
- 2.3.6 Cena za realizaci činností ve výši sjednané v bodě 2.3.2 tohoto Dodatku Smlouvy bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného Dodavatelem jako samostatná položka v rámci měsíční faktury za Dodávky a Služby poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci ve smyslu odst. 39.3 Smlouvy.
- 2.3.7 Cena za realizaci činností ve výši sjednané v bodě 2.3.3 tohoto článku Dodatku Smlouvy bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného Dodavatelem po podpisu Protokolu o předání a převzetí dokončení příslušných testů vhodnosti rozhraní Back-office Poskytovatele EETS žádajícího o poskytování EETS související se zpracováním slev, dle odst. 2.1 bod 2.1.12 tohoto bodu Dodatku Smlouvy, oběma Smluvními stranami.
- 2.3.8 Smluvní strany se dohodly, (i) že cena uvedená v odst. 2.3 bod 2.3.2 a 2.3.3 tohoto Dodatku Smlouvy bude po dobu trvání účinnosti Smlouvy měněna v závislosti na míře inflace/deflace. Cena bude měněna dle pravidel stanovených v odst. 38.9 Smlouvy počínaje dnem 01.04.2026, a to vždy ode dne 01.04. příslušného kalendářního roku pro další období dle míry inflace/deflace za předchozí kalendářní rok.
- 2.3.9 Splatnost, doručování a povinné náležitosti daňového dokladu vystavovaného Dodavatelem se řídí článkem 39 Smlouvy.

Článek 3.

Soulad Dodatku Smlouvy s komplexním návrhem Změny U070

- 3.1 Smluvní strany potvrzují, že specifikace předmětu a podmínky realizace Změny U070, sjednané v tomto Dodatku Smlouvy, plně odpovídají obsahu komplexního návrhu na provedení Změny U070 zpracovaného Dodavatelem (ve verzi 1.6), který Objednatel věcně odsouhlasil dne 03.05.2024.

Článek 4.

Změna závazku dle ZZVZ

- 4.1 Změna závazku dle ZZVZ.

Smluvní strany prohlašují, že celková předpokládaná hodnota Změn U070 realizované tímto Dodatkem Smlouvy a Změny U074 narovnané čl. 6. tohoto Dodatku Smlouvy činí celkem 13.632.338,77 Kč bez DPH. Smluvní strany současně ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ prohlašují, že celkový cenový nárůst související se změnami realizovanými tímto Dodatkem

Smlouvy a předcházejícími dodatky Smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ po odečtení hodnoty nerealizovaných činností činí 3,782 % Celkové nabídkové ceny bez DPH.

Článek 5.

Další související skutečnosti a součinnost Objednatele

- 5.1 Změna U070 se uplatní pouze na nově certifikované Poskytovatele EETS v SEM a na již certifikované Poskytovatele EETS v SEM v oblasti dle jimi zvoleného obsahu podle této Změny U070.
- 5.2 Pro provedení Změny U070 je ze strany Objednatele potřebné zajistit nevyhnutelnou účast kompetentních pracovníků Objednatele a zajistit komunikaci s Poskytovateli EETS ohledně doplnění rozhraní pro oblast slev na mýtném a součinnost Poskytovatelů EETS při testech pro obnovení vhodnosti rozhraní BO Poskytovatele EETS.
- 5.3 Objednatel zajistí pro potřeby plnění tohoto Dodatku Smlouvy veškeré nezbytné úkony se státní správou a třetími osobami, zejména úkony nezbytné v rámci komunikace s Digitální a informační agenturou.

Článek 6.

Narovnání ve vztahu k otestování rozhraní slev EETS s aktivními poskytovateli EETS

- 6.1 Objednatel požádal Dodavatele ve smyslu odst. 47.1 Smlouvy o provedení Změny evidované v přehledu změnových požadavků pod číslem **U074**, týkající se **otestování rozhraní slev EETS s aktivními poskytovateli EETS**, tj. W.A.G Payment solutions, a.s. a ITIS Holding a.s. (dále jen „**Změna U074**“);
- 6.2 Dodavatel následně ve smyslu odst. 47.3 Smlouvy na základě výslovného pokynu Objednatele zpracoval komplexní návrh na provedení Změny U074 ve verzi 1.0 (dále jen „**KNZ U074**“) a Objednatel poté v souladu s odst. 47.6 Smlouvy rozhodl o realizaci Změny U074, jelikož jde o Změnu přípustnou a pro Objednatele nezbytnou především z následujících důvodů:
 - a) Změna U074 je realizována z důvodu otestování rozhraní slev v současnosti aktivními poskytovateli EETS, kterými jsou W.A.G Payment solutions, a.s. a ITIS Holding a.s., přes které následně budou tito Poskytovatelé EETS registrovat vozidla svých zákazníků do Systému slev SEM; a zároveň
 - b) realizace Změny U074 je nezbytná pro zajištění funkčního chodu systému slev v SEM pro tyto Poskytovatele EETS; a zároveň
 - c) v případě realizace Změny U074 budou dodrženy veškeré původní technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami a Smlouvou, technické řešení SEM jako funkčního celku zůstane stejné, pouze dojde k otestování rozhraní a aktivit pro zpracování slev EETS za rok 2023; a zároveň
 - d) jedná se o **nepodstatnou změnu závazku** ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), neboť:

- i. předmět Změny U074, nebyl součástí Technického řešení Dodavatele, ani původního závazku ze Smlouvy; a zároveň
- ii. realizace Změny U074 je nezbytná pro zajištění funkčního chodu systému slev v SEM pro tyto Poskytovatele EETS; a zároveň
- iii. změna dodavatele není možná z technických důvodů, neboť SEM je v plném rozsahu provozován a udržován Dodavatelem a zásah třetí osoby do produktivní části SEM není možný; a zároveň
- iv. pokud by Objednatel umožnil realizaci změny třetí osobě, vedlo by to k zásadnímu zvýšení nákladů na provedení změny, zejména by takový postup znamenal nepřiměřené náklady na zabezpečení kompatibility SEM Dodavatelem a snížení rozsahu odpovědnosti Dodavatele za funkčnost SEM jako funkčního celku i za funkčnost jeho jednotlivých částí; a zároveň

celkový cenový nárůst související se všemi dosud provedenými změnami podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ nepřekročí limit stanovený v § 222 odst. 9 ZZVZ.

- 6.3 Smluvní strany si v rámci vzájemně odsouhlaseného KNZ U074 ujednaly cenu za realizaci plnění Změny U074 ve výši **78.583,84 Kč** (sedmdesát osm tisíc pět set osmdesát tři korun českých osmdesát čtyři haléřů) **bez DPH**.
- 6.4 Dodavatel však z nezbytných důvodů zajištění zpracování slev EETS za rok 2023 v souladu s Nařízením vlády, č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mytného, slevě na mytném a výši odměny za poskytování evropské služby elektronického mytného, ve znění pozdějších předpisů, byl nucen realizovat Změny U074 ke dni 22.02.2024 s W.A.G Payment solutions, a.s. a ke dni 14.03.2024 s ITIS Holding a.s., přičemž z procesních důvodů v době nezbytné realizace této Změny U074 ještě nedošlo k uzavření příslušného dodatku Smlouvy. Změnu U074 tak Dodavatel provedl na své nebezpečí s úmyslem zajistit včasné naplnění povinností stanovených platnými právními předpisy a zamezit vzniku škod na straně Objednatele, přičemž Dodavatel o provedení Změny U074 ještě před uzavřením dodatku ke Smlouvě informoval Objednatele. Realizace Změny U074 byla dokončena ke dni 14.03.2024, avšak z důvodu uvedeného v předchozí větě, tedy absence příslušného dodatku ke Smlouvě, nedošlo mezi Smluvními stranami k vystavení a potvrzení Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U074.
- 6.5 Vzhledem k výše popsaným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na narovnání vzájemných nároků ve vztahu k realizované Změně U074 v tom směru, že Objednatel z výše uvedených důvodů akceptuje nezbytné plnění odpovídající Změně U074, provedené Dodavatelem, a že Dodavateli náleží narovnáací částka ve výši **78.583,84 Kč** bez DPH, čímž současně zanikají jakékoliv další nároky Dodavatele vůči Objednateli ve vztahu k provedené Změně U074. Dodavatel je nadále vůči Objednateli odpovědný za řádnou realizaci Změny U074 a za SEM v rozsahu dle uzavřené Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že narovnáací částka bude smluvními stranami interně započítána do finančního limitu ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, jak je blíže uvedeno v čl. 4 odst. 4.1 tohoto Dodatku, obdobně jako by tomu bylo v případě, že by Změna U074 byla realizována až na základě uzavřeného dodatku ke Smlouvě.
- 6.6 Smluvní strany se dohodly, že narovnáací částka uvedená v odst. 6.5 tohoto Dodatku Smlouvy bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného

Dodavatelem po nabytí účinnosti tohoto Dodatku, přičemž splatnost, doručování a povinné náležitosti daňového dokladu vystavovaného Dodavatelem se řídí článkem 39 Smlouvy.

Článek 7.

Závěrečná ustanovení

- 7.1 Postavení Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem, zůstávají nadále platné a účinné v nezměněné podobě tak, jako byly Smluvními stranami ve Smlouvě dohodnuty.
- 7.2 Změna Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek Smlouvy lze měnit pouze dalším písemným dodatkem Smlouvy uzavřeným Smluvními stranami.
- 7.3 Nabytí účinnosti: Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.4 Příloha: Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy je jeho následující příloha:
Příloha č. 1: Cenová specifikace realizace Změny U070.
- 7.5 Počet stejnopisů: Dodatek Smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopisu podepsaném kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran.
- 7.6 Okolnosti uzavření Dodatku Smlouvy: Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

PODPISOVÁ STRANA

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

15.07.2025 19:08:09

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.11
12:01:09 +02'00'

CzechToll s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.01
15:23:52 +02'00'

CzechToll s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.11
12:04:01 +02'00'

SkyToll, a. s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.11
12:01:45 +02'00'

SkyToll, a. s.