

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

220 - Lávka Riviéra

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

220 / 001

Číslo ZBV/skupina:

033/1+3

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
033	-1 383 320,89	3 462 358,13	2 079 037,24

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.28
14:05:55 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Datum:

2025.05.29

06:17:22 +02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

30.06.2025 10:54:46

TDI:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.29
10:03:41 +02'00'

Objednatel č. 1 (oprávněná osoba Objednatel):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.07.2025 16:44:25

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
220 - Lávka Riviéra

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
220/001

Číslo ZBV:
033.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Část ZBV reflektuje změny technického řešení, které jsou popsány v rámci skupiny 3. ZBV je však zpracováno také jako doměrkové po dokončení stavebního objektu a respektuje upřesněné technické řešení z odsouhlasené realizační dokumentace (RDS) stavebního objektu.

Práce předpokládané v zadávací dokumentaci jsou rozšířeny nebo zúženy na základě skutečného stavu prací provedených na staveništi. V rámci dopracování RDS byly upřesněny rozměry a kubatury některých položek, konkrétní hodnoty odchylek jsou uvedeny ve výkazu výměr.

Nejedná se o tzv. „řetězení změn“, změna nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedená změna nevyvolá vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-312 521,43	1 125 001,06	812 479,63

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis	Digitalně podepsal
Správce stavby		datum	podpis	Ředitelství silnic a dálnic s.p. 30.06.2025 10:55:28

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

				Digitalně podepsal
				Ředitelství silnic a dálnic s.p. 01.07.2025 16:44:56
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)		datum	podpis	
Zhotovitel		datum	podpis	Digitalně podepsal Datum: 2025.07.01

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 033.1

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD
Číslo a název ŠO/PS:
200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI
Číslo a název rozpočtu:
220 - Lávka Riviéra

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 033.1

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD

Číslo a název SO/PS:
200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

Číslo a název rozpočtu:
220 - Lávka Riviéra

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	574A56.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM											
49	711111.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY											
51	711416.R	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ PŘÍMOPOCHOZÍ											
54	863342.	POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM											
56	87444.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM											
60	9112B1.R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ											
68	935162.	MIKROŠTĚRBINOVÉ ŽLABY S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU S VNITŘNÍM SPÁDEM											
Celkem								67 015 541,20	-312 521,43	1 125 001,06	67 828 020,83	812 479,63	1,21

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Baucrova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
220 - Lávka Riviéra

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
220/001

Číslo ZBV:
033.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Na základě žádosti Objednatele č. 2 ze dne 3. 5. 2023 a pokynu Správce ze dne 31. 5. 2023 bylo v rámci realizační dokumentace stavby upraveno technické řešení SO 220. V místě předprostoru areálu Riviera bylo uvažováno s vybudováním schodišťového ramene a jeho napojením na lávku prostřednictvím podesty. Od tohoto záměru bylo upuštěno, podesta byla zrušena. Změna spočívá v úpravě nivelety lávky z důvodu zrušení uvedené podesty. Součástí ZBV je také změna typu madla zábradlí z důvodu změny typu osvětlení lávky. Dále bylo doplněno ztužení jednotlivých zábradelních dílů pro zvýšení bezpečnosti chodců. Nejedná se o tzv. „řetězení změn“, změna nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedená změna nevyvolá vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 070 799,46	2 337 357,07	1 266 557,61

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	datum	podpis	Digitálně podepsal
Projektant (autorský dozor)			2025.05.29 16:58
Supervize			1+02'00"
Správce stavby			Ředitelství silnic a dálnic s. p. 30.06.2025 10:56:07
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)			Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 01.07.2025 16:45:21
Zhotovitel			Digitálně podepsal 14:07:15 +02'00"



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 033.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazujících částí dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD

Číslo a název SO/PS:

200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

Číslo a název rozpočtu:

220 - Lávka Riviéra

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 033.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD

Číslo a název SO/PS:
200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

Číslo a název rozpočtu:
220 - Lávka Riviéra

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	87433.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM											
57	875342.	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH											
58	87615.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM											
61	91345.	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ											
69	935211.	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM											
Nové položky													
105	0220105R.	Úprava RDS vlivem změny technického řešení											
103	34894AR.	Vrtání otvoru do kovových prvků průměru do 30 mm tloušťky prvku do 10 mm											
104	348945.	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI											
102	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C											
101	931313.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2											
Celkem								13 798 921,72	-1 070 799,46	2 337 357,07	15 065 479,33	1 266 557,61	9,18

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

800 - OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

810 - Kácení, odhumusování

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

810 / 001

Číslo ZBV/skupina:

060/3

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
060	0,00	64 400,00	64 400,00

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.29

08:49:02 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Datum:

2025.05.29

15:02:04 +02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

26.06.2025 09:34:48

TDI:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.16 11:52:50 +02'00'

Objednatel č. 1 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

01.07.2025 16:41:53

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
800 - OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
810 - Kácení, odhumusování

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
810/001

Číslo ZBV:
060.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Na základě upozornění koordinátora BOZP a provedeného dendrologického průzkumu bylo rozhodnuto o pokácení sedmi stromů. Některé stromy byly dle zjištění ve špatném stavu, případně se jednalo o invazivní druhy a jejich umístění kolidovalo s ochranným pásmem inženýrských sítí. Vzhledem ke svému stavu mohly představovat riziko pro okolní provoz a způsobit škody na zdraví a majetku. Kácení bylo prováděno specifickými postupy vhodnými pro zastavěné území a následně byla provedena chemické likvidace a odstranění pařezů. Vzhledem k technologické návaznosti byly práce poptávány jako celek a byla vybrána nejvýhodnější nabídka. Práce byly provedeny v 1. čtvrtletí 2025.

V souladu s aktuálně platnou Směrnicí státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) § 19 odst. (1) Správce stavby postupně ověřil, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny dle § 7 Směrnice, Započtení položek dle § 9 Směrnice a Nepředvídané změny podle § 10 Směrnice. Na základě ověření byla změna zařazena do skupiny 3 Změny nepředvídané podle § 10 Směrnice a bylo ověřeno dodržení stanovených limitů dle § 13 Směrnice. Změna z důvodu upřesnění v rámci zpracování realizační dokumentace stavby je pro tuto skupinu výslovně uvedena. Nejedná se o tzv. „řetězení změn“, změna nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedená změna nevyvolá vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	64 400,00	64 400,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum podpis

25.05.2025
15:01:24

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum podpis

Digitální podpis
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
28.06.2025 09:31:32

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)

datum podpis

Digitální podpis
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
01.07.2025 16:42:20

Zhotovitel

datum podpis

Digitální podpis
IMOS Brno, a.s.
08:49:41 +02:00



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 060.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD

Číslo a název SO/PS:
800 - OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ

Číslo a název rozpočtu:
810 - Kácení, odhumusování

Změna soupisu prací (SO/PS)**001****Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
101	11212R.	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M V ZÁSTAVBĚ											
102	11222R.	CHEMICKÁ LIKVIDACE A ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M											
Celkem								0,00	0,00	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENÍŠTĚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

020 - Přípravy území - ZS, vedlejší náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

020 / 008

Číslo ZBV/skupina:

073/1

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a. s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
073	0,00	678 936,30	678 936,30

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.09
17:42:54 +02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.06.2025 09:37:57

TDI:

Odsouhlasení výše provedených prací

Podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.06.16 11:50:39 +02'00'

Objednatel č. 1 (oprávněná osoba Objednatel):

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn
Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.07.2025 16:40:38

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
020 - Přípravy území - ZS, vedlejší náklady

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
020/008

Číslo ZBV:
073.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v roce 2025 - 1. čtvrtletí. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	678 936,30	678 936,30

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal
Správce stavby	jméno	datum	podpis	Ředitelství silnic a dálnic s.p. 26.06.2025 09:37:34

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s.p.
01.07.2025 16:40:08

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Digitálně podepsal

01.07.2025 16:40:08
07:43:41 +02:00



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 073.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD Číslo a název SO/PS: 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ Číslo a název rozpočtu: 020 - Přípravy území - ZS, vedlejší náklady								Změna soupisu prací (SO/PS) 008 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
14	012025.	Valorizace za rok 2025 - 1. čtvrtletí											
Celkem								0,00	0,00	678 936,30	678 936,30	678 936,30	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum: