

3.6.22.1

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 370 - Vodovodní přípojka tunelu – jižní portál, km 2,435 VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 370 - Vodovodní přípojka tunelu – jižní portál, km 2,435 VMO

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 370/001Číslo ZBV:

146

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12,Krč,140 00
IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA
Videňská 104, 619 00 Brno
IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 146

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
146	-50 366,89	0,00	-50 366,89

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Podepsal

o=EUROVIA CS, a.s., ou=18000431,
construction.com
Datum: 2025.06.25 15:31:48 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.25 15:17:11 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Datum: 2025.06.27
07:37:40 +02'00'

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.30
12:28:50 +02'00'

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.07.2025 11:38:29

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.07.2025 16:48:36



3.6.22.7

FK001 - 038779

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 370 - Vodovodní přípojka tunelu – jižní portál, km 2,435 VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 370 - Vodovodní přípojka tunelu – jižní portál, km 2,435 VMO

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 370/001

Číslo ZBV:

146.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Tato Změna vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 Směrnice GR. Důvody se považují za nepředvídatelné, protože je prokázáno, že změně nebylo možné při přípravě zadávacího řízení nikterak předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů, odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-50 366,89	0,00	-50 366,89

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

Digitálně podepsal
podpis 2025.06.25 13:17:41 +02'00'

Supervize

jméno

datum

Digitálně podepsal
podpis 2025.06.30 12:29:21 +02'00'

Správce stavby

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP
10-S-11.6 v platném znění)

jméno

datum

Digitálně podepsal

podpis 2025.06.23 15:30:31 +02'00'

Zhotovitel

jméno

datum

Podpisal L

Z, 18.06.2025, 31,

Datum: 2025.06.23 15:30:31 +02'00'

[illegible]



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 146.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 370 - Vodovodní přípojka tunelu – jižní portál, km 2,435 VMO Číslo a název rozpočtu: C 370 - Vodovodní přípojka tunelu – jižní portál, km 2,435 VMO								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem								155 498,70	-50 366,89	0,00	105 131,81	-50 366,89	-32,39

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1009/004

Číslo ZBV:

159

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Krč

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Videňská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 159

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
159	-89 959,91	603 237,34	513 277,43

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.19
20:53:32 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.25 13:18:16
+02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.27
07:38:14 +02'00'

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Asistent správce stavby :

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.30
11:48:42 +02'00'

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Digitálně podepsal

Souhlas se změnou

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.07.2025 16:50:22

Podpis

Digitálně podepsal

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.07.2025 11:41:39

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1009/004	Číslo ZBV: 159.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o práce spojené s změnou technologie zabezpečení tunelu, které souvisí se ZBV č. 92. Změna vznikla na základě dodatečných požadavků budoucího správce objektu, který byl vznesen na výrobních výborech k projednání RDS. Položky jsou v výše popsanych důvodů zařazeny do skupiny 3. Nepředvídatelné změny stejně jako předchozí změna.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-89 959,91	603 237,34	513 277,43

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.25 13:18:40 +02'00'

Supervize

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.30 11:50:12 +02'00'

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v
platném znění)

datum

podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.07.2025 16:50:45

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.25
20:53:02 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 159.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj

Změna soupisu prací (SO/PS)

004

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37											
9	741411	ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, K RYTI IP 44 230 V, 16 A											
10	741521R	SVÍTLIDLO ZÁŘÍVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE DO 60 W do rozvaděče											
12	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA											
19	742L11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTILÍNEKOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2											
23	744001RN	JEDNOTKA GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ 0-24 mA/0-24mA, dvoukanalové											
25	744611	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) DO 2 A											
26	744622	JISTIČ DVOUPÓLOVÝ (1+N, 10 KA) OD 4 DO 10 A											
28	744Q21	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TŘÍDA B+C) 1-2 PÓLOVÝ											
29	744Q41	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 3 (TŘÍDA D) 1-2 PÓLOVÝ											
30	744R32	SVORKOVÝ BLOK (MŮSTEK) DO ROZVADĚČE											
31	744R33	DIN LIŠTA - 0,5 M											
35	746646	PLC PRO AUTOMATIZACI - ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PLC O 4 VSTUPY ANALOGOVÉHO MĚŘENÍ (0-10 V/0-20 mA NEBO DLE SPECIFIKACE PROJEKTANTŮ)											
38	746674	PŘEVODNÍK ROZHRANÍ - ROZBOČOVACÍ, ROZHRANÍ METALICKÉ (MAX.6) DLE SPECIFIKACE NA OPTICKÉ (MAX.2) S PLNK REDUNDANTNÍ KRUH, SMYČKY, PROTOKOLOVÉ TRANSPARANTNÍ											

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 159.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj

Změna soupisu prací (SO/PS)

004

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	751811	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 V LÁKEN											
54	751941	OPTOTRUBKA HDPE NEHOŘLAVÁ BEZ HALOGENOVÁ PRŮMĚRU DO 40 MM											
55	751961	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M											
56	751962	OPTOTRUBKA - KALIBRACE											
58	751EE1	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN											
61	751EEX	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ											
62	751H61	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN											
63	751H62	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN											
65	75J321	KABEL SDELOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP											
66	75J921	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M											
68	75J92X	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ											
Nové položky													
112	742J29R	KABEL SDELOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45											
110	751822	KABEL OPTICKÝ MULTIMODE DO 36 VLÁKEN											
118	751829	KABEL OPTICKÝ MULTIMODE - MONTÁŽ DO OSAZENÉ TRUBKY											
113	75J32X	KABEL SDELOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ											

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 159.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj

Změna soupisu prací (SO/PS)

004

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporně v Kč	Změny kladně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	75J631R.B	KABEL SDELOVACÍ PRO EPS BEZHALOGENOVÝ S FUNKCÍ ODOLNOSTÍ PRŮMĚRU DO 0,8 MM											
109	75J631R.C	KABEL SDELOVACÍ PRO EPS BEZHALOGENOVÝ S FUNKCÍ ODOLNOSTÍ PRŮMĚRU DO 0,8 MM											
Celkem								2 616 774,97	-89 959,91	603 237,34	3 130 052,40	513 277,43	19,61

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 801 - Vegetační úpravy - doprovod komunikací - VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 801 - Vegetační úpravy - doprovod komunikací - VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 801/001	Číslo ZBV: 194
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Krč IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Václavská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

Finanční rekapitulace ZBV č. 194

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
194	-82 986,87	0,00	-82 986,87

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis: Leoš Pokorný
DN: cn=Leoš Pokorný, o=CZ,
ou=EUROVIA CS, a.s., ou=18000431,
email=leo.pokorny@vni-
construction.com
Datum: 2025.06.23 15:19:06 +02'00'

Digitálně podepsal Ing.
Vlastimil Horák
Datum: 2025.06.25 13:24:59
+02'00'

Digitálně podepsal
Ing. Petr Suchánek,
Ph.D.
Datum: 2025.06.27
07:39:16 +02'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.07.2025 16:43:23

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Asistent Správce stavby :

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.06.30
08:34:50 +02'00'

Podpis

Digitálně podepsal

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
30.06.2025 11:16:52

F1024 - 038781

5.6.4.7 (25.1.10.0)

Změnový list								
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 801 - Vegetační úpravy - doprovod komunikací - VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 801 - Vegetační úpravy - doprovod komunikací - VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 801/001	Číslo ZBV: 194.3						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno Popis Změny:								
Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby a současně v průběhu realizace. Upřesnění se nepovažuje Měření dle §7 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017). Jedná se o upřesnění skutečné plochy určené pro vegetační úpravy – založení trávníku, ošetření a odplevelení. V rámci výsadby popínavých keřů byl upřesněn počet kovových chrániček (kari síť 100 x 100).								
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-82 986,87</td> <td>0,00</td> <td>-82 986,87</td> </tr> </tbody> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-82 986,87	0,00	-82 986,87
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem						
-82 986,87	0,00	-82 986,87						
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:								
Projektant (autorský dozor) Supervize Správce stavby	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	á k Digitálně podepsal Datum: 2025.06.25 13:25:27 +02'00' _____ Digitálně podepsal Datum: 2025.06.30 08:31:59 +02'00' _____ podpis						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.								
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	_____ _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____						
Zhotovitel	_____ _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____						

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 194.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 801 - Vegetační úpravy - doprovod komunikací - VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 801 - Vegetační úpravy - doprovod komunikací - VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM											
2	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU											
5	183311	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PUDY MECHANICKY											
6	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ											
13	93650R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ											
Celkem								114 022,78	-82 986,87	0,00	31 035,91	-82 986,87	-72,78

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1118 - Indikace námrazy

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1118 - Indikace námrazy

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1118/001

Číslo ZBV:

202

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Krč

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Videňská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 202

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
202	-602,30	244 712,56	244 110,26

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis: I
DN: cn=Le...
o=EUROVIA CS a.s., ou=16000431,
Datum: 2025.06.23 15:26:01 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.25
13:23:12 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.27
07:38:34 +02'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.07.2025 16:47:17

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Podpis

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.30
11:57:54 +02'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.07.2025 11:44:50

**Změnový list**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1118/001	Číslo ZBV: 202.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1118 - Indikace námrazy		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1118 - Indikace námrazy		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

V průběhu zpracování dokumentace RDS byly upraveny rozměry základu podle standardizovaného typu stožáru používaného Ředitelstvím silnic a dálnic pro meteo hlásky.

V průběhu zpracování dokumentace RDS byl rovněž na základě standardu budoucího správce objektu změněn typ použitých kabelů z funkčního na pouze bezhalogenový a zároveň byly upřesněny kabelové trasy z PTO do rozvodny galerie, z čehož vyplývají změny v délkách kabelů a dále byla doplněna položka pro nerezové trubky pro kabely k vozovkovým senzorům.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-602,30	244 712,56	244 110,26

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Supervize

Správce stavby

Digitálně podepsal
Datum: 2025.06.25 13:23:38 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2025.06.30 11:59:16 +02'00'

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v
platném znění)

datum

podpis

Digitálně podepsal
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.07.2025 16:47:43

Zhotovitel

datum

Podpsal L
DN: cn=L
o=EUROVIA CS, a.s., ou=1800041,
construction.com
Datum: 2025.06.23 15:17:35 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 202.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Bmo, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1118 - Indikace námrazy

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1118 - Indikace námrazy

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13173R	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I											
3	17411	ZÁŠYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
5	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37											
10	742P13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M											
21	75A151	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	I										
22	75A217	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	I										
Nové položky													
105	703441R.N	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM											
101	742F52.N	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHĚŇ RETARDUJÍCÍ OD 4 DO 16 MM2											
102	742G51.N	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHĚŇ RETARDUJÍCÍ DO 2,5 MM2											
103	742K12.N	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2											
104	742L11.N	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2											
Celkem								42 581,37	-602,30	244 712,56	286 691,83	244 110,26	573,28

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 202.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1118 - Indikace námrazy

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1118 - Indikace námrazy

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:



Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1114.2 - Řízení silničního provozu - město Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1114.2 - Řízení silničního provozu - město	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1114.2/001	Číslo ZBV: 203
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Krč IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Videňská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

Finanční rekapitulace ZBV č. 203

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
203	-398 327,37	1 068 235,48	669 908,11

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Leoš
Pokorný

Podpis

Podpis Leoš Pokorný
DN: cn=Leoš Pokorný, o=CZ,
ou=EUROVIA CS, a.s., ou=16000431,
email=leo.pokorny@vmd-
construction.cz
Datum: 2025.06.23 15:18:25 +02'00'

Digitálně podepsal I
.....
Datum: 2025.06.25 13:24:06
+02'00'

Digitálně podepsal I
.....
Datum: 2025.06.27
07:36:57 +02'00'

Podpis Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.07.2025 16:46:08

Digitálně podepsal

Podpis

Datum: 2025.06.30
12:06:55 +02'00'

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.07.2025 11:47:12

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1114.2/001	Číslo ZBV: 203.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1114.2 - Řízení silničního provozu - město		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1114.2 - Řízení silničního provozu - město		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

- 1) Z důvodu požadavku na oddělení uzemnění značek od trakčního vedení bylo nutno doplnit uzemnění – byl zakopán zemnicí pásek FeZn 30x4 včetně antikorozi ochrany pomocí smrštitelné trubičky. Propojení značek bylo provedeno bezhalogenovým vodičem a do značek byly doplněny ekvipotenciální přípojnice. Jako mechanickou ochranu kabelu, který vede po základu portálu č. 9 bylo nutno doplnit elektroinstalační trubku (pol.č. 108).
- 2) Dokumentace PDPS předpokládala použití kabelů se zachováním funkčnosti při požáru, dle standardů budoucího správce byly v některých částech použity kabely pouze bezhalogenové. V rámci zpracování projektové dokumentace RDS bylo dále na základě požadavku správce na dohled nad funkcí jednotlivých svítidel/návěstidel/komor značek nutné doplnit kabely pro dvojité značky (L/P). Zároveň došlo z důvodu upřesnění technologie dodavatele značek ke změně typu částí kabelů vedoucích ke značkám na vícežilové a z důvodu upřesnění kabelových tras v závislosti na umístění šachet a změně umístění rozvaděčů NS/RM k dopřesnění délek kabelů. V kabelových trasách bylo nutno rovněž vybourat a znovu položit zastižené vrstvy KSC a dlažby v rozsahu převyšujícím předpoklady PDPS.
- 3) V průběhu zpracování dokumentace RDS byl rovněž změněn typ chráničky na průměr 110 mm a byla upravena celková délka těchto chrániček.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-398 327,37	1 068 235,48	669 908,11

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou

Projektant (autorský dozor)

Ha

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.25 13:24:31 +02'00'

Supervize

dal

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.30 12:07:28 +02'00'

Správce stavby

dal....

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatel dle § 24 SSP 10-S-11.6
platném znění)

datum

podpis

Digitálně podepsal
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.07.2025 16:46:40

Zhotovitel

datum

Podepsal
DN: cn=Lenka Pokorný, c=CZ,
o=EUROVIA CS, s.s., ou=15000431
Datum: 2025.06.23 15:16:49 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 203.3													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Bmo, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1114.2 - Řízení silničního provozu – město Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1114.2 - Řízení silničního provozu – město									Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM											3
12	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁNKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM											3
15	742G61R	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNĚODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI DO 2,5 MM2											3
16	742G62R	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNĚODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 4 DO 16 MM2											3
18	742L11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2.5 MM2											3
21	75A151	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA											7
22	75A217	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELU DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ											7
Nové položky													
108	703441.N	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM											3
103	741811.N	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU PEZN DO 120 MM2											3
104	741C01.N	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE											3
105	741107.N	SMRŠTITELNÁ TRUBIČKA ČERNÁ PRO PRŮMĚR DO 16 MM, PÁSEK 30 MM PRO JEDEN PŘÍPOJOVACÍ BOD ZEMĚN/ZDUCH											3
106	742F62.N	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNĚODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 4 DO 16 MM2											3

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 203.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1114.2 - Řízení silničního provozu - město

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1114.2 - Řízení silničního provozu - město

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	742GS1.N	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHĚŇ RETARDUJÍCÍ DO 2.5 MM2											
102	742H52.N	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHĚŇ RETARDUJÍCÍ OD 4 DO 16 MM2											
107	87633.N	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM											
Celkem								530 792,33	-398 327,37	1 068 235,48	1 200 700,44	669 908,11	126,21

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: