

Dodatek č. 1
smlouvy o zpracování a projednání dokumentace akce
„Relokace areálu z Ivančic do Moravského Krumlova, zajištění povolení stavby,
zpracování dokumentace pro provedení stavby a výkonu činnosti dozoru
projektanta“

I. Smluvní strany:

Objednatel: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková
organizace
nám. Klášterní 127,
67201 Moravský Krumlov
ICO: 00055166
DIČ: -

Zhotovitel: Ing. Aleš Čeleda,
AC-projekt
Jiráskova 1065/7
66902 Znojmo
IČO: 12201014
DIČ: CZ5703010742

II. Předmět dodatku smlouvy:

Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení termínu plnění u části 1.c předmětu smlouvy, tedy zpracování prováděcí dokumentace stavby (DPS), a to na základě nepředvídatelných skutečností, které komplikují a prodlužují povolovací proces stavby, od které se odvíjejí následné etapy procesu přípravy stavby.

Jedná se především o důsledky nefunkčních digitalizovaných povolovacích procesů se stále nefunkčním propojením informačních systémů stavební správy s dosud užívanými systémy stavebních úřadů, nefunkčními digitálními komunikační kanály na dotčené orgány státní správy a z těchto faktů výsledné neúměrně prodloužené termíny činností stavebních úřadů.

III. Čas plnění:

Na základě výše uvedeného se nově upravuje termín plnění části 1.c projektových prací, a to s plněním do 2 kalendářního měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení pro daný stavební záměr. Uvedená rozdílová lhůta 2 měsíců od předmětu plnění 1.b (zajištění povolení stavby) k předmětu plnění části 1.c (zpracování DPS) je ve smlouvě implicitně obsažena již nyní. Dodatkem ke smlouvě se tato 2 měsíční rozdílová termínová lhůta explicitně ukotvuje k termínu vydání pravomocného stavebního povolení příslušným stavebním úřadem.

Ostatní se v textu smlouvy nemění.

