

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Sportovní areál Vltava – SPORT VLTAVA – II. etapa“

číslo smlouvy objednatele: 2024001556

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 24014

I. Smluvní strany

1. Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

IČO: 00244732

zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města

bankovní spojení: účet č. 4209522/0800; vedený u: Česká spořitelna, a.s.

(„Objednatel“)

a

2. Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 250 21 915

DIČ: CZ25021915

zapsána: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 93177

zastoupená: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů

Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

ve věcech smluvních: Ing. Martinem Staškem, oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj

ve věcech technických: Janem Prokešem, vedoucím projektu

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jen „Smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřená mezi Smluvními stranami dne 26.6.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2024 a Dodatku č. 2 ze dne 8. 5. 2025, nadále v tomto dodatku označována jako „Smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒

ceny díla ☒
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Tímto dodatkem č. 3 se upravuje předmět Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy.

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavebních prací došlo k vynuceným změnám oproti projektové dokumentaci, které byly vyvolány skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou až v průběhu realizace stavby a jejichž provedení je nezbytné pro dokončení realizace, kvalitu a účinnost celého díla, současně na základě dodatečných požadavků objednatele a třetích subjektů dotčených realizací díla dle této smlouvy. Bližší specifikace těchto změn je ve změnových listech.

Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku plně korespondují s účelem veřejné zakázky, nijak nenahrazují předmět plnění ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 6 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. 9.3 písm. g) Smlouvy.

Nově výše uvedený článek 9.3 písm. g) Smlouvy zní:

9.3 Cena Díla je vnitřně členěná v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou v Zadávacím řízení takto:

g) Cena za výstavbu a ostatní činnosti (včetně RDS a DSPS) činí 21 172 434,36 Kč bez DPH (dále jen „Cena za výstavbu“).

Nové znění Přílohy č. 4 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	21 964 947,96 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	-10 000,00 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	0,00 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo	-97 513,60 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	283 286,40 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	380 800,00 Kč
Celková cena, včetně změn dle Dodatku č. 3	21 857 434,36 Kč

8. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany prohlašují, že méněpráce spojené s nerealizací plovoucího mola v rámci výstavby budou provedeny v dalším dodatku ke Smlouvě.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže Smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Tento dodatek je Smluvními stranami uzavírán v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č. 1 a Příloha č. 4 Smlouvy v aktualizovaném znění.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 23.6.2025, č. 973/2025.

Za Objednatele

V Českých Budějovicích

Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

Za Zhotovitele

V Praze

Ing. Karel Volf
Digitální podpis:
15.07.2025 12:53:11

Ing. Karel Volf,
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

Ing. Tomáš Erhard
Digitální podpis:
15.07.2025 10:01:17

Ing. Tomáš Erhard,
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.