

Číslo smlouvy objednatele: 1913/2025/OI

Dohoda o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo č. 2472/2022/OI/VZ ze dne 21.09.2022

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

STASPO, spol. s r.o.

Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupena jednatelem
Tomášem Madrym
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 1807

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 41035704
DIČ: CZ-41035704 (plátce DPH)
Peněžní ústav: ČSOB a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 373743093/0300

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl. I.

- Účastníci dohody prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této dohody odpovídají skutečnosti v době uzavření dohody.

čl. II.

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla uzavřena Smlouva o dílo č. 2472/2022/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 21.09.2022 na realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace v ulici Přemyslovců“ a „Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců“, v k.ú. Mariánské

Hory, obec Ostrava, ve znění dodatku č. 1 ze dne 08.11.2023, dodatku č.2 ze dne 22.07.2024, dodatku č.3 ze dne 04.12.2024 a dodatku č.4 ze dne 07.05.2025 (dále jen „Smlouva“). Dodatky byly uzavřeny z důvodu vzniklých víceprací a méněprací, kdy v důsledku těchto okolností bylo nutno změnit předmět smlouvy, cenu díla, termín plnění a související ujednání.

Čl. III.

1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztah založený Smlouvou skončí dnem nabytí účinnosti této dohody.
2. Smluvní strany se dále dohodly na finančním vyrovnání spojeném s ukončením Smlouvy dohody následovně:
 - a) Zhotovitel k datu uzavření této dohody vystavil faktury za provedené práce v celkové výši 89 537 172,26 Kč bez DPH, tyto faktury byly objednatelem v době splatnosti uhrazeny. Do 15 dnů od předání díla v rozsahu provedeném ke dni nabytí účinnosti této dohody vystaví zhotovitel fakturu na provedené a dosud nevyfakturované plnění ve výši 16 945 260,98 Kč bez DPH, plus DPH ve výši 3 558 504,81 Kč, tj. 20 503 765,79 Kč vč. DPH.
 - b) Smluvní strany se dohodly, že objednatel neuhradí zhotoviteli cenu za neprovedené práce ve výši 18 602 728,59 Kč bez DPH, plus DPH ve výši 3 906 573,00 Kč, tj. 22 509 301,59 Kč vč. DPH.
3. Smluvní strany prohlašují, že v rámci stavby „Rekonstrukce kanalizace v ulici Přemyslovců“ a „Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců“ veškeré pohledávky vůči sobě mají vypořádané a nemají z titulu této smlouvy vůči sobě žádné další pohledávky, povinnosti a závazky než ty, jež jsou uvedeny v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

Čl. IV.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodla rada města svým usnesením č. 07680/RM2226/108 ze dne 08.07.2025.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této dohody je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2005 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání dohody do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
3. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Účastníci dohody shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, a že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tato dohoda je uzavřena v elektronické podobě.

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

**Ing. Tomáš
Madry**

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Madry
Datum: 2025.07.09
10:09:07 +02'00'

Tomáš Madry

jednatel

„podepsáno elektronicky“