

3.6.22.1

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 251 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.140 vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 251 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.140 vpravo

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 251/002

Číslo ZBV:

161

Objednatel:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno

IČ: 44992785

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava,

Videňská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 161

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
161	-207 683,55	0,00	-207 683,55

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Digitálně podepsal

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Datum: 2025.04.09
07:12:57 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Digitálně podepsal Ing.

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Datum: 2025.04.15
15:26:00 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.17
10:04:13 +02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.07.2025 16:14:42

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Digitálně podepsal

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Datum: 2025.06.30
08:15:56 +02'00'

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.30
08:03:45 +02'00'

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 251 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.140 vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 251 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.140 vpravo

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 251/002

Číslo ZBV:

161.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava, závod Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-192 359,88	0,00	-192 359,88

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpi
Správce stavby	jméno	datum	podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 SPP
10-S-11.6 v platném znění)

jméno

datum

podpis

Digitální podpis
Datum: 2025.06.30
08:09:18 +02:00

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Digitální podpis
Datum: 2025.06.30
07:12:23 +02:00



3.6.22.9

Rozpis a cenění změn položek - pro ZBV číslo: 161.1

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Bmo, VMO Žabovřeská I-etapa II
Číslo a název SO/PS:
C 251 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.140 vpravo
Číslo a název rozpočtu:
C 251 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.140 vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	22431	PILOTY Z PROST. BETONU											
9	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ											
12	264528R	VRTVY PRO PILOTY TR V D DO 600MM											
14	264728R	VRTVY PRO PILOTY TR I A II D DO 600MM											
Celkem								5 009 114,84	-192 359,88	0,00	4 816 755,00	-192 359,88	-3,84

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 251 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.140 vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 251 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.140 vpravo

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 251/002

Číslo ZBV:

161.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Tato změna zahrnuje odpočet položky TV prohlídky drenážního potrubí, kterou nebylo možno provést vzhledem k výškovým lomům tohoto potrubí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-15 323,67	0,00	-15 323,67

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025 04 15 15:26:33 +0200
Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SPP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025 06 30 08:05:06 +0200
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025 04 09 03:11:23 +0200



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 161.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 251 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.140 vpravo Číslo a název rozpočtu: C 251 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.140 vpravo								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 5					
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
Celkem								14 917,09	-15 323,67	0,00	-406,59	-15 323,67	-102,73

Za Zhotovitele:

Datum

Za Objednatele:

Datum

**Podpisový list elektronického schvalování ZBV**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - II/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 000.1/009	Číslo ZBV: 189
Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 44992785		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava Václavská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

Finanční rekapitulace ZBV č. 189

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
189	0,00	2 258 715,00	2 258 715,00

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:**Zhotovitel:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.02
08:16:31 +02'00'**Stavební dozor:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.03
10:54:20 +02'00'**Správce stavby**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.07.2025 16:18:34**Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:**Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně
podepsalDatum:
2025.06.13
18:31:50 +02'00'**Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):**Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny
Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně
podepsalDatum:
2025.06.15
17:47:50 +02'00'



Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 000.1/009	Číslo ZBV: 189.5
--	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Na základě požadavku Objednatele č. 2 došlo ke změně signálních plánů křižovatek v blízkosti VMO. Změna byla vyvolána požadavkem Správce stavby ze dne 21.1.2025. Požadovaná změna signálních plánů zlepší průjezdnost světelných křižovatek, které navazují na dokončenou a zprovozněnou stavbu VMO.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	2 258 715,00	2 258 715,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství dálnic a dálnic s. p.
01.07.2025 16:19:04

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.06.15 17:48:34 +02'00'
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.06.02 08:13:44 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 189.5

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS)

009

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
108	PS001	Křižovatka Vládeňská - Poříčí											
109	PS002	Křižovatka Bauerova - Hlinky											
110	PS003	Křižovatka Hlinky - Hroznová											
111	PS004	Křižovatka Písařecký - Veseláská											
112	PS005	Křižovatka Ant. Pocházky - Písařecká											
Celkem								0,00	0,00	2 258 715,00	2 258 715,00	2 258 715,00	100,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 437 - VO chodníky - Bráfova Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 437 - VO chodníky - Bráfova	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 437/001	Číslo ZBV: 190
Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno IČ: 44992785		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava Václavská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

Finanční rekapitulace ZBV č. 190

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
190	-30 377,56	70 806,58	40 429,02

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Podepsal
c=EUROVIA CS, a.s., ou=18000431,
Datum: 2025.06.23 15:30:57 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Digitálně podepsal I
Datum: 2025.06.25
13:19:05 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.06.26
07:38:54 +02'00'

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.07.2025 16:16:14

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.06.30
08:16:28 +02'00'

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.06.30
08:09:21 +02'00'



Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	číslo Změny SO/PS:	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	C 437/001	190.4
C 437 - VO chodníky - Bráfova		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:		
C 437 - VO chodníky - Bráfova		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Potřeba provedení změn vznikla na základě dopracování technického řešení RDS a zaměření skutečně provedených prací na stavbě. Objekt je kompletně dokončen a veškeré provedené změny byly nezbytně nutné pro správnou funkčnost stavebního objektu. Položky dotčené změnou jsou potvrzeny TDI.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-30 377,56	70 806,58	40 429,02

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)		Digitálně podepsal Datum: 2025.06.25 13:20:41 +02'00'
Supervize	datum	podpis
Správce stavby	datum	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 01.07.2025 16:16:41

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.06.30 08:09:57 +02'00'
Zhotovitel	datum		Podpisem DN: cn=LOOS POKOMY, c=CZ, o=EUROVIA CS, s.s. ou=1800042 Datum: 2025.06.23 15:31:19 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 190.4

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 437 - VO chodníky - Bráfova

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 437 - VO chodníky - Bráfova

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13173R	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TR. I											
2	13273R	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I											
3	17411R	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
4	17581	ORSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
6	702312	ZAKRYTÍ KABELU VYSTRÁŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM											
7	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2											
8	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2											
9	742P13	ZATÁŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M											
10	743121R	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M											
11	743552	SVĚTLIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W											
12	743D12	SKŘÍN PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTIČÍCH PRVKŮ											
13	75IG61	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2											
14	87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM											
Nové položky													
101	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30											
102	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37											
103	742P14R	ZATÁŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M											

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 190.4

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 437 - VO chodníky - Bráfova

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 437 - VO chodníky - Bráfova

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	87633	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM											
105	896524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30											
Celkem								273 457,72	-30 377,56	70 806,58	313 886,74	40 429,02	14,78

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 436 - VO chodníky - podél Svratky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 436 - VO chodníky - podél Svratky	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 436/001	Číslo ZBV: 191
--	--	------------------------------

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno IČ: 44992785
-------------	---

Zhotovitel:	Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava Výdeňská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924
-------------	---

Finanční rekapitulace ZBV č. 191

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
191	-126 014,83	192 950,93	66 936,10

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podepsal I
o=EUROVIA CS, a.s., ou=18000431,
Datum: 2025.06.23 15:28:22 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2025.06.25
13:21:20 +02'00'

Digitálně podepsal
Ing. Aleš Měřinský
Datum: 2025.06.26
07:40:25 +02'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.07.2025 16:17:42

Podpis

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Podpis

Datum: 2025.06.30
08:16:46 +02'00'

Podpis

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.06.30
08:10:30 +02'00'

F2025-038585



AspeEsticon

Firma: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Příloha č.7

5.6.4.7 (24.3.43.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 436/001	Číslo ZBV: 191.4
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 436 - VO chodníky - podél Svratky		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 436 - VO chodníky - podél Svratky		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Potřeba provedení změn vznikla na základě dopracování technického řešení RDS a zaměření skutečně provedených prací na stavbě. Objekt je kompletně dokončen a veškeré provedené změny byly nezbytně nutné pro správnou funkčnost stavebního objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-126 014,83	192 950,93	66 936,10

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Podpis

Datum: 2025.06.25 13:21:51 +02'00'

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

podpis

Digitálně podepsal
Supervize dle § 17a z.č. 136/2006 Sb.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v
platném znění)

datum

podpis

Digitálně podepsal i
Datum: 2025.06.30
06.11.59 +02'00'

Zhotovitel

datum

Podpis
o=EUROVIA CS, a.s., ou=18000431,
Datum: 2025.06.23 15:26:48 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 191.4

Evidenční číslo a název Stavby:								Změna soupisu prací (SO/PS)					
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								001					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):								001					
C 436 - VO chodníky - podél Svatky								Skupina Změn: 4					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:								Skupina Změn: 4					
C 436 - VO chodníky - podél Svatky								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	224313	PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20											
6	264716R	VRTY PRO PILOTY TR 1 A II D DO 400MM											
7	272313R	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20											
8	702312	ZAKRYTÍ KABELU VYSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM											
9	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTILŮVY CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2											
10	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTILŮVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2											
11	742P13	ZATÁŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M											
12	742P14	ZATÁŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M											
13	743121R	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M											
14	743552	SVÍTLIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W											
15	75IG61	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FÉZN DRÁTU DO 120 MM2											
16	87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM											
17	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM											
Nové položky													
101	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30											
102	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37											
103	743311	VYLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTLIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M											

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 191.4

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 436 - VO chodníky - podél Svratky

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 436 - VO chodníky - podél Svratky

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem								791 362,78	-126 014,83	192 950,93	858 296,88	66 936,10	8,46

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 435 - VO chodníky - areál vodáren Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 435 - VO chodníky - areál vodáren	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 435/001	Číslo ZBV: 192
Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno IČ: 44992785		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava Václavská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

Finanční rekapitulace ZBV č. 192

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
192	-144 004,41	55 420,34	-88 584,07

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Podpisal
DN: cn=Leoš Pokorný, c=CZ,
o=EUROVIA CS, a.s., ou=18000431,
Datum: 2025.06.23 15:24:28 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.25
13:22:21 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.26
07:39:34 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.30
08:17:02 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.30
08:11:51 +02'00'

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 435/001	Číslo ZBV: 192.4
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 435 - VO chodníky - areál vodáren		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 435 - VO chodníky - areál vodáren		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Potřeba provedení změn vznikla na základě dopracování technického řešení RDS a zaměření skutečně provedených prací na stavbě. Objekt je kompletně dokončen a veškeré provedené změny byly nezbytně nutné pro správnou funkčnost stavebního objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-144 004,41	55 420,34	-88 584,07

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)			Datum: 2025.06.25 13:22:48 +02'00'
Supervize	datum	podpis	
Správce stavby	datum	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis	Digitalně podepsal Datum: 2025.06.30 08:12:24 +02'00'
Zhotovitel	datum		 DN: cn=Leoš Pokorný, o=CZ, Datum: 2025.06.23 15:24:52 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 192.4

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 435 - VO chodníky - areál vodáren

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 435 - VO chodníky - areál vodáren

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	224313	PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20											
9	264716R	VRTY PRO PILOTY TŘÍTA II D DO 400MM											
10	272313R	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20											
Nové položky													
101	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30											
102	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37											
103	743311	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M											
Celkem								144 004,41	-144 004,41	55 420,34	55 420,34	-88 584,07	-61,61

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: