

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 07/2024/MAIN

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

IČO: 00279846

DIČ: CZ699007158

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Mencákem, starostou města

zastoupené ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

PSK, s.r.o. CHOCEŇ

se sídlem T.N.Kautníka 165, 565 01 Choceň

IČO: 63220369

DIČ: CZ63220369

Bankovní spojení: Komerční banka Rychnov nad Kněžnou

číslo účtu: 8532490297/0100

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36923

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kobrem, tel.:

zastoupená ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

společně („smluvní strany“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „**Prostranství naproti SBD Žamberk**“

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1. doplňuje takto:

2.1 Dle dohody smluvních stran se předmět díla upravuje dle popisu ve změnovém listu č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:

4.1 Dohodnutá smluvní cena se z částky 3.921.219,63 Kč bez DPH navyšuje o +34.339,06 Kč bez DPH a cena díla celkem tedy činí:

Cena bez DPH	3.955.558,69 Kč
DPH 21 % činí	830.667,32 Kč
Cena celkem včetně DPH	4.786.226,01 Kč

Rozsah díla se navyšuje o vícepráce (ZL č. 2)	+ 122.080,32 Kč bez DPH
Rozsah díla se понижuje o méněpráce (ZL č. 2)	- 87.741,26 Kč bez DPH
Celkem	+ 34.339,06 Kč bez DPH

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 07/2024/MAIN ze dne 18.11.2024 a Dodatku č. 1 této smlouvy o dílo ze dne 12.06.2025 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 68/2025-RADA/3302 ze dne 16.07.2025.

Příloha č.1 – Změnový list č. 2

V Chocni, dne:

za: PSK, s.r.o. Choceň

**Ing.
Jaroslav
Kobr**

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Kobr
Datum: 2025.07.17
09:09:35 +02'00'

.....
Ing. Jaroslav Kobr, jednatel společnosti

V Žamberku, dne:


za: město Žamberk

Mgr. Jiří Mencák



Digitální podpis:
17.07.2025
12:32

.....
Mgr. Jiří Mencák, starosta města

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02/2025
Zhotovitel:	PSK, s.r.o. CHOCEŇ, T.N.Kautníka 165, 565 01 Choceň IČO: 63220369	
Název akce:	„Prostranství naproti SBD Žamberk“	
Změnový list vystavil:	Město Žamberk	
Datum:	09.07.2025	
Předmět změny: Předmětem jsou změny schválené na kontrolních dnech stavby a potřebné položky nezahrnuté v základním rozpočtu u smlouvy o dílo.		
Popis a zdůvodnění změn:		
1. <u>Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté v základním rozpočtu u smlouvy o dílo – geodetické práce, PD skutečného provedení stavby, zařízení staveniště, DIO</u> Vícepráce + 80.000,00 Kč bez DPH		
2. <u>Základy pro budoucí kontejnerový přístřešek – příprava</u> Vícepráce + 21.932,84 bez DPH		
3. <u>Projekční činnost – návrh přístřešku pro kontejnery včetně statického výpočtu</u> Vícepráce + 10.100,- Kč bez DPH		
4. <u>Změny stavby schválené na kontrolních dnech – méněpráce:</u> - Odpočet drenáže o délce 45,5 bm (část od teplovodního kanálu k uliční vpusti v křižovatce) - Odpočet dlažby v důvodu zrušení zpevněné plochy pod výdejním boxem PPL - Výměna hladké dlažby za slepeckou v linii nerealizovaného přístřešku pro kontejnery – odpočet hladké dlažby - Neprovedená zálivka z důvodu rozšíření asfaltové plochy - Odpočet poplatku za skládku frézinku. Využita skládka investora. Méněpráce: - 87.741,26 Kč bez DPH		
5. <u>Změny stavby schválené na kontrolních dnech – vícepráce:</u> - Zemní protlak 5 m pro el. připojení výdejních boxů. Protlak nebyl zahrnut v základním rozpočtu. - Výměna hladké dlažby za slepeckou v linii nerealizovaného přístřešku pro kontejnery – přípočet reliéfní dlažby pro nevidomé - VDZ piktogram Invalidy, který nebyl zahrnut v základním rozpočtu. Vícepráce: + 10.147,48 Kč bez DPH		
Veškeré změny nebudou mít vliv na termín ukončení realizace díla. Rozpočet s popisem položek je přílohou tohoto změnového listu. Tyto změny zvýší cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. Zvýšení nákladů rozpočtu je předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 07/2024/MAIN ze dne 18.11.2024 se zhotovitelem – společností PSK, s.r.o. CHOCEŇ, T.N.Kautníka 165, 565 01 Choceň; IČO: 63220369		
Počet stran připojených specifikací (rozpočtu): 15		
Cena méněprací bez DPH celkem:	Cena víceprací bez DPH celkem:	
-87.741,26 Kč	122.080,32 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH celkem:	Nově sjednaná lhůta:	
+ 34.339,06 Kč		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce:	
		
Ing. Lenka Fránková – technický zástupce	Miroslav Kobr – te	
		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024054d
Stavba: Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE - DODATEK č.2

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			34 339,06
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	34 339,06	7 211,20
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	41 550,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024054d

Stavba:

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE - DODATEK č.2

Místo:

Datum:

10. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		34 339,06	41 550,26
01	VRN	80 000,00	96 800,00
02	Základy pro kontejnerové stání	21 932,84	26 538,74
03	Projekční činnost	10 000,00	12 100,00
04	Více a méněpráce	-77 593,78	-93 888,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE - DODATEK č.2
Objekt:
01 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			80 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	80 000,00	21,00%	16 800,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			96 800,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE - DODATEK č.2

Objekt: 01 - VRN

Místo:	Datum:	10. 6. 2025
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	80 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	80 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	80 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE - DODATEK č.2

Objekt: 01 - VRN

Místo: Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 80 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 80 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00

1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	012403000	Geometrický plán	...	1,000	18 000,00	18 000,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00
4	K	031002000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž	...	1,000	15 000,00	15 000,00
5	K	072002000	Silniční provoz	...	1,000	10 000,00	10 000,00
6	K	075002000	Ochranná pásma	...	1,000	12 000,00	12 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE - DODATEK č.2
Objekt:
02 - Základy pro kontejnerové stání

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			21 932,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 932,84	21,00%	4 605,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			26 538,74
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE - DODATEK č.2

Objekt:
02 - Základy pro kontejnerové stání

Místo:	Datum:	10. 6. 2025
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	21 932,84
HSV - Práce a dodávky HSV	21 932,84
1 - Zemní práce	4 928,86
2 - Zakládání	13 284,98
998 - Přesun hmot	3 719,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE - DODATEK č.2

Objekt: 02 - Základy pro kontejnerové stání

Místo: Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 21 932,84

D	HSV	Práce a dodávky HSV					21 932,84
D	1	Zemní práce					4 928,86
2	K	131151201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	3,718	644,00	2 394,39
VV		jámy	11*0,65*0,65*0,8	3,718			
1	K	162606112	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m	m3	3,718	230,00	855,14
VV		jámy		3,718			
6	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	1,224	498,00	609,55
VV		obsyp kolem patek ze ZB					
VV		11*0,65*0,65*0,8-(11*0,65*0,65*0,3)-(11*0,5*0,5*0,4)		1,224			
7	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	2,448	437,00	1 069,78
VV		1,224*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,448			
D	2	Zakládání					13 284,98
3	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,394	4 170,00	5 812,98
VV		11*0,65*0,65*0,3		1,394			
4	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	2,750	2 520,00	6 930,00
VV		11*0,5*0,5		2,750			
5	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,010	54 200,00	542,00
VV		3,6 kg/m2					
VV		2,75*3,6/1000		0,010			
D	998	Přesun hmot					3 719,00
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	8,669	429,00	3 719,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE - DODATEK č.2
Objekt:
03 - Projekční činnost

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			10 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 000,00	21,00%	2 100,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			12 100,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE - DODATEK č.2

Objekt: 03 - Projekční činnost

Místo: Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE - DODATEK č.2

Objekt: 03 - Projekční činnost

Místo: Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			10 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce			5 000,00	
1	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - KONTEJNEROVÉ STÁNÍ	...	1,000	5 000,00	5 000,00
D		VRN4	Inženýrská činnost			5 000,00	
2	K	041303000	Statický výpočet - KONTEJNEROVÉ STÁNÍ	...	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE - DODATEK č.2
Objekt:
04 - Více a méněpráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-77 593,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-77 593,78	21,00%	-16 294,69
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-93 888,47
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE - DODATEK č.2

Objekt: **04 - Více a méněpráce**

Místo:

Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-77 593,78
HSV - Práce a dodávky HSV		-77 593,78
1 - Zemní práce		2 222,25
2 - Zakládání		-27 345,50
5 - Komunikace pozemní		-1 120,63
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		-51 349,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE - DODATEK č.2

Objekt: 04 - Více a méněpráce

Místo: Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -77 593,78

D HSV Práce a dodávky HSV -77 593,78

D 1 Zemní práce 2 222,25

9	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	-5,915	850,00	-5 027,75
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV část drenáže od teplovodního kanálu k UV v křižovatce nebyla provedena
VV -45,5*0,13 -5,915

2	K	141720005	Neřízený zemní protlak strojně průměru přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	5,000	1 450,00	7 250,00
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

D 2 Zakládání -27 345,50

10	K	212752402	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 125	m	-45,500	601,00	-27 345,50
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

VV část od teplovodního kanálu k UV v křižovatce nebyla provedena
VV -45,5 -45,500

D 5 Komunikace pozemní -1 120,63

6	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-3,600	251,38	-904,97
---	---	----------	---	----	--------	--------	---------

VV výměna hladké dlažby za slepeckou - v místě nerealizovaného přístřešku pro kontejnery
VV -0,4*9,0 -3,600

7	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	3,600	429,30	1 545,48
---	---	----------	---	----	-------	--------	----------

VV výměna hladké dlažby za slepeckou - v místě nerealizovaného přístřešku pro kontejnery
VV 0,4*9,0 3,600

14	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-2,620	185,00	-484,70
----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

VV zmenšená plocha u boxů
VV -2,62 -2,620

12	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	-2,620	285,00	-746,70
----	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

VV zmenšená plocha u boxů
VV -2,62 -2,620

13	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-2,620	202,19	-529,74
----	---	----------	---	----	--------	--------	---------

VV zmenšená plocha u boxů
VV -2,62 -2,620

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -51 349,90

1	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	8,000	169,00	1 352,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV piktogram invalida
VV 4*2,0 8,000

11	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	-190,500	105,00	-20 002,50
----	---	-----------	--	---	----------	--------	------------

VV neprováděná zálivka v důvodu rozšíření asfaltované plochy
VV -190,5 -190,500

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-108,998	300,00	-32 699,40
	VV		skládka investora - bez poplatku				
	VV		-108,998		-108,998		