



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

Číslo spisu : S/06990/SC/24

Číslo jednací : 04580/SC/25

Protokol o kontrole
v rámci Národní plán obnovy - Podpora obnovy přirozených funkcí
krajin v roce 2025 -

P00_06990/SC/24

Objednatel:

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
Regionální pracoviště: RP Střední Čechy
Kontaktní adresa: Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
IČ: 62933591
Oprávněný zástupce: Ing. Petra Královcová

Zhotovitel:

Název (jméno): TEON STAV s.r.o.
Adresa: Nádražní 417, Frýdlant nad Ostravicí, 73911
IČ: 28647777
Oprávněný zástupce: Ing. Andrea Milatová

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle závazku č. j. **06990/SC/24** ze dne 17.12.2024 uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem (dále jen „Závazek“).

Stručná charakteristika opatření: Realizace infiltračních opatření na vrcholu Praha v CHKO Brdy

Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne 30.05.2025, že následující dílo:

Během realizace díla vznikly změny na základě požadavků správce pozemků (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.), který má povinnost dodržovat lesní hospodářský plán a předmětné území musel i nadále zalesňovat, rovněž zde probíhala sukcese. Z tohoto důvodu byla operativně přizpůsobována realizovaná infiltrační opatření stávající výsadbě, aby nebyla poničena a správci pozemků nevznikla škoda. **Vzniklé změny však nemají vliv na funkčnost, rozsah ani změnu ceny díla.**

Změny díla jsou zaznamenány v příloze č. 1 tohoto předávacího protokolu.

Bylo provedeno v souladu se závazkem:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2025						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství zasmluvněno	Cena zasmluvněno	Množství převzato	Cena převzato
Lokalita: CHKO Brdy; Lokalita je negativně ovlivněna v důsledku těžby dřeva po kůrovcové kalamitě. K vytěžení napadených stromů se používá stále těžší technika, díky které dochází k utužení lesní půdy. Na zhutněných lesních cestách dochází k vodní erozi a odnosu lesní půdy, která by za normálních okolností umožnila zasakování (infiltraci) vody do podloží. Hlubková eroze vede k zahlubování cest často i o několik metrů a na základě principu depresního kužele dochází k vysušování okolních lesů. Lesní cesty pak fungují jako dokonalé odvodňovací kanály. Sít' lesních cest a přibližovacích technických linek je často hustá, takže odvodnění lesní krajiny je masivní.						
59328	VE20	Tvorba periodických vodních ploch nebo zasakovacích prvků ve svahu nebo údolnici hrazených funkčním zemním valem				
41127	VE20a	Tvorba periodických vodních ploch nebo zasakovacích prvků ve svahu nebo údolnici hrazených funkčním zemním valem	1,00	5 760 960,13	1,00	5 760 960,13
					Celkem:	5 760 960,13
					Celkem s DPH:	6 970 761,76

Objednatel doporučuje uvolnit **6 970 761,76 Kč** za realizovaná opatření.

V Nepomuku v Brdech

dne 30.5.2025

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Petra Královcová (RP Střední Čechy)

Ing. Andrea Milatová

Objednatel

Ing. Barbora Satrapová (Ústředí)

Identifikace žadatele		TEON STAV s.r.o., IČ:28647777
Plátce DPH		ANO
Doba zpracování v měsících (od zahájení prací)		3

Realizace infiltračních opatření na vrcholu Praha v CHKO Brdy

Rozpočet

Typ opatření	jednotka	Dotčená plocha**	Reálná plocha***	Cena za jednotku	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena včetně DPH
Jáma-Hráz-Jáma (10 km)*	m2	51060	30000	135	4 050 000	850 500	4 900 500
Terénní vlna (14 ks)*	m2	420	420	220	92 400	19 404	111 804
Šachovnice (14 ks+10538m2)*	m2	10790	10790	150	1 618 560	339 898	1 958 458
			41 210	505	5 760 960,13 Kč	1 209 801,63 Kč	6 970 761,76 Kč

Celkem

* položky obsahují všechny činnosti nutné k zajištění předmětu díla (bližší popis viz příloha č. 1 SOD) včetně dozoru nad prováděním technických prací v souladu s patentem, dopravy a potřebných povolení a pojištění

** Plocha dotčená realizací je u opatření Jáma-Hráz-Jáma včetně bočních vpichů (bližší popis viz příloha č. 1 SOD)

*** Reálná plocha je u opatření Jáma-hráz-jáma plocha terénních úprav (šířka linie 3m)

