

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené na zhotovení díla

„Sulimov – ZTV – JIH, oprava MK“

- 1) **Obec Sulimov, Sulimov 51, 768 21 Sulimov**
zastoupená: Mgr. Zdeňkem Dvořákem – starostou
IČ: 00287938
DIČ: CZ00287938
tel. (+420) 739 348 019
e-mail: zdena.dvorak@seznam.cz

jako „objednatel“

a

- 2) **RYBÁRIK, s.r.o., Hradištská 573, 687 08 Buchovice**
IČ: 25598643
DIČ: CZ25598643
tel. (+420) 777 120 595
email: marek@rybarik.cz

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č. 1 k základní SoD, který se upravuje článek základní SoD – III. Čas plnění odst. 3.1 a 3.2

Zástupci výše uvedených stran se dohodli, na sepsání Dodatku č. 1 k SOD na zakázku Sulimov – ZTV – JIH, oprava MK, ze dne 1.6.2022.

Dodatek se týká určení dílčího termínu plnění, změny konečného termínu plnění a změny konečné ceny díla.

III.

Čas plnění

3.1. Termín dokončení dílčích stavebních prací: 31. 08. 2023

Dílčí termín stavebních prací se týká přerušení prací na finálních povrchích komunikací. O stavu zakázky k 31.8.2023 bude sepsán dílčí předávací protokol a bude k tomuto dni a stavu zpracovaná fakturace.

Změna konečného termínu zakázky Sulimov – ZTV – JIH, oprava MK

Převzetí staveniště k dokončení prací: k 15.3.2024
Dokončení celého díla : 31.7.2024


3.2. Převzetí staveniště: 31. 08. 2023

**IV.
Cena**

Cena za provedení díla činí: dle SoD:	8.970.065,51 Kč bez DPH
Měněpráce:	- 734.280,03 Kč Bez DPH
Cena celkem:	8.235.785,48 Kč bez DPH
	1.729.514,95 Kč DPH
	9.965.300,43 Kč včetně DPH

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 je vpracován ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

05-10-2023
V Buchlovicích, dne:


.....
Objednatel

**OBEC
SULIMOV**
780 21 Kvasice


Marek Rybárik
ZEMNÍ PRÁCE, SMLÁZY, DEMOLICE
Hra...
DIČ: CZ2559043... 611
.....
Zhotovitel