

DODATEK č. 1
na akci: VD Brandýs n. L., oprava jezových věží, manipulačních budek a lávky

k SOD ev. č. objednatele: D952240001
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 149140004

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **POHL cz, a.s.**
Adresa sídla: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

Statutární orgán: Ing. Petr Kašpar, člen představenstva
Ing. Alena Kukrechtová, člen představenstva
Ing. Jaroslav Kukrecht, člen představenstva
Ing. Rafael Moreno, člen představenstva
Mgr. Martin Tutka, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost je oprávněn jednat samostatně každý člen představenstva.
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze oddíl B vložka 4934
(dále jen zhotovitel)

(dále společně jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240001 takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č.1 v celkové výši 657 269,65 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
ZL č. 1	SO 02 - Manipulační budky	20 676,88 Kč
ZL č. 1	SO 03 - Jezové věže	636 592,77 Kč
CELKEM:		657 269,65 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22.11.2023 a ZL č.1

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č.1 činila	15 961 076,99 Kč
Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č.1 v celkové výši	657 269,65 Kč
Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č.1 v celkové výši	0,00 Kč
Celková cena činí	16 618 346,64 Kč

3. Změna předmětu díla a změna ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy v ZL č.1.

Rozpor PD a VV, kdy pro provedení opravné stěrky vnějších povrchů je nutno tento povrch celý nejprve otryskat a očistit a poté je možno nanášet stěrku a ochranný nátěr. Ve VV bylo toto počítáno pouze v částech s hloubkovou reprofilací a očištění a otryskání chybělo v ploše ošetřované stěrkou a ochranným nátěrem.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952240001 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno