

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 1128/24/EKÚ

dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,
který níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřely:

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány

zastoupená Ing. Michalem Pernicou, Ph.D., ředitelem

IČO 00000078

DIČ CZ00000078

e-mail: sekretariat@lslany.cz

tel.: +420 313 502 074

Oprávněná osoba ve věcech technických: Petr Hovorka

e-mail: xxx; tel.: xxx

(dále také jen jako "objednatel")

a

GRACCULUS s.r.o.

se sídlem: Tepelská 476, 364 01 Toužim

IČO: 01496735

zastoupená David Horn, ředitel společnosti, na základě plné moci

(dále také jen jako "zhotovitel")

dále společně jen jako "smluvní strany"

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.3.2025 smlouvu o dílo č. 1128/24/EKÚ, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „Sanace svahů v Lánské oboře na úseku „Zatáčka u bývalého lomu“(dále jen „dílo“).

II.

Předmět dodatku

1. Na základě dohody smluvních stran se článek č. V.1 Cena díla upravuje následovně:
 - a) cena díla sjednaná ve smlouvě: 651.471,85,- Kč bez DPH
 - b) cena díla po úpravách: 675.069,55 Kč bez DPH

Změna ceny za dílo ve výši 23.597,70 Kč bez DPH a výčet víceprací jsou popsány v přílohách tohoto Dodatku: v Příloze č. 1 – Krycí list soupisu prací a v Příloze č. 2 – Změnový list.

2. Na základě dohody smluvních stran se článek č. III.2 Místo a termín provedení díla stanovující termín k dokončení díla a jeho předání bez vad a nedodělků včetně dokladové části objednateli upravuje následovně:
 - a) termín sjednaný ve smlouvě: max do 6/2025
 - b) termín po úpravách: 15.8.2025

3. Cena za dílo a termín k jeho provedení se mění zvláště z níže uvedených důvodů:
- z důvodu víceprací, tzn. nepodstatných změn, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, přičemž nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku od dodavatele původní veřejné zakázky, neboť jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem v původním zadávacím řízení a současně by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
4. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo ze dne 3.3.2025, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, a uzavírají tento dodatek v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jako nepodstatnou změnu závazku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 3.3.2025 se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Krycí list soupisu prací
 - b) Příloha č. 2 – Změnový list

V Lánech dne 18.7.2025

V Toužimi dne 25.6.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michal Pernica, Ph.D.

David Horn, ředitel společnosti