

DODATEK Č. 1/2025 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 15PT-001448

Číslo smlouvy Poskytovatele: 23Sml002

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 284 1076

Název veřejné zakázky: D55, 5509 Moravský Písek - Bzenec, monitoring stavby

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“).

a

ECHOpix s.r.o.

se sídlem: Čsl. armády 842/52, 794 01 Krnov
IČO: 294 58 552
DIČ: CZ29458552
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 55084
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: KB a.s., 107-3897030207/0100
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento dodatek č. 1/2025.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že dne 3.1.2023 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je monitoring stavby D55, 5509 Moravský Písek – Bzenec vč. závěrečného videodokumentu a aktualizace webové prezentace stavby.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že z důvodu prodloužení doby výstavby vyvstala potřeba prodloužení doby plnění souvisejících Služeb.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna specifikovaná tímto dodatkem je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Specifikace služeb, odstavec Termíny plnění: který původně zněl:

Předpoklad ukončení prací: do 06/2025 v závislosti na rychlosti realizace dotčené stavby

a nově zní:

Předpoklad ukončení prací: do 12/2025 v závislosti na rychlosti realizace dotčené stavby

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 1 (jednom) stejnopisu.

Ve Zlíně, dne

V Krnově, dne

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
13.05.2025 09:03:55

Datum: 2025.05.07
11:38:04 +02'00'

.....
ŘSD s.p.

.....
Echopix s.r.o.