



D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O č . T - 1 4 9 - 0 0 / 2 5
u z a v ř e n é d n e 7 . 7 . 2 0 2 5

v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech

technických:

na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a

UCHYTIL s.r.o.

IČO: 60734078

DIČ: CZ60734078

se sídlem: K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 17690

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19. Společná ustanovení odst. 19.3., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Nový Ples – výstavba plynovodu“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 7. 7. 2025. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

- 1) V článku 20. Závěrečná ustanovení v odstavci 20.4. se doplňuje příloha č. 3 „Podrobný harmonogram výstavby“, toto znění je součástí tohoto dodatku a nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Za objednatele:

V Praze

Ing. Martin Lehký
ředitel organizace


Za zhotovitele:

V Brně



HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Stav: Bloková metoda



V Brně dne 10.07.2025