



Dodatek č. 1 – VHZ-2025-904-000001/1 **ke smlouvě o dílo č. VHZ-2025-904-000001**

na stavbu „24.17_Stavební úprava vodovodu Podzámecká, Ruda nad Moravou – stavba“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Ing. Roman Macek, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

a

AVJ-STAVBY s.r.o.

se sídlem: Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy
IČ: 03199339
DIČ: CZ03199339
zastoupení: Ing. Andrej Peňák, jednatel
zapsán/a v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Hradci Králové, spis C 33851
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 20.1.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „24.17_Stavební úprava vodovodu Podzámecká, Ruda nad Moravou – stavba“ Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu prodloužení termínu dokončení díla a z důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtu víceprací a méněprací prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Termín dokončení finální úpravy vozovky je upraven na základě žádosti zhotovitele a stanoviska Správy a údržby silnic, které jsou přílohou č.2 tohoto dodatku – do doby provedení konečné úpravy vozovky bude v místě zásahu provedena provizorní zpevněná úprava, doporučená doba provizorní úpravy min. 6 měsíců.

4. Doba a místo provádění díla

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku 4.2. Smlouvy o dílo, který nově zní takto:

- 4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré kroky vedoucí k provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. Zhotovitel dokončí provedení vodohospodářské části díla a provede **dílčí předání Objednateli do 14. 7. 2025**. Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce na **provedení**



finálních povrchů stavby do 14. 4. 2026 a předá Objednateli celé Dílo na základě protokolu o **konečném předání**. Termíny pro dokončení stavebních prací a předání Díla mohou být změněny pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Cena díla celkem dle SoD (bez DPH)	1 414 987,20 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	36 144,54 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	-132 955,20 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	-96 810,66 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 (bez DPH)	1 318 176,54 Kč
DPH 21%	276 817,07 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 vč. DPH 21%	1 594 993,61 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 strany A4 a rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č. 1

- 1) *Rozpočet více a méně prací*
- 2) *Žádost zhotovitele a stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace*

V Šumperku dne: 11. 7. 2025

Ve Svitavách dne: 11.7. 2025

Ing. Roman Macek

Ing. Andrej Peňák

předseda představenstva

jednatel

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

AVJ-STAVBY s.r.o.