

Dodatek č. 7
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 4. 2023

Název stavby: „ÚOCHB CryoEM - stavba“

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 23029028

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

Objednatel: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Sídlo: 160 00 Praha 6, Flemingovo nám. 2, čp. 542

Zastoupená: Prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., ředitel

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 61388963

DIČ: CZ61388963

[REDACTED]
Zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR

dále též jen „objednatel“

a

Zhotovitel: S u b t e r r a a.s.

Sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

Zastoupená: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2, na základě Plné moci

Bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

IČO: 453 09 612

DIČ: CZ453 09 612

[REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

dále též jen „zhotovitel“

tento Dodatek č.7 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2023, resp. ve znění dodatků č. 2 a č. 4 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany po vzájemné dohodě, deklarují svoji vůli tímto Dodatkem č.7, nově upravit ta smluvní ujednání, která vyplývají zejména ze změněného předmětu, ceny a termínu dokončení části díla.

V průběhu plnění předmětu Smlouvy vznikla potřeba provedení víceprací [REDACTED]

[REDACTED] kdy předmětné vícepráce a méněpráce mají povahu povolené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I.
PŘEDMĚT DODATKU

Za prvé:

1. Hodnota víceprací a méněprací dle jednotlivých změnových listů činí:

Vícepráce [redacted] [redacted] [redacted] + 2 052 404,62 Kč bez DPH

Méněpráce [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] - 12 266,85 Kč bez DPH

Celková hodnota změn ceny díla dle Smlouvy: 2 040 137,77 Kč bez DPH
DPH: 428 428,93 Kč
Celková hodnota změn vč. DPH: 2 468 566,70 Kč vč. DPH

2. Smluvní strany se v důsledku nutnosti navýšení ceny díla dohodly na následující změně
Ceny díla dle čl. VI. odst. 6.2. Smlouvy, který nově zní:

„Cena za zhotovení díla činí:

celková cena bez DPH: 147 772 963,95 Kč
celková cena s DPH: 178 805 286,38 Kč
DPH: 31 032 322,43 Kč“

Rozpis ceny :

Cena dle smlouvy	128 800 000,00,- Kč
Cena za plnění dle Dodatku č. 1	4 682 821,53,- Kč
Cena za plnění dle Dodatku č. 2	2 509 879,97,- Kč
Cena za plnění dle Dodatku č. 3	2 438 646,23,- Kč
Cena za plnění dle Dodatku č. 4	2 719 575,20,- Kč
Cena za plnění dle Dodatku č. 5	1 630 150,06,- Kč
Cena za plnění dle Dodatku č. 6	2 951 753,19,- Kč
Cena za plnění dle Dodatku č. 7	2 040 137,77,- Kč

Cena celkem bez DPH147 772 963,95 Kč

Za druhé:

Článek V. Doba plnění

Smluvní strany se v důsledku nutnosti provedení víceprací, resp. změny rozsahu Díla, resp. jeho části dle tohoto dodatku, dohodly na termínu provedení (dokončení) díla, a to takto:

„Zhotovitel předá objednateli dílo, tedy tj. dodávku specifikovaných prací [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] které jsou přílohou tohoto dodatku č.7, bez vad a nedodělků nejpozději do 30 týdnů ode dne podepsání tohoto Dodatku č. 7.“

Za třetí:

Délka záruční doby na část díla specifikovanou tímto Dodatkem č. 7 [REDACTED] se stanovuje samostatně, a to na 24 měsíců od jejího předání převzetí objednatelem.

Za čtvrté:

Na části díla dle tohoto Dodatku č. 7 není požadována bankovní záruka po dobu provádění této části díla.

**II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí Smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být řádně plněn, nebo které by způsobovaly jeho neplatnost a že se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

[REDACTED]

V Praze dne

V Praze dne

.....
Prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., ředitel
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

[REDACTED]
Ing. Petr Kajer, ředitel divize 2
S u b t e r r a a.s.