

DODATEK č. 1

Smluvní strany:

Příkazce: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Bc. Jan Slavík, vedoucí odboru správy majetku města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Veronika Vávrová, technik technického odd. SNHK, tel. 725 263 030, e-mail: veronika.vavrova@snhk.cz

Blanka Nováková, vedoucí technického odd. SNHK, tel. 737 262 097, e-mail: blanka.novakova@snhk.cz

(dále jen „příkazce“ nebo „zadavatel“)

a

Příkazník Ing. Aleš Suchý
Sídlo [redacted] Hradec Králové
Telefon [redacted]
E-mail [redacted]
ID datové schránky k6mszux
IČO 74703196
DIČ [redacted]
Bankovní spojení [redacted]

(dále jen „příkazník“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě CES2024/2012 ze dne 20.11.2024 (dále též jen „smlouva“):

Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP na stavbě „K Lesu 4 – stavební úpravy pro chráněné bydlení“

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se, v souladu s čl. V. odst. 5. smlouvy a v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové č. 5/2024, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“), dohodly na realizaci změny závazku ze smlouvy v souladu s čl. XIX. odst. 2. a 3. směrnice, tj. na změně doby plnění a ceny za dílo.
2. Změna doby plnění:
V době uzavírání příkazní smlouvy Příkazce předpokládal, že stavba bude dokončena do 16. 7. 2025. Realizace stavby je v důsledku nepředvídatelných okolností dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele CES 2024/1932 prodlužována do **9. 9. 2025**.
3. Změna ceny díla:
Na základě změny doby realizace stavby, a tedy i výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, se Příkazce a Příkazník dohodli na zvýšení odměny za tyto činnosti.

II. Změna ceny

1. V návaznosti na shora specifikované změny smlouvy se smluvní strany v důsledku změny ceny za dílo dohodly na zrušení čl. V. odst. 1. Smlouvy a jeho nahrazení novým zněním takto:

„Odměna za činnosti uvedené v Čl. II. této smlouvy se sjednává dohodou ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. ve výši:

TDS (činnosti dle Čl. II odst. 2 písm. A této smlouvy)	140 719,60 Kč
BOZP (činnosti dle čl. II odst. 2 písm. B této smlouvy)	81 333,30 Kč

Celková cena zajišťovaných činností dle této smlouvy

Cena celkem bez DPH **222 052,90 Kč**
(slovy: dvě stě dvacet dva tisíc padesát dva korun českých devadesát haléřů)

DPH 21 % **46 631,10 Kč**

Cena celkem s DPH **268 684,00 Kč**

V případě změny v počtu realizovaných stavebních objektů bude celková cena upravena (snížena) dodatkem o neprovedené činnosti vyplývající z této smlouvy.“

2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení dodatku dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
6. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
8. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
9. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a

Ing. Aleš Suchý
Hradec Králové

IČO: 74703196

DS: k6mszux

- vymezení předmětu smlouvy: příkazní smlouva – Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě „**K Lesu 4 – stavební úpravy pro chráněné bydlení**“
- cena: 50 052,90 Kč bez DPH
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou


považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

11. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží tři výtisky a příkazník jeden výtisk.

12. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové dne 16. 7. 2025

...



Ing. Aleš Suchý
za příkazníka

V Hradci Králové dne

17. 07. 2025



Bc. Jan Slavík

