

Číslo jednací: 01266/CL/25

## DODATEK Č. 1

k Příkazní smlouvě č.j. 01515/CL/23 ; č. sml. popfk-017f/44/23 ze dne 7.12.2023, (dále jen „Příkazní smlouva“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Příkazce

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

#### Regionální pracoviště SCHKO Český les

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Kontaktní adresa: náměstí Republiky 287, 34806 Přimda

Telefon: 951 42 4222

Zastoupený: RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D. ředitel RP SCHKO Český les

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Zdeněk Myslík

(dále jen „příkazce“)

a

#### 1.2 Příkazník

#### Mgr. Vladimír Melichar

Sídlo: Křížíkova 1373/9, Karlovy Vary 36001

IČO: 65541227

DIČ: CZ7405081893

Zastoupená: Mgr. Vladimír Melichar, Živnostenský list vydaný v Karlových Varech

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Telefon: +420 606 405 384

Email: vmelichar@seznam.cz

(dále jen „příkazník“)

## II.

- 2.1 Během realizace akce „Rekonstrukce rybníků Bezděkovský, Malý Podvesný a Velký podvesný v PR Tisovské rybníky“ bylo po vypuštění Bezděkovského rybníku během doby rekonstrukce technických objektů zjištěno silné zabahnění dna sedimentem. Na vypuštěném dně došlo k rozsáhlému plošnému zárůstu makrofytní vegetací. Důsledkem této situace by po napuštění rybníka došlo ke tlení a vyhnívání sedimentů a rostlinných zbytků, což by vedlo k limitnímu snížení podílu rozpuštěného kyslíku ve vodě a zvýšení anaerobního prostředí. To by zablokovalo rozvoj submerzní vegetace i žádoucích mokřadních makrofyt. V souvislosti s tím by klesla denzita i diverzita bezobratlých živočichů, včetně bentosu. Mělká voda by se také velmi rychle ohřála a při malém přítoku je tento stav nežádoucí a zvyšuje rozvoj sinic. Důsledkem těchto skutečností by mohlo dojít k fatálnímu snížení rozpuštěného kyslíku ve vodě a naopak zvýšení množství metanu, což by způsobilo dlouhodobé narušení ekosystému a mohlo ovlivnit a ohrozit vodní organismy.
- 2.2 V návaznosti na požadavky Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí (KÚPK, OŽP), jako příslušného orgánu ochrany přírody dle § 77a odst. 5 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), v přírodní rezervaci Tisovské rybníky, kterou má KÚPK, OŽP, v péči v souladu se ZOPK a vznikla prioritně za účelem ochrany hnízdících a migrujících vodních ptáků a ptáků litorálních a břehových porostů kolem rybníků, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
- 2.3 Ve Vyjádření k záměru odbahnění, úpravy břehové hrany a vytvoření hnízdního ostrůvku na rybníce Bezděkovský v PR Tisovské rybníky spis. zn. ZN/1045/ŽP/24 ze dne 17.2.2025 KÚPK, OPŽP sděluje, že po revitalizaci rybníka Velký a Malý Podvesný je žádoucí provést v rámci probíhající rekonstrukce rybníku Bezděkovský cílený managementový zásah v podobě odtěžení části sedimentu, modelaci litorálního pásma, odstranění vzrostlé makrofytní vegetace, vybudování vhodně řešeného zemního hnízdního ostrůvku s minimem povrchové vegetace. Všechna navržená opatření mají podpořit druhy žijící v ZCHÚ v jejich biotopových nárocích na hnízdní a potravní biotop při minimálních technických opatřeních.

## III.

- 3.1 V souvislosti s výše uvedenými změnami dochází k posunu termínu předpokládaného ukončení stavby v článku V. Doba a místo plnění, bodu 5.1 Příkazní smlouvy na 31.10.2025. Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jako „ZZVZ“), tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.
- 3.2 V souvislosti s výše uvedenými změnami dojde k rozšíření rozsahu a výkonu činnosti příkazníka a zároveň tak ke zvýšení odměny za výkon činnosti biologického dozoru dle článku VI. Odměna a platební podmínky, bodu 6.1 Příkazní smlouvy Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jako „ZZVZ“), tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.

#### IV.

4.1 Článek III. Rozsah a obsah výkonu činnosti příkazníka, bod 3.3 Příkazní smlouvy se mění takto:

Předpokládaný rozsah přítomnosti příkazníka na stavbě je 30 kontrolních dní včetně předání stavby a kontrolních dní stavby.

4.2 Článek VI. Odměna a platební podmínky, bod 6.1

Původní odměna příkazníkovi za výkon činnosti biologického dozoru dle příkazní smlouvy:

Cena bez DPH:	137 500,- Kč
DPH 21%:	28 875,- Kč
Cena s DPH:	166 375,- Kč

Cena změny rozsahu plnění je stanovena:

Cena bez DPH:	20 625,00,- Kč
DPH 21%:	4 331,25,- Kč
Cena včetně DPH:	24 956,25,- Kč

**Na základě výše uvedených skutečností se článek VI. Odměna a platební podmínky, bod 6.1 mění takto:**

Za výkon činnosti biologického dozoru náleží příkazníkovi odměna ve výši:

Cena bez DPH:	158 125,00 Kč
DPH 21%:	33 206,25 Kč
Cena včetně DPH:	191 331,25 Kč

#### V.

5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

5.2 Příkazník bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

5.3 Na základě výše uvedených skutečností, kdy uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší:

- a) než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
  - b) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce,
- byly naplněny obě podmínky pro uzavření dodatku podle §222 odst. 4 písm. a) a b).

5.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

5.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

5.6 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

Příkazce:

Příkazník:

RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D.,  
ředitel regionálního pracoviště  
Správa CHKO Český les

Mgr. Vladimír Melichar