

## **DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo ze dne 26. 2. 2016

na realizaci díla „Oprava chodníku před domem č. p. 233 v Kozinově ulici v Domažlicích“, „Domažlice – zřízení parkovacích stání v ulici Kozinova“ a „Domažlice – ulice Kosmonautů, zvýšení kapacity parkovacích míst“

### **I.**

#### **Smluvní strany**

Objednatel:

**Město Domažlice**

IČO: 002 53 316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. ú.: 104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

**Silnice Horšovský Týn a. s.**

sídlo: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

IČO: 453 59 164

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 201

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Josef Ředina, na základě plné moci

zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Josef Ředina, na základě plné moci

tel. č.: \*\*\*

fax: \*\*\*

e-mail: \*\*\*

DIČ: CZ45359164

bankovní spojení: \*\*\*

č. ú.: \*\*\*

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“)

### **II. Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 26. 2. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavby „Oprava chodníku před domem č.p. 233 v Kozinově ulici v Domažlicích“, „Domažlice – zřízení parkovacích stání v ulici Kozinova“ a „Domažlice – ulice Kosmonautů, zvýšení kapacity parkovacích míst“ a závazek objednatele zaplatit cenu díla (dále též „Smlouva“).

### III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu (Soupis prací méněpráce), který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o částku 144.796,00 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 144.796,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu (Soupis prací vícepráce), který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o částku 283.584,00 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 283.584,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy, dodatku č. 1 a jejího dodatku č. 2 bude zvýšena o 138.788,00 Kč bez DPH, tedy o **167.933,48 Kč vč. DPH**.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.
3. Druhá smluvní strana souhlasí s tím, aby město uveřejnilo tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Druhá smluvní strana uděluje tento souhlas zejména pro situaci, kdy povinnost zveřejnit smlouvu vyplývá městu z platných právních předpisů (zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Druhá smluvní strana prohlašuje, že tato smlouva ani žádná z jejích příloh neobsahuje žádnou skutečnost, kterou by chránili jako své obchodní tajemství ani jiné informace, které vyžadují zvláštní způsob ochrany. Toto ujednání platí i pro případné změny (dodatky této smlouvy)

Příloha č. 1: Soupis prací méněpráce

Příloha č. 2: Soupis prací vícepráce

V Domažlicích dne 19. 9. 2016

V Horšovském Týně dne 20. 9. 2016

.....  
objednatel  
Město Domažlice  
Ing. Miroslav Mach, starosta

.....  
zhotovitel  
Silnice Horšovský Týn a. s.  
Ing. Josef Ředina, na základě plné moci

**DOLOŽKA**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků**

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 62. jednání konaném dne 13. 9. 2016 usnesením č. 2955

.....  
Město Domažlice  
Ing. Miroslav Mach, starosta

**Doložka**

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: ..... Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek

Podpis: .....

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: ..... Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová

Podpis: .....