

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 26. 2. 2016

na realizaci díla „Oprava chodníku před domem č.p.233 v Kozinově ulici v Domažlicích“, „Domažlice – zřízení parkovacích stání v ulici Kozinova“ a „Domažlice – ulice Kosmonautů, zvýšení kapacity parkovacích míst“

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.:104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a.s.

sídlo: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

adresa pro doručování: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

IČO: 453 59 164

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 201

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Josef Ředina, na základě plné moci

zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Josef Ředina, na základě plné moci

tel. č.: ***

fax: ***

e-mail: ***

DIČ: CZ45359164

bankovní spojení: ***

č. ú.: ***

(dále také jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „**strany**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**strana**“)

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 26. 2. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavby „Oprava chodníku před domem č.p.233 v Kozinově ulici v Domažlicích“, „Domažlice – zřízení

parkovacích stání v ulici Kozinova“ a „Domažlice – ulice Kosmonautů, zvýšení kapacity parkovacích míst“ a závazek objednatele zaplatit cenu díla (dále též „**Smlouva**“).

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v Nabídkových rozpočtech – Silnice Horšovský Týn a. s. tvořících přílohu č. 1 tohoto dodatku a označené jako Vícepráce č.1 a Vícepráce č.4 (jedná se o výměnu stávajících betonových příkopových žlabů v délce 222 m za žlaby nové a o úpravu vjezdu k č. p. 110 v Kozinově ulici).
2. Smluvní strany s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 164.859 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 164.859 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají změnu **termínu plnění** dle čl. III. Smlouvy, a to tak, že se termín dokončení díla včetně jeho řádného předání objednateli **prodlužuje do 27. 6. 2016.**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1: Nabídkové rozpočty – Silnice Horšovský Týn a. s. označené jako Vícepráce č. 1 a Vícepráce č. 4

V Domažlicích dne 5. 5. 2016

V Horšovském Týně dne 5. 5. 2016

objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel
Silnice Horšovský Týn a. s.
Ing. Josef Ředina, na základě plné moci

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 52. jednání konaném dne 3. 5. 2016 usnesením č. 2511 a) .

Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 5. 5. 2016 Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 5. 5. 2016 Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: