

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO Č. S2/22-9710-01

Objednatel: **Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava**

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

Zastoupená: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

IČ: 61989100

DIČ: CZ61989100

ID datové schránky: d3kj88v

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba:



(dále jen jako „objednatel nebo VŠB – TU Ostrava“)

a

Zhotovitel: **Energy Benefit Centre a.s.**

Sídlo: Křenová 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6

Zastoupená: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva

IČ: 29029210

DIČ: CZ29029210

ID datové schránky: 7ikka66

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 43-6354140227/0100

Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915

Kontaktní osoby:



(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále též společně „smluvní strany“)

I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. S2/22-9710-01 uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 11. 2. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 6. 2022, dodatku č. 2 ze dne 26. 7. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 28. 2. 2023 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na úpravách projektové dokumentace související s dispozičními změnami objednatele, zpracování nového požárně bezpečnostního řešení, nového statického modelu pro dvě podzemní patra a zpracování nových konceptů řešení jednotlivých řemesel. Dále se smluvní strany dohodly na rozdělení díla na etapizaci díla a z toho vyplývající přepracování BIM modelu, rozdělení jednotlivých řemesel do dvou etap a nutnost vypracování návrhu odstranění střešní konstrukce a technologií osazených na střeše 1. etapy a návrh konstrukcí, aby bylo možné navázat s realizací 2. etapy. Smluvní strany se rovněž dohodly na zpracování hodnocení SBTToolCZ a vydání certifikátu a zpracování pasportizace budovy pro potřeby Ministerstva školství ČR.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

- Smluvní strany se dohodly na doplnění předmětu smlouvy o zpracování hodnocení a vydání certifikátu SBToolCZ. **Čl. II. odst. 1 smlouvy se doplňuje o písm. h) následujícího znění:**
 - h) Zpracování hodnocení SBToolCZ a vydání certifikátu – posouzení objektu podle národní metodiky SBToolCZ (SBToolCZ pro budovy terciárního vzdělávání, verze 2022) ve fázi návrhu a vydání certifikátu SBToolCZ certifikační autoritou na úrovni Silver.
- Z důvodu smluvními stranami dohodnutých úprav díla **se lhůty pro provedení díla uvedené v čl. IV. odst. 1 písm. e) a f) smlouvy slučují do písm. e), lhůta pro provedení díla se upravuje a nové ustanovení čl. VI. odst. 1 písm. e) smlouvy zní následovně s:**
 - e) dle ustanovení Čl. II. bod 1) písm. e) a f) této smlouvy **do 30. 9. 2025,**
- Z důvodu doplnění předmětu smlouvy dle odrážky výše **se čl. IV. odst. 1 písm. f) smlouvy nahrazuje novým zněním následovně:**
 - f) dle ustanovení Čl. II. bod 1) písm. h) této smlouvy do 15. 12. 2025,
- Z důvodu provedení dodatečných projekčních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, **se cena díla dle čl. V odst. 2 smlouvy upravuje následovně:**

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	30.985.000,- Kč
Zpracování hodnocení SBToolCZ a vydání certifikátu	895.000,- Kč
<u>Dodatečné projekční práce (vícepráce) dle Dodatku č. 4 bez DPH</u>	2.100.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	33.980.000,- Kč
Kč DPH	7.135.800,- Kč
Cena celkem Kč vč. DPH	41.115.800,- Kč
- **V čl. V odst. 11 smlouvy ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se vkládá věta čtvrtá následujícího znění:**

Cena za zpracování dílčí části předmětu smlouvy dle čl. II odst. 1 písm. h) smlouvy bude uhrazena po převzetí této dílčí části předmětu smlouvy.
- **V čl. V odst. 11 smlouvy ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se vkládá věta pátá následujícího znění:**

Cena dodatečných projekčních prací (víceprací) dle Dodatku č. 4 bude objednatelem uhrazena po dosažení milníku DPS1 dle přílohy č. 1 smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv provede v souladu se zákonem uvedeným v předchozí větě kupující.

V Ostravě
(datum v elektronickém podpisu)

V Praze
(datum v elektronickém podpisu)

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor

.....
Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva