

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Přestavba EMR II. typu – nemocnice Cheb – zpracování projektové dokumentace“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
 IČO: 70891168
 DIČ: CZ70891168
 bankovní spojení:

zastoupený:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

PENTA PROJEKT s.r.o.

sídlo: Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
 IČO: 479 16 621
 DIČ: CZ 47916621
 bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 číslo účtu: 672846033/0300
 zastoupený: Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., jednatel společnosti
 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
 oddíl C, vložka 117727

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 10. 10. 2024 smlouvu o dílo na realizaci stavby: „**Přestavba EMR II. typu – nemocnice Cheb – zpracování projektové dokumentace**“ pod ev.č. objednatele KK02971/2024 (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodu nového dispozičního řešení urgentního příjmu na základě požadavku Karlovarské krajské nemocnice a.s. Tato změna směřuje ke zvýšení bezpečnosti pacientů i personálu, zrychlení triáže a ošetření a efektivnějšímu využití prostor v souladu s moderními standardy akutní péče. Nové členění prostoru umožní rozdělení pacientů podle naléhavosti stavu, čímž se zkrátí čekací doby a zlepší kvalita péče. Změny rovněž reagují na aktuální epidemiologické a bezpečnostní výzvy, včetně nutnosti izolace infekčních či agresivních pacientů. Navrhované úpravy zohledňují centralizaci urgentní péče a potřebu zajistit odpovídající zázemí pro personál, včetně přímé dostupnosti léčiv a jejich přípravy. Celkově se jedná o koncepční modernizaci urgentního příjmu, která respektuje doporučení odborných společností a Ministerstva zdravotnictví ČR. Investice do těchto změn přináší dlouhodobé provozní úspory a vyšší kvalitu zdravotní péče pro občany.
- Upravená dispozice lépe zohledňuje požadavky 103. výzvy IROP – Vznik a modernizace urgentních příjmů. Přesnější odůvodnění změn je popsáno v příloze č. 1

- B) Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Cena za dílo odst. 2.1 smlouvy o dílo a s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce a méně práce které jsou níže specifikovány

2.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 1 620 000,00 Kč

DPH 340 200,00 Kč

Cena včetně DPH **1 960 200,00- Kč**

(slovy:milióndevětsetšedesátisícdvěstě korun českých)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána jako cena pevná (dále jen „Cena“).

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

položka.	Popis jednotlivých změn	vícepráce (+); méně práce (-)
1	Jednostupňová. PD	889 000,00 Kč
2	Průzkumné práce a inž. činnost	87 500,00 Kč
3	Ne realizace DPS na původní návrh	-526 500,00 Kč
	Celkem	450 000,00 Kč

Rekapitulace změny

Rekapitulace změn	Cena bez DPH	Cena s DPH
Smlouva o dílo	1 170 000,00 Kč	1 415 700,00 Kč
Dodatek č. 1	450 000,00 Kč	544 500 Kč
Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1	1 620 000,00Kč	1 960 200,00 Kč

- F) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
- D) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- E) Tento dodatek č.1 je uzavřen elektronicky.
- F) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka ptqc29h. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.
- G) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Zdůvodnění změny

Příloha č. 2: Penta projekt s.r.o.– cenová nabídka na změny PD

Příloha č. 3: Upravená dispoziční studie

V Karlových Varech dne

V Karlových Varech dne

Ing. arch.
Jaromír
Homolka, CSc.

Digitálně podepsal
Ing. arch. Jaromír
Homolka, CSc.
Datum: 2025.07.15
14:06:44 +02'00'

Ing. Arch. Jaromír Homolka CSc
jednatel společnosti Penta Projekt s.r.o

