

## DODATEK Č. 2

### ke Smlouvě o dílo č. 196/01/16

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na zhotovení projektové dokumentace**  
na stavbu

**„SILNICE III/05724: MIKULŮVKA, MOSTNÍ OBJEKT ”**

a

### Příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**  
na stavbu

**„SILNICE III/05724: MIKULŮVKA, MOSTNÍ OBJEKT ”**

a

## **Článek I.**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#### **Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

**PROKOP MOSTY s.r.o.**

Slavíčková 827/1a, 638 00 Brno - Lesná

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 29142

27731405

CZ27731405

Ing. Ivo Prokop

Ing. Ivo Prokop

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

## Článek II. Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodů:

- změna termínu smlouvy o dílo
- změna termínu příkazní smlouvy

Z důvodu časové náročnosti zajištění majetkoprávních vztahů - schválení majetkoprávní smlouvy s Lesy ČR a zajištění schválení smlouvy v orgánech Zlínského kraje - nemůže zhotovitel - příkazník zajistit vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci v původním termínu do 31.7.2017. Na základě dohody obou smluvních stran se mění výše uvedený termín předání PD a územního rozhodnutí s nabytím právní moci na 31.1.2018. V návaznosti dochází k posunu ostatních dílčích termínů smlouvy o dílo a příkazní smlouvy.

## Článek III. Změny ve smlouvě o dílo a ve smlouvě příkazní

### 1. Článek IV. „ Čas a místo plnění závazků“ bod 1., písm. b), c), d) a bod 2.

*Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:*

#### 1. Termín dílčího plnění SoD:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem a odhadu stavebních nákladů:  | <b>dne 31.01.2018</b> |
| c) zpracování PD a předání 1 paré DSP vč. dokladové části:   | <b>dne 30.04.2018</b> |
| d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 4 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu): | <b>dne 31.08.2018</b> |

#### 2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci                        | <b>dne 31.01.2018</b> |
| b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci | <b>dne 31.08.2018</b> |

## Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2. nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro objednatele - příkazce a dva pro zhotovitele – příkazníka.

Ve Zlíně, dne: 28.07.2017

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Ivo Prokop  
jednatel