

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2025-0074

Stavební úpravy bytového domu na ulici Nádražní č. p. 718 v Bohumíně
uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

Zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č.účtu:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Lumírem Macurou, starostou města

Ing. Lumír Macura

Ing. Kateřina Pálková, vedoucího odboru správy domů

Ing. Eva Ličková, referentka investiční výstavby

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Hranečník 2124/11a, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

Miroslavem Šmídem, jednatelem společnosti

Miroslav Šmíd

Pavel Kramár

26874199

CZ26874199

Česká spořitelna, a.s.

1858310389/0800

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2025-0074 ze dne 31.01.2025 níže uvedeným způsobem:

Mění se rozsah díla:

V průběhu provádění prací se vyskytly následující vícepráce a méněpráce popsané ve změnovém listě č. 1 pro dodatek č. 1.

- **Mění se cena díla v odstavci IV. Cena díla, bod 4.1. následovně:**

	Cena bez DPH
Cena díla dle SoD celkem	9 767 285,76
Cena dodatku č. 1	-706 482,40
Cena dle SOD + dod.č.1 celkem	9 060 803,36

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla, která se snižuje o částku 706 482,40 Kč bez DPH v rozsahu prací podrobně specifikovaných ve změnovém listě č. 1 pro dodatek č. 1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek je podepsán elektronicky.

V Bohumíně dne dle el. podpisu

V Ostravě dne dle el. podpisu

za objednatele:
Ing. Lumír Macura
starosta města Bohumína

za zhotovitele:
Miroslav Šmíd
jednatel společnosti