



46/25/D1

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČO:60108631, OR KS v HK oddíl B, vložka 999, DIČ: CZ60108631

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

číslo objednatele:

číslo zhotovitele: 2025/3311/0146

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

„Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice, část 3.1 Napojení ÚV Hrobice na kanalizaci“

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Leoš Malina, DiS. - předseda představenstva
IČO: 601 08 631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: _____
č. účtu: _____
telefon: _____
fax: _____
e-mail: _____
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vl. 2435
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva
IČO: 465 06 934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: _____
číslo účtu: _____
telefon: _____
e-mail: _____
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)**

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na změně termínu zahájení a dokončení díla, a to z důvodů níže uvedených. Termín zahájení a dokončení díla byl ve smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 3. 2025 (dále jen „SOD“) administrativním nedopatřením uveden bez zohlednění skutečného data ukončení výběrového řízení (výběrové řízení bylo ukončeno v době, kdy již dle SOD měla probíhat realizace díla). Změna termínu zahájení díla rovněž zohledňuje pozdější termín předání staveniště ze strany objednatele, včetně požadavku na minimalizaci vícenákladů za náhradu plodin zemědělcům hospodařícím na pozemcích dotčených stavbou.

III. PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně článku III. odst. 1 SOD:

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 04/2025

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 20. 03. 2026

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 Harmonogram postupu prací

V Pardubicích, dne

V Pardubicích, dne

Za objednatele:

Leoš Malina, DiS.

Digitální podpis:
18.07.2025
12:55

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Leoš Malina, DiS.
předseda představenstva

Za zhotovitele:

**Ing. Pavel
Jeništa**
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Jeništa
Datum: 2025.07.17
10:21:41 +02'00'

KVIS Pardubice a.s.
Ing. Pavel Jeništa
člen představenstva