

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
Číslo objednatele 2024/16**

čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Město Vrchlabí**
Zastoupený: [redacted] starosta města
Adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00 278 475
DIČ: CZ00278475
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
- 1.2. Zpracovatel:** **architekti chmelík & partneři s.r.o.**
Sídlo: Úzká 201/2, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted] jednatel
IČ: 28768841
DIČ: CZ28768841
Telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]

uzavřely spolu tuto smlouvu o dílo (dále jen „SOD“).

čl. 2.Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 12.07.2024 Smlouvu o dílo č. 2024/16 (dále jen „SOD“), na základě které se zpracovatel zavázal provést pro objednatele projektové práce na akci: **„Vrchlabí, Rekonstrukce bytových domů ul. Šírova č.p. 380 a č.p. 561 – projektová dokumentace“**. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro povolení stavebního záměru.
- 2.1. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba upřesnit stavebně-technické, konstrukční a statické otázky týkající se rekonstrukce stropů, podlah a schoditě předmětných bytových domů. Za tím účelem proběhla jednání mezi zpracovatelem a objednatelem, na nichž byl upřesněn další postup, včetně nutnosti zpracovat statické řešení rekonstrukce stropů včetně statického posouzení původních krovů, které bude podkladem pro další stupně PD. Smluvní strany se dohodly, že statické řešení stropní konstrukce bude vypracováno objednatelem doporučeným statikem Ing. Chaloupským. Statické řešení bylo jmenovaným statikem zpracováno a předáno Zpracovateli dne 19.6.2025
- 2.2. V důsledku skutečností uvedených v předchozím odstavci se smluvní strany dohodly na prodloužení sjednaného termínu pro zpracování čistopisu projektové dokumentace pro povolení záměru, včetně potřebných stanovisek, do 30.7.2025.

čl. 3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na zrušení původního znění čl. 4 odstavce 1 SOD a jeho nahrazení novým zněním následujícího obsahu (pozn.: text nového znění je vyznačen tučným písmem a kurzívou):

4.1. Zpracovatel se zavazuje zahájit plnění dle této smlouvy neprodleně po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

Smluvní strany sjednávají tyto dílčí termíny plnění:

**čistopis projektové dokumentace pro povolení záměru
vč. potřebných vyjádření a stanovisek: do 30.7.2025**

Vydání povolení záměru (s nabytím právní moci): do 12.10.2025

3.2. Smluvní strany se dále tímto dodatkem dohodly na doplnění SOD o následující smluvní ujednání, nově označená jako čl. 11.7.:


11.7. Zpracovatel odpovídá za vydání povolení záměru ve výše uvedeném termínu (čl. 4.1.) za předpokladu, že nenastanou nové okolnosti nebo průtahy, které zpracovatel nemohl ovlivnit. Pokud dojde ke stavu, kdy bude již známo, že termín vydání povolení záměru nebude splněn, upozorní zpracovatel objednatele písemně (maillem nebo DS) vč. výčtu odůvodnění faktorů, které toto prodloužení termínu způsobily nebo mohou způsobit tak, aby bylo zřejmé, kdo za prodloužení termínu nese odpovědnost.

3.3. Ve zbývajících částech zůstává obsah SOD beze změny.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 originálech po jednom pro každou smluvní stranu.
- 4.2. Zpracovatel bere na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv, a to na základě ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek tak, jak byl sepsán, odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí dne:



V Hradci Králové dne:

