

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby**Předkladatel :** **STOPIN spol. s r.o**
Sídlo: Klečaty 33, 391 81 Zálší**Název akce :** **Havarijní rekonstrukce energo kanálu VS 34, ulice Alej Přátelství, Tábor****Číslo SOD :** 10/B/2025**Stavební objekt :** ulice Alej Přátelství, Sídliště nad Lužnicí**Forma předložení změny :** položkový rozpočet**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny díla o **758 685 Kč** (cena bez DPH)**Vliv na harmonogram prací :** nemá vliv na konečný termín**Technický popis :**
Kompenzátor + šachta
+ bourací práce
+ řezání stávajícího betonového krytu
+ výztuže
+ rozprostření ornice
+ kabelové lože, trubka, chránička, folie
+ přesuny hmot*Horní šachta*
+ základové desky
+ výztuže
+ rozprostření ornice
+ kabelové lože a folie**Přílohy :** položkový rozpočet**Změnu bude realizovat :** zhotovitel**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxx	
Za objednatele, TDI:	xxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	