

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 13.05.2025

(dále jen „dodatek“)

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název	město Bučovice
Právní forma	obec
IČO	00291676
DIČ	CZ0091676
Adresa sídla	Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
Osoba oprávněná jednat jménem objednatele	PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
Kontaktní osoba objednatele tel. e-mail	xxx. xxxx. xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název	Svoboda SDK s.r.o.
IČO	02647133
DIČ	CZ02647133
Adresa sídla	Pístovice 122, 683 05
Číslo účtu	XXXXXXXX/XXXX(XXXX x.x.)
Zapsaná u	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81961
Osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele	XXXXXX XXXXXXXX
Kontaktní osoba zhotovitele tel. e-mail	XXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXX xxx@xxxxxxxxxxx.xx
Stavbyvedoucí Tel. e-mail	XXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXX xxxx@xxxxxxxxxxx.xx

(dále jen „zhotovitel“)

I. PREAMBULE

1. Dne 13.05.2025 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem **Kontejnerová stání Bučovice** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., v platném znění neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce, a to požadavkem objednatele na přidání kontejnerového stání 23b na parc. č. 828/1 v k.ú. Bučovice.
2. Změny jsou vymezeny přílohami č. 1 a č. 2 této smlouvy.
3. Cena díla se mění následovně:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH:	1 098 109,74 Kč
DPH 21 %:	230 603,05 Kč
Celková cena dle smlouvy o dílo vč. DPH:	1 328 712,79 Kč

Nová cena díla bez DPH:	1 163 647,34 Kč
DPH 21 %	244 365,94 Kč
Celková cena díla vč. DPH:	1 408 013,28 Kč

4. Pro provedení víceprací v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění zadavatel dodatkem řeší nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
5. Hodnota změn byla zhotovitelem vypočtena v souladu s částí VII. smlouvy o dílo. Upravený rozpočet je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
6. Změny dle dodatku budou zhotoviteli uhrazeny na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem v souladu s platebními podmínkami uvedenými v článku VIII. smlouvy o dílo.
7. Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek sjednaných smlouvou o dílo.
8. Místem plnění je v katastrální území Bučovice na pozemcích specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy.

III. OSTATNÍ

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek byl vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeden elektronický originál.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a závazně podepisují.
5. Rada města Bučovice rozhodla uzavřít tento dodatek na své schůzi č. 75 dne 16.07.2025 usnesením č. 1236/75/RM/2025.

6. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací a dodávek,

Příloha č. 2: Podklady ke zhotovení díla.

17.7.2025

Za objednatele
PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
starosta města

17.7.2025

Za zhotovitele
Martin Svoboda
jednatel