

DODATEK Č. 1. K SMLOUVĚ O DÍLO Č. S6/2025/085

ze dne 6. 6. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený:

[REDACTED]

[REDACTED]

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

korespondenční adresa:

Lesní závod Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov u Prahy

datová schránka:

e8jcfns

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s., pobočka Benešov

číslo účtu: 285867459/0300

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Václav Ryšavý

se sídlem Ostředek č.p. 45, 257 24

IČO: 088 67 437

DIČ: [REDACTED]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Městský úřad Benešov

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

datová schránka:

p9fubz4

bankovní spojení:

[REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1. k Smlouvě o dílo č. S6/2025/085 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2025 Smlouvu o dílo č. S6/2025/085, číslo smlouvy SML-00317-2025-6, (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: „**Vrtaná studna Černý les - Doplnění vodárny o filtrační zařízení**“, evidenční číslo zakázky: **S6/2025/085**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, smlouvou a tímto dodatkem (dále jen „*dílo*“).
2. V průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba provedení navržených a projednaných víceprací. Smluvní strany se tedy v souladu s čl. III. odst. 4. smlouvy tímto dodatkem dohodly na provedení navržených a projednaných víceprací, zapracovaných do Položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku v podobě jeho Přílohy č. 1.
3. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2. dodatku dohodly na ceně víceprací takto:

Evidenční číslo zakázky: S6/2025/085	Původní cena dle smlouvy bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nová cena bez DPH
Vrtaná studna Černý les - Doplnění vodárny o filtrační zařízení	333 456,00	0,00	44 289,00	377 745,00
Kontrolní součty:	333 456,00	0,00	44 289,00	377 745,00

4. Celkově se jedná o zvýšení ceny za dílo o 44 289,00 Kč bez DPH, stanovené v souladu s čl. III. odst. 4. smlouvy.

II.

Změna smlouvy

1. Vzhledem k vícepracím uvedeným v Položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součástí tohoto dodatku v podobě jeho Přílohy č. 1., došlo ke zvýšení celkové ceny za dílo o 44 289,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly na následující změně Čl. III. odst. 1. smlouvy, který nově zní takto:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **377 745,00 Kč (slovy: tři sta sedmdesát sedm tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“***

III.

Posunutí termínu pro provádění díla

1. Smluvní strany deklarují, že v souvislosti s pozdním předáním staveniště zhotoviteli z důvodů spočívajících na straně objednatele došlo v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2. smlouvy, k posunutí termínu pro provedení díla o 19 dní, tedy na 12. 7. 2025.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1.: Položkový rozpočet víceprací - Vrtná studna Černý les - Doplnění vodárny o filtrační zařízení

V Konopišti, dne 2025
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Ostředku, dne 2025
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
Lesního závodu Konopiště
Lesy České republiky, s.p.

.....
Václav Ryšavý

Příloha č. 1.: Položkový rozpočet víceprací:

Vrtaná studna Černý les - Doplnění vodárny o filtrační zařízení

- 1. Čerpadlo pro přečerpávání mezi nádržemi a reverzní osmózou 26 576,- Kč bez DPH**
Poznámka: Zařazení ještě jednoho čerpadla do instalace za první stávající akumulární nádrž a nádrž pro zajištění kapacity (odstranění problémů s vydatností vrtu).
 - 2. Nádrž na surovou vodu o objemu 1 000 l 11 718,- Kč bez DPH**
Poznámka: Původní návrh byl navržen s jednou nádrží, která bude přidána do řady za stávající v nové technologii. S ohledem na skutečnost, že vrt nemá dostatečnou vydatnost, je nutné zvýšit kapacitu zásoby vody. Celková kapacita zásoby vody z vrtu bude zvýšena na 3 000 l.
 - 3. Drobný materiál pro připojení a regulační ventil TOP BALL 1 184,- Kč bez DPH**
Poznámka: Spotřeba drobného materiálu pro připojení výše uvedených součástí a regulační ventil na ohoz reverzní osmózy k potřebnému míchání surové a upravené vody na vodu pitnou.
 - 4. Bypass 4 811,- Kč bez DPH**
Poznámka: Zajištění dodávky vody do všech odběrných míst po celou dobu montáže (původní návrh počítal s uzavřením dodávky vody).
- Vícepráce celkem: 44 289,- Kč bez DPH**