

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORI/25/20763

na zhotovení stavby

„Dětský domov Dolní Čermná – pořízení bytu v Dolní Čermné 1 a 2“

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. ú.: 197852812/0300

a

Zhotovitel: **Bricky s.r.o.**
se sídlem: Sadová 1646, 560 02 Česká Třebová
zastoupen: Michal Rickwood, jednatel a Jan Pávek, jednatel
IČO: 09707352
DIČ: CZ09707352
Zápis v OR: C 46722 u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č.ú.: 6391505002/5500

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 22. 4. 2025 smlouvu o dílo č. ORI/25/20763 na zhotovení stavby „Dětský domov Dolní Čermná – pořízení bytu v Dolní Čermné 1 a 2“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 27. 6. 2025 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnového soupisu prací, který je přílohou č. 5 této smlouvy.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:

a) Stávající text odst. 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit 3 127 352,91 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 385 632,35 Kč.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 3 512 985,26 Kč.“

b) Stávající text odst. 2. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„2. Z uvedené celkové ceny díla připadá na část díla:

- a) „Dětský domov Dolní Čermná – pořízení bytu v Dolní Čermné 1“ 1 398 586,88 Kč bez DPH, tj. DPH ve výši 173 680,43 Kč, celkem 1 572 267,31 Kč.
- b) „Dětský domov Dolní Čermná – pořízení bytu v Dolní Čermné 2“ 1 728 766,03 Kč bez DPH, tj. DPH ve výši 211 951,92 Kč, celkem 1 940 717,95 Kč.“

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5 - Oceněné soupisy prací změnových listů ZL01 a ZL02“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací ZL01

Příloha č. 2: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací ZL02

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Přílohy č. 1 a 2 dodatku stávají Přílohou č. 5 smlouvy.

Článek III.

- 1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
- 3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 4. Tento dodatek se uzavírá v originální elektronické podobě.
- 5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Bc. Michal Rickwood
jednatel společnosti

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/508/25 dne 14. 7. 2025*

Bc. Jan Pávek
jednatel společnosti