

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 320 010 / 01 / 2025

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Omnima, spol. s r.o.**

sídlo/místo podnikání: **Voctářova ev. č. 679, 180 00 Praha 8**

společnost je zapsána v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 91038

jejímž jménem jedná: Petr Nebeský, jednatel společnosti

IČ: 26744830

DIČ: CZ26744830

bankovní spojení: Raiffeisen Bank

číslo účtu: 103 104 68 58/5500

telefon: +420 774 445 891

fax: -

e-mail: info@omnima.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Nebeský

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Nebeský
Doc. Ing. Arch. Helena Hexnerová, Ph. D.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Objednatel a Zhotovitel se dohodli na úpravě termínu plnění, jež je uveden v písmeně C) odst. 1/ čl. III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ smlouvy, kdy původní text:

C) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **31.7.2025**

se ruší a bude nahrazen novým

C) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **15.8.2025**

Důvodem změny uvedeného termínu, je čas potřebný pro zajištění nutných revizí předmětu plnění.

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění.

V Hradci Králové dne 2.7.2025

V Praze 1.7.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Petr Nebeský
Jednatel společnosti
Omnima, spol. s r.o.