

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. O/25/095

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: O/25/095

Číslo zhotovitele: S250206

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
- 2. Zhotovitel:** **MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 31646
IČ: 25538543 DIČ: CZ699002617
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9623140297/0100
Zastoupení: Libor Kočvara, jednatel
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 13.03.2025 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/25/095 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Oprava Šaten a sprch na provozu Špitálka 6, Brno**“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny rozsahu předmětu smlouvy a s tím spojeného dopadu na změnu ceny za dílo a termínu provádění díla. Na tyto změny měly vliv skutečnosti, popsané blíže ve Změnových listech č. 02 – 15.
3. Smluvní strany mění Smlouvu tak, že rozsah díla upravují o vícepráce a méněpráce popsané ve změnových listech č. 02 - 15, které jsou přílohou tohoto dodatku. Cena díla se v návaznosti na rozsah díla mění tak, že se zvyšuje o částku 717.041,12 Kč bez DPH. V souvislosti s tímto se mění harmonogram prací, tak jak je popsáno ve změnových listech č. 04, 06, 09, 11 a 12.

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla odst. 1 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

Celková cena díla bez DPH

10.295.000,-Kč

(slovy: deset milionů dvě stě devadesát pět tisíc korun českých)

Nové znění:

<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>10.295.000,-Kč</i>
<i>(slovy: deset milionů dvě stě devadesát pět tisíc korun českých)</i>	
<i>Vícepráce byly vyčísleny ve výši</i>	<i>1.173.965,93 Kč</i>
<i>Méněpráce byly vyčísleny ve výši</i>	<i>- 456.924,81 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1</i>	<i>11.012.041,12 Kč</i>
<i>(slovy: jedenáct milionů dvanáct tisíc čtyřicet jedna korun českých a dvanáct haléřů)</i>	

2. Tímto dodatkem č. 1 se dále mění článek III. odst. 2 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

- | | |
|--|---|
| 2.1. předání staveniště a zahájení prací | do 3 dnů od doručení objednávky Zhotoviteli |
| 2.2. dokončení a předání díla | do 31. 5. 2025 |

Nové znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

- | | |
|--|---|
| 2.1. předání staveniště a zahájení prací | do 3 dnů od doručení objednávky Zhotoviteli |
| 2.2. dokončení a předání díla | do 30. 6. 2025 |

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Libor Kočvara
jednatel společnosti