

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2016/ORI/S/0396  
uzavřené dne 21.07.2016

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Město Orlová

se sídlem:  
zastoupené:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech této smlouvy:

Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně  
Ing. Tomášem Kučou, starostou  
00297577  
CZ00297577, plátce DPH

Tel., fax, email:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a  
investic

Technický dozor  
zadavatele:

Ing. Jolana Plášková, odbor rozvoje a investic

Tel. fax, email:

*dále jen objednatel*

##### 2. TECHSTAIN s.r.o.

Sídlo: Koblovská 503/125, 725 29 Ostrava - Petřkovice  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  
vložka 35807 dne 18. srpna 2010  
Zastoupená: Mgr. Janou Sládkovou, jednatelkou  
IČ: 28633831  
DIČ: CZ28633831  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160  
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební  
zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Stanislav Wilczek,

Číslo autorizace ČKAIT:

*dále jen zhotovitel*

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

Tento dodatek č. 1 řeší změnu ceny díla pro zakázku „**Rekonstrukce vytápění části MěÚ Orlová**“.

Z důvodu kolize dvou staveb „**Rekonstrukce budovy MěÚ čp. 796 v Orlové-Lutyni**“ a „**Rekonstrukce vytápění části MěÚ Orlová**“ a respektování stávajícího stavu budovy Městského úřadu Orlová bylo nutno provést koordinaci prací a korekce rozsahu prováděných prací.

Zhotovitel TECHSTAIN s.r.o. z důvodu provádění rekonstrukce dlažby v rámci stavby „**Rekonstrukce budovy MěÚ čp. 796 v Orlové-Lutyni**“ realizovanou společností BDSTAV MORAVA s.r.o. neprovede osazení všech poklopů na venkovních uzávěrech původního rozvodu ÚT v počtu 3 ks. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že nebudou provedeny nátěry vnitřních rozvodů v místě kanceláří. Zhotovitel a objednatel se dále dohodli, že budou oproti projektu a smlouvy provedeny úpravy podlah v místě rozvodů - doplnění dlažby, PVC soklíků, úpravy nerezového zábradlí a provádění vrtů místo klasického bourání postupů podlahami.

Změnou se zvýší realizační náklady o 5 365,00 Kč, což činí 0,8 % hodnoty díla dle smlouvy.

## II.

### Předmět Dodatku č. 1

I. V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 2., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. – „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0396:

## V.

### Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	<b>Cena bez DPH</b>
Cena za realizaci stavby dle smlouvy o dílo	631 435,00 Kč
Méněpráce	- 8 509,15 Kč
Vícepráce	13 874,15 Kč
Celková cena dle smlouvy a dodatku č. 1	636 800,00 Kč

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon o registru smluv), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
2. Město Orlová tento dodatek včetně Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0396 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0396 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.
6. K uzavření Dodatku č. 1 má objednatel udělen souhlas usnesením Rady města Orlová č. 214/6 ze dne 04.03.2015.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha – soupis méněprací a víceprací.

V Orlové dne:

V Ostravě dne:

.....  
Ing. Tomáš Kuča  
starosta města

.....  
Mgr. Jana Sládková  
jednatelka