

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

**Název zakázky: „Implementace ETCS Regional Mariánské
Lázně (mimo) – Karlovy Vary dol.n.“**

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: e-mail: sszpravni@spravazeleznic.cz

b) ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa na zasílání daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

(dále jen „**objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-3270/2023

číslo jednací: 12046/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5413520042

a

Zhotovitel:

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Brno, Vídeňská 546/55, PSČ 639 00

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887

zastoupená **Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti**

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení: č. [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

(dále jen „**zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2023/070

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 10. 10. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu, název zakázky: „Implementace ETCS Regional Mariánské Lázně (mimo) – Karlovy Vary dol.n.“, s účinností Smlouvy ke dni 10.10.2023 (dále jen „Smlouva“).

Původní cena Díla dle Smlouvy – bez DPH: 3.570.000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16, odst. 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1) Úprava rozsahu předmětu Díla**, přičemž dle požadavků sdělených objednatelem reagujících na aktuální stav projektu, dochází k rozšíření předmětu Díla o úpravu a zpracování vhodnějšího technického řešení adekvátního potřebám předmětné trati s ohledem na výrazné snížení investičních nákladů při reflektování požadovaného dopravního konceptu z pohledu výhledového rozsahu dopravy, tedy požadavků v rámci Kontrolního dne přípravy akcí ETCS O6 GR SŽ ze dne 29. ledna 2025 a odsouhlaseného zápisu z jednání o podobě technického řešení stavby ze dne 31. března 2025.
- 2) Úprava lhůt k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že první dílčí etapa se rozděluje na dílčí etapu č. 1a s již splněným termínem plnění do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy a na dílčí etapu č. 1b s termínem

plnění do 4 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku, u dílčí etapy č. 2 se termín plnění mění na 8 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku, ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je časová dotace na uvedené vícepráce související s rozšířením předmětu Díla.

- 3) Úprava ceny Díla**, přičemž v souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k navýšení ceny Díla za vícepráce, a to celkem o 708.000,- Kč.
- 4) Úprava rozpisu fakturace**, přičemž dochází s ohledem na změnu termínů plnění a navýšení ceny Díla k úpravě rozpisu fakturace.
- 5) Úprava % podílu na zakázce u seznamu všech poddodavatelů.**

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 5** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) dodatečné služby od zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné z důvodu dosažení účelu původně zadané veřejné zakázky, tedy řádné a včasné zpracování záměru projektu a příslušné doprovodné dokumentace,
- b) změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických a technických důvodů
- c) a takováto změna by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, především pro složité organizační a technické činnosti spočívající v koordinaci postupů a slučitelnosti prací a zpomalení těchto postupů

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.2. Smlouvy; článku 5, odst. 5.1. Smlouvy; článku 6, odst. 6.2. Smlouvy a článku 10, odst. 10.7. Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. **Rozšíření předmětu Díla** o úpravu a zpracování vhodnějšího technického řešení s ohledem na výrazné snížení nákladů při reflektování požadovaného dopravního konceptu v rámci Kontrolního dne přípravy akcí ETCS O6 GR SŽ ze dne 29. ledna 2025 a odsouhlaseného zápisu z jednání o podobě technického řešení stavby ze dne 31. března 2025 (dále jen „Zápis“). Pro vyloučení pochybností je deklarováno, že v případě vzájemného rozporu obsahu Zápisu a Přílohy č. 2 Smlouvy - ZTP_ZP_ETCS_MLKV (dále jen „ZTP“) se aplikují přednostně ustanovení Zápisu před ZTP. Přesný rozpis prací zohledňující rozšíření předmětu Díla je obsažen v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

b) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Dochází k úpravě lhůt k provedení Díla tak, že se první dílčí etapa rozděluje na dílčí etapu č. 1a s již splněným termínem plnění do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy a na dílčí etapu č. 1b s termínem plnění do 4 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku a u dílčí etapy č. 2 se termín plnění mění na 8 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku.
2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3 – Lhůtv k provedení díla

3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Část díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	Ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1a. Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání návrhu ZP a ekonomického hodnocení k internímu připomínkovému řízení Objednatele	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
1b. Dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 Smlouvy	Odevzdání upraveného rozsahu návrhu ZP a ekonomického hodnocení (tj. v rozsahu upraveném dle pokynu k obnovení prací) k internímu připomínkovému řízení Objednatele	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
2. Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 Smlouvy	Odevzdání čístopisu ZP a ekonomického hodnocení	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
Dokončení díla	od 2. Dílčí etapy do doby schválení ZP na Centrální komisi Ministerstva dopravy (CK MD)	Součinnost Zhotovitele s Objednatelem při projednání ZP na MD a vypořádání připomínek MD k ZP	Schválení ZP na CK MD; Protokol o provedení Díla

c) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto

1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že dochází k navýšení celkové ceny Díla o 708 000,- Kč bez DPH.
2. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 5 – Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena Díla dle Smlouvy bez DPH:	3.570.000,- Kč
Celková cena Díla dle Dodatku č. 1 bez DPH:	4.278.000,- Kč
DPH (základní sazba)	898.380,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	5.176.380,- Kč

d) Úprava rozpisu fakturace je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně rozpisu fakturace.
2. Ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 6 – Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy – **1a. Dílčí etapa plnění** - fakturace ceny ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH)

b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy – **1b. Dílčí etapa plnění** - fakturace ceny ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH)

c) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **2. Dílčí etapa plnění** - fakturace ceny ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH)

d) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy – **Dokončení Díla** - fakturace ceny ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH)

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

e) Úprava % podílu na zakázce u seznamu všech poddodavatelů:

1. Dochází k úpravě % podílu na zakázce u seznamu všech poddodavatelů .
2. Ruší se stávající znění článku 10, odst. 10.7. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 10 – Ostatní ujednání

10.7. Seznam všech poddodavatelů:

Poddodavatel Obchodní firma	Sídlo	IČO	% podíl na zakázce
EXprojekt s.r.o.	Heršpická 758/13, 619 00 Brno	29285801	██████
GEOMETRA - zeměměřická kancelář s.r.o.	Masarykovo nám. 63/43, 697 01 Kyjov	25328727	██████

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
příloha č. 1: Soupis prací
příloha č. 2: Pokyn k obnovení prací

Za objednatele:

V Praze

██████████
18.07.2025 11:47
Podepsáno elektronicky

.....
██████████
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Brně

██████████
2025.07.14
10:42:46 +02'00'

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

Příloha č. 1: Soupis prací

Rozpis ceny za vícepráce dle dodatku č.1

Položka	Popis	M.j.	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Záměr projektu - text, úprava dle změny rozsahu	hod	■	■	■
2	Dopravní technologie - úprava dle změny rozsahu	hod	■	■	■
3	Technická část				
3.1	Technologická část - úprava dle změny rozsahu	hod	■	■	■
3.2	Stavební část - úprava dle změny rozsahu	hod	■	■	■
4	Náklady, hodnocení ekonomické efektivity - úprava dle změny rozsahu	hod	■	■	■
5	Ostatní služby				
5.1	Zajištění projektových podkladů	kpl	■	■	■
5.2	Inženýrská a koordinační činnost - úprava dle změny rozsahu	hod	■	■	■

Cena celkem za vícepráce bez DPH	708 000,00 Kč
DPH	148 680,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	856 680,00 Kč

Příloha č. 2: Pokyn k obnovení prací



Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 10452/2025-SŽ-SSZ-ÚT Č2
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 3. června 2025

Signal Projekt s.r.o.
Vídeňská 546/55,
639 00, Brno

Pokyn investora k pokračování projekčních prací stavby „Implementace ETCS Regional Mariánské Lázně (mimo) – Karlovy Vary dol.n.“

Vážený pane inženýre,

mezi **Správou železnic, státní organizací**, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384, IČO: 70994234 (dále jen „**Objednatel**“) a společností **Signal Projekt s.r.o.**, se sídlem Vídeňská 546/55, PSČ 639 00, Brno, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887, IČO: 25525441 (dále jen „**Zhotovitel**“) byla podepsána dne 10. 10. 2023 smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele: **E618-S-3270/2023**, č. smlouvy zhotovitele: **2023/070** na zpracování Záměru projektu a doprovodné dokumentace „Implementace ETCS Regional Mariánské Lázně (mimo) – Karlovy Vary dol.n.“ (dále jen „**Smlouva**“).

Dne 23. srpna 2024 Vám byl zaslán dopis č. j. 16086/2024-SŽ-SSZ-ÚT2, jehož předmětem bylo pozastavení projekčních prací. Vzhledem ke skutečnosti, že pominuly hlavní důvody v něm uvedené, Vám oznamujeme, že rozhodujeme o pokračování projekčních prací.

Na základě rozhodnutí o vhodnějším technickém řešení s ohledem na výrazné snížení nákladů při reflektování požadovaného dopravního konceptu v rámci Kontrolního dne přípravy akcí ETCS O6 GŘ SŽ ze dne 29. ledna 2025 a odsouhlaseného zápisu z jednání o podobě technického řešení stavby ze dne 31. března 2025 Vás žádáme o zaslání návrhu Dodatku č.1 Smlouvy, který bude tyto změny reflektovat.

Děkujeme za spolupráci, s pozdravem

 03.06.2025 13:45
Podepsáno elektronicky