

## HARMONOGRAM STAVBY "Rekonstrukce ZŠ Měšťanská"

| POPIS PRACÍ                                   | Měsíc | 8  | 8  | 9  | 9  | 9  | 9  |
|---|-------|----|----|----|----|----|----|
|   | Týden | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| sádrokartony                                  |       |    | X  | X  |    |    |    |
| práce v suterénu + sanace                     |       |    | X  | X  | X  |    |    |
| vodorovné konstrukce                          |       |    |    |    |    |    |    |
| omítky  | X     | X  |    |    |    |    |    |
| venkovní fasáda - opravy                      |       |    |    | X  | X  | X  |    |
| anglický dvorek                               |       |    |    |    | X  | X  |    |
| obklady a dlažby                              | X     | X  | X  |    |    |    |    |
| malby   | X     | X  | X  | X  |    |    |    |
| elektroinstalace + školní rozhlas             | X     | X  | X  |    |    | X  |    |
| zdravotechnické instalace + ústřední vytápění | X     | X  | X  |    |    | X  |    |
| vzduchotechnická zařízení                     | X     | X  | X  |    |    | X  |    |
| technologie kuchyně                           |       |    |    |    | X  | X  |    |
| úklidové práce                                |       |    |    |    |    |    | X  |

Za STAVBY PLUS s.r.o. : Ing. Jan Váňa, dne 22.8.2017