

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění**

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Lumír Macura, starosta města

b) technických:

Ing. Dalibor Třaskoš, MPA, vedoucí odboru rozvoje a investic

Eliška Pecháčková, referentka odboru rozvoje a investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

Č. účtu:

1721638359/0800

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

KARO inženýrské sítě s.r.o.

Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava

Zastoupený:

Ing. Ondřejem Vichtorou, jednatelem společnosti

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Ondřej Vichtora

b) technických: Ing. Ondřej Vichtora

IČ:

26826470

DIČ:

CZ26826470

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Havířov

Číslo účtu:

107-4456630287/0100

(dále jen zhotovitel)

Pro veřejnou zakázku:

Kanalizace lokalita Bezručova, Bohumín

***Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 25.11.2024
níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:***

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II se doplňuje následující:

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 1.

Popis změn:

V méněpracích odečítáme neprovedenou přeložku PODA, která se neprováděla z důvodu jiného místa napojení na kanalizaci domu čp. 1145.

Jako vícepráce přičítáme náhradu původního záměru zasypávat výkopy ve zpevněných plochách výkopkem. Po dohodě zúčastněných stran se rozhodlo o zásypu betonovým recyklátem a uložení výkopku na skládku. Jako další vícepráce je přičtena dodávka indukčního průtokoměru, který nebyl v původní specifikaci, ale je potřeba jeho dodání kvůli přesnému měření přečerpaných splaškových vod.

Veškeré vícepráce a méněpráce jsou vyčísleny s ohledem na skutečně provedené práce.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky:

Čl. IV. se doplňuje o následující text bodu 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	11 736 229,21 Kč	2 464 608,13 Kč	14 200 837,34 Kč
Cena dodatku č. 1	457 000,00 Kč	95 970,00 Kč	552 970,00 Kč
Cena dle SOD + dod. č. 1 celkem	12 193 229,21 Kč	2 560 578,13 Kč	14 753 807,34 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 25.11.2024 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je digitálně podepsaný s platností jednoho originálu, který obdrží objednatel i zhotovitel.

V Bohumíně dne

V Ostravě dne

.....
za objednatele:
Ing. Lumír Macura
starosta města

.....
za zhotovitele:
Ing. Ondřej Vichtora
jednatel společnosti