

DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

1. Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

se sídlem: Čs. Armády 336/4a, Hlučín, 748 01

zastoupena: Mgr. Jindřichem Honzíkem

IČ: 00601837

DIČ:

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Hlučín

číslo účtu: [REDACTED]

datová schránka: wawj6qq

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

1. HV VÝTAHY s. r. o.,

se sídlem: Filípková 1754/19, Opava

zastoupena: Ing. Marek Hruška

IČO: 62302418

DIČ: CZ62302418

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

číslo účtu: [REDACTED]

datová schránka: g7y688

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 7799

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 3. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavebních a montážních prací souvisejících se stavbou „Výměna osobního výtahu“.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla a nebyly obsaženy v projektové dokumentaci.
3. Vícepráce souvisejí:

Při realizaci demontážních prací stávajícího výtahu byla odhalena dojezdová plocha stávajícího výtahu, kde se trvale vyskytuje voda. Voda byla od zjištění 3. 7. 2025 průběžně čerpána a vždy došlo ke zpětnému zatopení dna výtahové šachty. Bylo rozhodnuto o bezodkladné kompletní sanaci spodní části výtahové šachty betonových konstrukcí. Následně bude provedena sanace betonových konstrukcí.

Rozsah víceprací je blíže specifikován v rozpočtu a změnovém listu č. 1, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1.

III. Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o práce specifikované v čl. II odst. 3 tohoto dodatku, které zhotovitel provede v rozsahu čl. III smlouvy
2. Cena sjednaná v článku IV odst. 1 smlouvy se mění takto:

Cena za změněný předmět (vícepráce) plnění dle dodatku č. 1 smlouvy činí
bez DPH 135.366,43 Kč (vícepráce)

4. Cena za dílo sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se text v čl. IV odst. 1 mění takto: Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH	1.110.366,46 Kč
DPH ve výši 21 %	233.176,96 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.343.543,42 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24. 3. 2025 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

-



V Atociune dne: 21.7.2025



Black Hawk, jednatel
7010, 876 98 Spine
7010, 876 98 Spine
7010, 876 98 Spine