

DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 27.6.2025
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

se sídlem: tř. T. G. Masaryka 454, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: Mgr. Zbyněk Šostý
IČO: 60045965
DIČ: CZ60045965
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Frýdek-Místek
číslo účtu: 10531444/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zbyněk Šostý
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Zbyněk Šostý

(dále jen „objednatel“)

2. PAPAYA stavební s.r.o.

se sídlem: Hradní 27/37, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
zastoupena: Petrem Žákem, jednatelem
IČO: 08502714
DIČ: CZ08502714
bankovní spojení: Unicredit bank
číslo účtu: 12178894003/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C vložka 79740

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Petr Žák, tel.: 733138584

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět plnění

- 2.1 Na základě změnového listu č.1 se mění rozsah předmětu plnění smlouvy o dílo „Dlažba“ o vícepráce a méněpráce (příloha č.1 - změnový list č.1)

IV.
Cena Díla

- 4.2 Cena za zhotovení díla podle čl. II bod 2.1 se mění takto:

Původní cena díla bez DPH: 728.002,82 Kč

Vícepráce bez DPH: 193.238,16 Kč

Méněpráce bez DPH: -51.803,28 Kč

Nová cena díla bez DPH:	869.437,70 Kč
DPH 21 %	182.581,92 Kč
Nová cena s DPH	1.052.019,62 Kč

VIII.

Závěrečná ustanovení

- 8.1 Dodatek č.1 je uzavřen okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.
- 8.5 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že na projednání dodatku č.1 se shodly ve všech bodech na jejím obsahu a tuto uzavírají na základě své svobodné, vážné a pravé vůle.
- 8.6 Tento dodatek č.1 je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 si ponechá objednatel a 1 zhotovitel.

Přílohy: příloha č.1 – změnový list č.1
příloha č.2 – vícepráce
Příloha č.3 - méněpráce

Ve Frýdku-Místku dne 21. 07. 2025

V Ostravě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zbyněk Šostý

.....
Petr Žák, jednatel