

PŘÍLOHA Č.1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - BETONOVÝ POTĚR A HYDROIZOLACE V PŘÍZEMÍ					
Stavba:	DLAŽBA				
Objednatel:	Základní škola národního umělce Petra Bezruče, tř.T.G. Masaryka 454, Frýdek-Místek				
Vydal (Zhotovitel):	PAPAYA stavební s.r.o., Hradní 27/37, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava				
Odesláno/předáno	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
				x	21.07.2025
Přílohy / poč. listů					
	Soupis dodatečných prací ke ZL č. 1 - VCP/MNP				
1) Zdůvodnění: V přízemí byla zjištěná poškozená hydroizolace budovy a zvětralý a degradovaný betonový potěr.Z tohoto důvodu je zapotřebí plošné vybourání betonového potěru a doplnění poškozené hydroizolace.					
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE					
4) Náklady (ceny bez DPH):					
- vícepráce (Kč bez DPH)		193 238,16			
- méněpráce (Kč bez DPH)		-51 803,28			
CELKEM BEZ DPH		141 434,88			
5) Vliv na termín výstavby NE					
6) Předkladatel (zhotovitel):			<i>rozsah ověřil:</i>		
PAPAYA stavební s.r.o.	Petr Žák-jednatel		Objednatel - Mgr.Zbyněk Šostý		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :		Mgr.Zbyněk Šostý			
Datum:		21.07.2025			