

Časový harmonogram

„Rekonstrukce polytechnických učeben a kabinetu MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené“

Stavební objekty/díly		2025 - 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc				4. měsíc				5. měsíc				6. měsíc				7. měsíc				8. měsíc				9. měsíc				10. měsíc																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
předání a převzetí staveniště, zahájení prací																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

předpokládané převzetí staveniště je do 5 ti dnů od podpisu této smlouvy
 Maximální termín dokončení a předání díla do dne 25.08.2025