

číslo dodatku č. 3 objednatele: 501/OÚR/D3/25
číslo dodatku č. 3 zhotovitele:

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby
(číslo smlouvy objednatele: 684/OÚR/24)

Část A **Smluvní strany**

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
- ve věcech technických a stavby: [redacted] vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
[redacted] vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: [redacted] referentka oddělení investic OÚR
- ve věcech výkonu TDS a KBOZP: [redacted]
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u N. Jičín
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: [redacted], ředitel oblasti (na základě pověření)
[redacted] vedoucí odd. přípravy a kalkulace (na základě pověření)
- ve věcech technických: [redacted] ředitel oblasti
- ve věcech stavby: [redacted] stavbyvedoucí
[redacted] zástupce stavbyvedoucího
[redacted] osoba dle § 16f odst. 1 p. a) z. č. 200/1994 Sb.
[redacted] osoba dle § 16f odst. 1 p. c) z. č. 200/1994 Sb. ID
datové schránky: amx5p38
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 212269343/0300
Identifikační číslo: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 23.9.2024 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 684/OÚR/24) na provedení stavby číslo 22026 - „Chodník ul. Mezidolí“ ve znění Dodatku č. 1 (číslo objednatele 124/OÚR/D1/25) ze dne 20.3.2025 a Dodatku č. 2 (číslo objednatele 355/OÚR/D2/25) ze dne 26.5.2025 (dále jen „původní smlouva“)

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- rekonstrukce a prodloužení dešťové kanalizace v úseku č.2
- uliční vpustě v úseku č.3 a 4
- obrubník okolo sloupu NN
- rozšíření přejezdu č.16
- doplnění palisád v úseku č.2
- sanace zemní pláně u SO 101 v úseku chodníku č. 2 (staničení 0,000 - 0,350)

v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě stavební práce:

- zrušené vjezdy č.11, 12, 13, 14 k nemovitostem
- likvidace bílých směrových sloupů

v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě zadávacího řízení objednatele ZPŘ/409/OÚR/24 „Chodník ul. Mezidolí“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 03.03.2025 č. usn. 2831/53RM/2025 o zadání dodatečných prací s nabídkovou cenou 1.040.662 Kč bez DPH (1.259.201,67 Kč včetně DPH) a méněprací ve výši -121.915,56 Kč bez DPH (-147.517,83 Kč včetně DPH) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 12.05.2025 č. usn. 3069/57RM/2025 o zadání dodatečných prací s nabídkovou cenou 456.553,59 Kč bez DPH (552.429,84 Kč včetně DPH) a méněprací ve výši -10.947,67 Kč bez DPH (-13.246,68 Kč včetně DPH) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 14.07.2025 č. usn. 3306/61RM/2025 o zadání dodatečných prací s nabídkovou cenou 652.236,50 Kč bez DPH (789.206,17 Kč včetně DPH) a méněprací ve výši -96.070,83 Kč bez DPH (- 116.245,70 Kč včetně DPH) a činí:

| | Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena včetně DPH |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Původní cena dle SoD zn. 684/OÚR/24 | 10.862.202,73 Kč | 2.281.062,57 Kč | 13.143.265,30 Kč |

| | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1 | 1.040.662,54Kč | 218.539,13 Kč | 1.259.201,67 Kč |
| Méněpráce dle Dodatku č. 1 | -121.915,56 Kč | -25.602,27 Kč | -147.517,83 Kč |
| Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1 | 11.780.949,71 Kč | 2.473.999,43 Kč | 14.254.949,14 Kč |
| Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 2 | 456.553,59 Kč | 95.876,25 Kč | 552.429,85 Kč |
| Méněpráce dle Dodatku č. 2 | -10.947,67 Kč | -2.299,01 Kč | -13.246,68 Kč |
| Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 2 | 12.226.555,63 Kč | 2.567.576,67 Kč | 14.794.132,30 Kč |
| Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 3 | 652.236,50 Kč | 136.969,67 Kč | 789.206,17 Kč |
| Méněpráce dle Dodatku č. 3 | -96.070,83 Kč | -20.174,87 Kč | -116.245,70 Kč |
| Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 3 | 12.782.721,30 Kč | 2.684.371,47 Kč | 15.467.092,77 Kč |

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 3.“

Změna č. 4:

Z důvodu realizace dodatečných stavebních prací se prodlužuje termín plnění díla o 14 kalendářních dnů, a proto se mění Čl. VI – Termín plnění odst. 1 původní smlouvy, který nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené a vyzkoušené dílo nejpozději do 324 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada města Havířova dne 14.07.2025, č. usnesení 3306/61RM/2025.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 3, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 3 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 3.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě a opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

6. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 21.7.2025

Ostrava 21.7.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

e. p.

e. p.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

.....
[redacted], ředitel oblasti

e. p.

.....
[redacted], vedoucí odd. přípravy
a kalkulací

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje
Havířov dne 22.7.2025