

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Rekonstrukce vstupního předprostoru KBOP“

č. sml. objednatele: 25SMTU0100000002

č. sml. zhotovitele: 24292-001

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: Y9n3tw
se sídlem: Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněná osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 253 85 691
DIČ: CZ25385691
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen *objednatel*

Zhotovitel: **IMOS Brno, a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, č. vložky 2211
ID datových schránek: 562eh6n
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
Telefon: +420 548 129 211
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen *zhotovitel*

níže v textu společně též smluvní strany

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 10.4.2025 smlouvu o dílo č. objednatele 25SMTU0100000002, na zhotovení stavby „**Rekonstrukce vstupního předprostoru KBOP**“ na středisku Krytý bazén Ostrava - Poruba. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací, víceprací a odsouhlasení technického řešení:
 - Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. - Vícepráce a méněpráce jsou popsány ve změnovém listu č. 01. Podrobné položkové rozpočty jsou přílohou Dodatku č. 1 SOD.
 - Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb. - za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky
 - Potřeba provedení těchto dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné a dále dodatečné práce, kterých potřeba provedení vyvstala až v průběhu provádění díla, přičemž tyto nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče předvídat.

Článek III.

Doba plnění a termíny plnění

V čl. VI, se původní odst. 3 nahrazuje novým textem takto:

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel Dílo řádně dokončí a předá Objednateli nejpozději do **30.9.2025**.

V čl. VI, se původní odst. 4 nahrazuje novým textem takto:

Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k SoD je aktualizovaný harmonogram stavby zpracovaný s podrobnostmi na týdny.

IV.

Cena díla

V čl. VII, se mění a nově nahrazuje odst. 3 v tomto znění:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo, včetně Dodatku č.1 na základě Změnového listu č. 01 je stanovena takto:

		Kč bez DPH
Původní cena za zhotovení díla celkem bez DPH		16 695 694,79,- Kč
Seznam změnových listů		celkový vliv bez DPH
ZL 01	Zemní práce, bourání	2 339 360,08 Kč
		Kč bez DPH
Cena za zhotovení díla, vč. dodatku č.1 celkem bez DPH		19 035 054,87 Kč

V.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Přílohu Dodatku č. 1 tvoří Příloha č. 1 SOD – harmonogram provádění díla a Příloha č. 2 Změnový list č. 01.

V Ostravě, dne:

V Brně, dne:

za objednatele:
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti

za zhotovitele:
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva