

DOHODA č.2

dle § 1746 odstavec 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: IN/CZ-015/2023 (SSOK)

„II/366 HLUCHOV – ZAPRAVENÍ PO KANALIZACI“

uzavřené podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

_____ – technický náměstek SSOK (tel.: 585 170 336)

_____ – vedoucí SÚ Jih

_____ – vedoucí TSÚ SÚ Jih

_____ – investiční referent SÚ Jih

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

bankovní spojení: _____

číslo účtu: _____

tel: 585 170 311

DS: ur4k8nn

e-mail: ssok@ssok.cz

a

Z h o t o v i t e l: **INSTA CZ s.r.o.**

se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

kontaktní adresa: Kralický Háj 322, 798 12 Kralice na Hané

zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15855

zastoupen: Josefem Mikeskou jednatelem společnosti

IČO: 25374311

DIČ: _____

telefon: _____

e-mail: insta@insta.cz

bankovní spojení: _____

číslo účtu: _____

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních i technických oprávněn k jednání:

_____ výrobní ředitel

ve věcech technických a realizace oprávněn k jednání:

_____, vedoucí projektu, tel. _____

_____, stavbyvedoucí

stavbyvedoucí: jm.

_____, tel. _____, _____

II.

Předmětem dohody je změna ceny díla realizovaného zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo číslo zhotovitele IN/CZ-015/2023 (SSOK) ze dne 27.3.2025, ve znění dohody č.1 ze dne 16.6.2025 a to z důvodu administrativní chyby v textu dohody č. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo. Byla chybně uvedena hodnota ceny díla dle SoD, ze které vycházel výpočet nové ceny díla dle dohody č.1.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujícím:

Chybné znění

Původní v SOD uvedená celková cena díla:	5 241 909,80 Kč / 6 342 710,86 Kč
Vícepráce dohoda:	0,00 Kč / 0,00 Kč
Méněpráce dohoda:	- 368 784,00Kč / - 446 228,00 Kč
Nová celková cena díla po dohodě bez DPH:	4 873 125,80 Kč
Nová celková cena díla po dohodě s DPH:	5 896 482,22 Kč


Nové znění

Původní v SOD uvedená celková cena díla:	5 231 937,80 Kč / 6 330 644,74 Kč
Vícepráce dohoda:	0,00 Kč / 0,00 Kč
Méněpráce dohoda:	- 368 784,00Kč / - 446 228,64 Kč
Nová celková cena díla po dohodě č.2 bez DPH:	4 863 153,80 Kč
Nová celková cena díla po dohodě č.2 s DPH:	5 884 416,10 Kč

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 27.3.2025 touto dohodou nedotčená zůstávají platnosti beze změny.
2. Tato dohoda č.2 je vyhotovena v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
3. Tato dohoda č.2 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
4. Uvedená dohoda je uzavřena v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.
5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

V Olomouci dne
Za objednatele:



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Ivo Černý
ředitel organizace

V dne
Za zhotovitele:



INSTA CZ s.r.o.

jednatel společnosti