

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo reg. č. SML/094/2025 ze dne 29. 4. 2025

na provedení stavby

Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku 4. etapy – Šafaříkova ulice SEKCE 4

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel

: **Město Ostrov**

: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Zastoupen

: Bc. P. Č., starostou

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
smluvních

: Bc. P. Č., starosta

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
technických

: H. Š., vedoucí OMIS

: D. P., referent OMIS

kontroly

: Ing. I. H., TDO

IČ

: 00254843

DIČ

: CZ00254843

Bankovní spojení

: Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov

Číslo účtu

: 920-341/0100

Telefon, fax.

: 354 224 800, 354 224 999

E-mail

:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

: **Hippmann s.r.o.**

Sídlo

: Mořičovská 1431, 363 01 Ostrov

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

Smluvních

: M. H.

technických

: Ing. J. N.

IČ

: 02291754

DIČ

: CZ02291754

Bankovní spojení

: ČSOB

Číslo účtu

: 262246166/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/094/2025 ze dne 29. 4. 2025. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje v souladu s usnesením Rady města Ostrova č. 632/2025 ze dne 9. 7. 2025 následovně:

I.

Čl. III. Termíny plnění, odst. 3.1, písm. d) smlouvy o dílo se z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby o 14 dní mění takto:

Kompletní dokončení stavebních prací:

do 84 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Každá ze smluvních stran obdrží digitálně podepsaný soubor ve formátu pdf.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Bc. P. Č.

starosta města Ostrov

.....
M. H.

jednatel společnosti