

01DGR-002783

DODATEK č. 1 k DÍLČÍ SMLOUVĚ

Číslo dílčí smlouvy: 01PU-005970

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005919

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 126 0007

Název dodatku: **DODATEK č. 1 - Převod datových sad Digitální technické mapy ŘSD
pořízených v rámci 1. etapy DTM ŘSD do datové struktury XML ŘSD aktuálního znění
1.4.3., jejich aktualizace a import do IS DTM jednotlivých krajů, v rámci předaných lokalit
T3**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako
„Dodatek“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

(dále jen „ŘSD“)

a

2. GRID. a.s.

se sídlem:

Slezská 2526/113, 130 00 Praha Vinohrady

IČO:

61251437

DIČ:

CZ61251437

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 8925

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tento Dodatek byl uzavřen na základě Dílčí smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami dne 14.10.2024 postupem předvídaným v Dílčí smlouvě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v tomto Dodatku se řídí Dílčí smlouvou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku, a s tím spojené prodloužení doby plnění je:
- Důsledek objektivních, na zadavateli nezávislých okolností
 - Nefunkčnost komponent systémů DTM na krajích, které neumožnili napojení systému IS DTM ŘSD, a tím znemožnili provádět vkládání a napojování datových sad do Digitálních technických map.
 - Nemožnost naplnění databáze DTM ŘSD a předání plnění dle zadání v plném obsahu a rozsahu v daném termínu smlouvy

Z důvodu, že v průběhu plnění zakázky vznikly, na zadavateli nezávislé okolnosti, zejména nefunkčnost propojení systémů DTM krajů se systémem DTM ŘSD, trvající několik měsíců, které zadavatel nemohl předpokládat, nebylo možné v termínu naplnit databázi DTM ŘSD objekty základní polohopisné situace DTM. Nefunkčnost systémů DTM na krajích nepříznivě ovlivnilo funkčnost systému DTM ŘSD a v návaznosti nebylo možné zajistit naplnění databáze DTM ŘSD a zrealizovat předání plnění dle zadání v plném obsahu a rozsahu dle uzavřené Dílčí smlouvy. Chybějící naplnění základní polohopisné situace (dále jen ZPS) je klíčové pro projekt DTM ŘSD a naplnění základní polohopisné situace v daném území je zásadní i pro celostátní projekt DTM.

Zadavatel v tomto případě, aby byla zajištěna kontinuita a návaznost na DTM ŘSD, přistoupil k prodloužení termínu Dílčí smlouvy, uvedeném v bodě 7 Dílčí smlouvy a v souladu s Přílohou č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění dílčí smlouvy v bodě 6 Přílohy.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Dodatkem dochází ke změně plnění v bodě 7 Dílčí smlouvy.

Původní text:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 10 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy

Nový text:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 19 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li

součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek 1).

- 3.2 Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál
- 3.5 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří přílohy:
Příloha č. 1 Změna harmonogramu v příloze 1 Dílčí smlouvy

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Dodatku připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Dodatku, jednotlivých příloh Dodatku nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Dodatku. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Kupující používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Příloha č. 1

Změna harmonogramu v příloze 1 dílčí smlouvy

Změny v příloze 1 Dílčí smlouvy bod 6.

Milníky

- *zahájení*
- *zpracování DI a TI*
- *zhodnocení předaných dat pro aktualizaci na základě vzoru*
- *Konsolidaci dat ZPS, vč. převodu a ověření*
- *Rozdělení zadaného území na menší části pro implementaci*
- *Převzetí a kontrola dat od kraje*
- *Zpracování dat DTM ŘSD do dat DTM kraje s dodržáním požadavků na zpracování dat DTM dle metodik pro zpracování dat DTM [REDACTED]*
- *Výměnné formáty XML DTM ŘSD a JVF DTM 1.43*
- *Kontroly*
- *odeslání do IS DTM ŘSD a do IS DTM kraje/DMVS*
- *návrh úpravy vymezeného území ŘSD*

Zpracování a import DI a TI jednotlivých částí dle definovaných milníků bylo provedeno.

Zpracování ZPS je závislé na základě stavu přeshraniční editace mezi jednotlivými editory a systémy a bude řešeno:

- Od 1.7.2025 ve Středočeském kraji a Praze
- V ostatních krajích po spuštění přeshraniční editace mezi ŘSD a konkrétním krajem (tyto termíny doposud nejsou známy, předpoklad od 9/2025).

Datum: 22.07.2025