

# **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. ŠKAS 156/2017**

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  
**„MŠ Vančurova - zateplení a výměna oken“**

## **Město Litoměřice**

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČ: 00263958,

DIČ: CZ 00263958

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

## **METALL QUATRO spol. s r.o.**

se sídlem: č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

jednající / zastoupen: Miroslav Štýbr, jednatel

zapsaný v rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 20185

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,

(dále jen „**ObčZ**“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 156/2017 na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 156/2017 uzavřené dne 20.6.2017 takto:

Článek 5. odstavec 5.1. se mění takto:

*Cena díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (Příloha č. 1) a na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlasených víceprací a méněprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto dodatku, se mění následovně:*

Cena díla dle SOD č. ŠKAS 156/2017 bez DPH	1 594 317,50
příloha č. 1 – vícepráce sítě do oken	17 605,00
příloha č. 2 – vícepráce sanace v suterénu	73 712,58
příloha č. 3 – méněpráce	-37 405,28
<b>celkem cena bez DPH</b>	<b>1 648 229,80</b>
DPH 21%	346 128,26
<b>CENA CELKEM včetně DPH</b>	<b>1 994 358,06</b>

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 156/2017 zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – vícepráce – sítě do oken

Příloha č. 2 – vícepráce – sanace v suterénu

Příloha č. 3 – méněpráce

Objednatel

V Litoměřicích, dne.....

Zhotovitel

V....., dne.....

.....

Mgr. Václav Červín

místostarosta města

.....

Miroslav Štýbr

jednatel společnosti